

Nombre del proyecto:

# FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL



Colombia Compra Efic

## Objetivo general:

FORTALECER LA CAPACIDAD DEL ESTADO PARA EL DISEÑO, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE COMPRAS PÚBLICAS

Código BPIN: 2012011000422

Sector: Planeación

Entidad: Colombia Compra Eficiente.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2012011000422

Responsable: Luisa Fernanda Lora Navarro

Horizonte: 2012 - 2018

Presupuesto 2017: \$

Control Posterior: 04/12/2017


Seguimiento de: diciembre 2017

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Fortalecimiento del sistema de compra pública



> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

3. Adoptar y mantener el sistema de e-Procurement de fácil uso y que genere información relevante y confiable para la toma de decisiones

**PRODUCTOS**

Sistema de e-Procurement

Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Sistema de e-Procurement Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> El sistema de e-procurement se encuentra implementado y en funcionamiento					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar la gerencia, administración y seguimiento técnico de la implementación y puesta en marcha de la Estrategia de e-Procurement del Estado colombiano	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la implementación y puesta en marcha (configuración, pruebas, preproductivo y salida en vivo) de la plataforma tecnológica de e-Procurement	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de características técnicas uniformes

Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de características técnicas uniformes Elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	91,6600	91,66 %
<b>Observaciones :</b> Los nuevos instrumentos de agregación de demanda generados durante la vigencia son: (i) consumibles de impresión; (ii) compra de alimentos para el PAE; (iii) almacenamiento, ensamble y distribución de refrigerios escolares; y (iv) tratamiento de enfermedad renal crónica					

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2012011000422

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Estructurar y administrar Acuerdos Marco de Precios	PGN	\$1.700.000.000	\$1.700.000.000	\$1.697.846.184	
Adecuación de las sedes de Colombia Compra Eficiente	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.700.000.000</b>	<b>\$1.700.000.000</b>	<b>\$1.697.846.184</b>	
SECOP					
Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
SECOP Habilitado y disponible - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	99,0000	0,0000	99,0000	99,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Este indicador responde a la necesidad de tener el Sistema de Compra Pública operativo. Sin embargo, se trabaja permanentemente en mejorar los módulos disponibles e implementar nuevas funcionalidades.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Poner en marcha y asegurar la operación sostenible de todos los módulos del SECOP	PGN	\$3.483.500.000	\$3.483.500.000	\$3.483.500.000	
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.483.500.000</b>	<b>\$3.483.500.000</b>	<b>\$3.483.500.000</b>	
Etapas de evolución del SECOP					
Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Etapas de evolución del SECOP Implementadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,0000	1,0000	0,9166	91,66 %
<b>Observaciones :</b> Este indicador corresponde a la implementación de nuevos módulos en el SECOP.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Desarrollar funcionalidades avanzadas del SECOP	PGN	\$2.190.000.000	\$2.190.000.000	\$2.190.000.000	
<b>TOTAL</b>		<b>\$2.190.000.000</b>	<b>\$2.190.000.000</b>	<b>\$2.190.000.000</b>	
Programa de Gestión de Seguridad de la Información					

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2012011000422

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Programa de Gestión de Seguridad de la Información Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,9166	91,66 %
<b>Observaciones :</b> Actualmente el programa está siendo implementado.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar el programa de gestión de seguridad de la información del sistema de compra y contratación pública	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar y mejorar el programa de gestión de seguridad de la información del sistema de compra y contratación pública	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

2. Fortalecer las capacidades y gestionar el conocimiento de los partícipes de la compra y contratación pública

PRODUCTOS					
Portafolio de formación del comprador público					
Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Portafolio de formación del comprador público Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,9166	91,66 %
<b>Observaciones :</b> Colombia Compra Eficiente coordina la logística e implementación del programa de formación del comprador público.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Mejorar portafolio de formación del comprador público	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio					

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2012011000422

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio Implementadas - <b>Unidad de Medida:</b> Unidad	2,0000	0,0000	2,0000	1,8332	91,66 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Desplegar estrategia de gestión del cambio	PGN	\$0	\$0	\$0	
Desarrollar pilotos de despliegue de SECOP II	PGN	\$0	\$0	\$0	
Desplegar SECOP II a nivel nacional	PGN	\$1.300.000.000	\$1.300.000.000	\$1.168.124.612	
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.300.000.000</b>	<b>\$1.300.000.000</b>	<b>\$1.168.124.612</b>	
Visión estratégica de la compra pública					
Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Visión estratégica de la compra pública Instituida - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar foros con grupos de interés a nivel nacional y territorial	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
Programa de formación y certificación del comprador público					
Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Programa de formación y certificación del comprador público Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Unidad	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Programa diseñado y primera cohorte formada.					

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2012011000422

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar e implementar programa de formación y certificación del comprador público	PGN	\$0	\$0	\$0	
Poner en marcha programa de formación y certificación del comprador público	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
Mesa de Servicio					
Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Mesa de Servicio Fortalecida - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	90,0000	100,0000	91,6600	91,66 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Migrar y estabilizar Mesa de Servicio	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

4. Consolidar el Sistema de Compras y Contratación Pública.

PRODUCTOS					
Manuales, guías y documentos estándar prioritarios					
Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Manuales - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	91,6600	91,66 %
<b>Observaciones :</b> Colombia Compra Eficiente actualiza y elabora nuevas guías para el Sistema de Compra Pública.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Elaborar manuales, guías y documentos estándar.	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2012011000422

PRODUCTOS					
Estudios de mercado de bienes y servicios de características técnicas uniformes					
Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Estudios de mercado de bienes y servicios de características técnicas uniformes Elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	91,6600	91,66 %
<b>Observaciones :</b> Colombia Compra Eficiente elabora estudios de mercado en la estructuración de Acuerdos Marco.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Estructurar y administrar Acuerdos Marco de Precios	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
Estudio de Integridad en el SCPC					
Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Estudio de Integridad en el SCPC Elaborado - <b>Unidad de Medida:</b> Unidad	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Adelantar la revisión de la integridad en el sector público en conjunto con la OECD.	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
Modelo de Servicio					
Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Modelo de Servicio Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Unidad	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2012011000422

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar e implementar el Modelo de Servicio de Colombia Compra Eficiente	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

1. Posicionar la compra y contratación pública como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado.

PRODUCTOS					
Estudios de política pública en compras y contratación					
Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Estudios de política pública en compras y contratación Elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	91,6600	91,66 %
<b>Observaciones :</b> Colombia Compra Eficiente elabora estudios en temas de compra pública para la innovación y compra pública sostenible.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar Política de Compra Pública Innovadora	PGN	\$0	\$0	\$0	
Desplegar Política de Compra Pública Innovadora	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar estudios del SCPC	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

Información ingresada en SECOP en la última vigencia

Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Información ingresada en SECOP en la última vigencia Revisada y depurada - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	91,6600	91,66 %
<b>Observaciones :</b> Actualmente está en ejecución el contrato de la depuración del SECOP I.					

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2012011000422

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Depurar información 2013	PGN	\$0	\$0	\$0
Depurar información 2014	PGN	\$0	\$0	\$0
Depurar información 2015	PGN	\$0	\$0	\$0
Depurar información 2016	PGN	\$190.000.000	\$190.000.000	\$190.000.000
Depurar información 2017	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$190.000.000</b>	<b>\$190.000.000</b>	<b>\$190.000.000</b>

Recursos del Contrato de Préstamo BID 3154/OC-CO

Indicador	Meta Total 2012-2018	Acumulado 2012- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Recursos del Contrato de Préstamo BID 3154/OC-CO Ejecutados - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	91,6600	91,66 %
<b>Observaciones :</b> La contratación de los tres especialistas BID está en ejecución.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Gestionar las adquisiciones asociadas al contrato de préstamo 3154/OC-CO del Banco Interamericano de Desarrollo	PGN	\$56.500.000	\$56.500.000	\$56.500.000
Realizar el manejo financiero y contable de los fondos asociados al contrato de préstamo 3154/OC-CO del Banco Interamericano de Desarrollo	PGN	\$55.000.000	\$55.000.000	\$53.291.697
Diseñar e implementar mejoras a la arquitectura empresarial con el fin de asegurar la transición a la operación y asegurar la sostenibilidad de los resultados del componente 3.	PGN	\$25.000.000	\$25.000.000	\$24.413.866
<b>TOTAL</b>		<b>\$136.500.000</b>	<b>\$136.500.000</b>	<b>\$134.205.563</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2012 - 2018

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2012011000422

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2012-Dic	0	0	1.979.000.000	1.691.455.093	1.691.455.093	1.625.907.893	<b>Financiero</b> 85,47% <b>Físico</b> 100,00% <b>Gestión</b> 100,00%
2013-Dic	15.500.000.000	15.500.000.000	15.500.000.000	15.175.351.895	15.135.595.871	14.003.200.560	<b>Financiero</b> 97,65% <b>Físico</b> 100,00% <b>Gestión</b> 100,00%
2014-Dic	15.220.000.000	15.220.000.000	15.220.000.000	14.130.143.330	13.511.843.763	13.079.476.430	<b>Financiero</b> 88,78% <b>Físico</b> 96,00% <b>Gestión</b> 100,00%
2015-Dic	15.870.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	14.815.193.692	14.728.917.837	11.798.310.153	<b>Financiero</b> 98,19% <b>Físico</b> 97,00% <b>Gestión</b> 100,00%
2016-Dic	19.000.000.000	11.041.795.000	10.673.795.000	10.575.734.970	10.214.789.530	9.702.912.087	<b>Financiero</b> 95,70% <b>Físico</b> 95,00% <b>Gestión</b> 100,00%
2017-Dic	15.800.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	8.863.676.359	8.863.676.359	7.687.190.624	<b>Financiero</b> 98,49% <b>Físico</b> 95,00% <b>Gestión</b> 97,60%
2018	13.254.997.683	0	0	0	0	0	<b>Financiero</b> 0,00% <b>Físico</b> 0,00% <b>Gestión</b> 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2017)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	9.000.000.000	9.000.000.000	8.863.676.359	8.863.676.359	7.687.190.624	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2012011000422

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Total PGN</b>	9.000.000.000	9.000.000.000	8.863.676.359	8.863.676.359	7.687.190.624	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>8.863.676.359</b>	<b>8.863.676.359</b>	<b>7.687.190.624</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2017

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	8,14 %	20,14 %	26,19 %	34,42 %	41,14 %	47,04 %	56,17 %	63,26 %	69,07 %	76,89 %	98,49 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	43,00 %	53,00 %	57,00 %	64,00 %	69,35 %	74,26 %	74,26 %	84,68 %	90,30 %	95,00 %	95,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	60,00 %	65,00 %	61,40 %	70,60 %	73,00 %	79,40 %	79,40 %	88,50 %	90,90 %	97,60 %	97,60 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Transferencia de conocimiento y tecnología	Aportes Nacion	160.000.000	160.000.000	0	0	0
Total			160.000.000	160.000.000	0	0	0

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2012011000422

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Disponibilidad de los sistemas de información <b>Observaciones:</b> Este indicador responde a la necesidad de tener el Sistema de Compra Pública operativo. Sin embargo, se trabaja permanentemente en mejorar los módulos disponibles e implementar nuevas funcionalidades.	99	99,00	100,00 %
Plan De Comunicación Organizacional Ejecutado <b>Observaciones:</b> Se está ejecutando el plan de comunicación de acuerdo a lo planeado.	1	0,92	91,60 %
Estudios de mercado realizados <b>Observaciones:</b> Estudios correspondientes a la estructuración de Acuerdos Marco.	10	10,00	100,00 %

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	9.000.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	98,49 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## > Seguimiento cronológico actividades

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2012011000422

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2017	Valor inicial 2017 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2017 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL - 2012011000422