





	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-324
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO PUERTOS	FECHA	09/12/2016

INFORME EJECUTIVO PUERTOS


		PROYECTO SOCIEDAD PORTUARIA LAS AMÉRICAS S.A.		FECHA 27/02/2017
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONCESIONARIO SOCIEDAD PORTUARIA LAS AMÉRICAS S.A.		INTERVENTORA N/A		ANI Vicepresidencia de Gestión Contractual
Gerente HECTOR LASERNA ROSAS	Gerente N/A	Supervisor del Contrato JUAN PABLO ALARCON SIERRA	Nº contrato 003 DE 2015	Apoyo a las Supervisión JUAN PABLO ALARCON SIERRA	
Composición Accionaria TERUCA S.A.S. 82% SUPERPORTUARIA S.A.S. 10% C.I. TEQUENDAMAS S.A.S. 4% C.I. LA SAMARIA S.A.S. 2% M&M DAVILA & CIA S EN C. 2%	Composición Accionaria N/A				

Tipo de Servicio:	PÚBLICO	Ciudad o Municipio:	SANTA MARTA
Tipo de permiso:	CONTRATO DE CONCESIÓN	Departamento:	MAGDALENA
Tipo de Cargo:	Lubricantes, hidrocarburos y derivados del petróleo, biocombustibles, químicos líquidos.	Vigencia del permiso (Años):	20 AÑOS
Objeto del Contrato:	El objeto del presente contrato es el otorgamiento al CONCESIONARIO por parte del CONCEDENTE, de una concesión para autorizar la ocupación en forma temporal y exclusiva de los bienes de uso público descritos en la CLÁUSULA 2 BIENES CONCESIONADOS para la construcción y operación de un terminal portuario de uso público para el envasado y despacho de arneses líquidos, en el que se propone la construcción de un muelle en "T" de 187 metros de longitud para atender		

FECHAS IMPORTANTES



2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

ESTADO ACTUAL En Operación

PLAN DE INVERSIONES

AÑO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE AVANCE EN LA INVERSIÓN
12/04/2016	USD 6.154.798,00	USD 0,00	USD 0,00

INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2016

