



 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-F-224
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO PUERTOS	FECHA	12/11/2014

INFORME EJECUTIVO PUERTOS

FORMA	FOP-1	PROYECTO	Sociedad Portuaria Regional Santa Marta S.A.	FECHA ADJUDICACIÓN	12/11/2014
-------	-------	----------	--	--------------------	------------


1. INFORMACIÓN GENERAL

 CONCESIONARIO Sociedad Portuaria Regional Santa Marta S.A.	 INTERVENTORIA Consorcio Interpuertos	 CONTRATANTE Vicepresidencia Gestión Contractual
Nº contrato: D06 de 1993	Nº contrato: SEA 015-2012	Apoyo a la Supervisión: Yadira Pérez Arciniegas



Tipo de Servicios:	Público	Ciudad o Municipio:	Santa Marta
Tipo de permiso:	Contrato de Concesión	Departamento:	Magdalena
Tipo de Carga:	Graneles, Contenedores, carga general y carbón	Vigencia del permiso (Años):	40 años
Objeto del Contrato:	a) Otorgar a la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta el derecho de ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas peciosas a aquellas o estas, descritos en la cláusula segunda del contrato a cambio de la contraprestación económica de que trata la cláusula décima primera del contrato, a favor de la Nación y el Municipio de Santa Marta; El puerto será de servicio público, habilitado para el comercio exterior y para prestar servicios a toda clase de carga b) Se otorga al Concesionario el derecho a utilizar temporalmente los muelles, patios, vías, bodegas y demás bienes relacionados en las cláusulas tercera y quinta del contrato, a cambio de la contraprestación de que trata la cláusula décima primera del mismo a favor de la Nación exclusivamente.		

FECHAS IMPORTANTES





2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

* 100%	ESTADO ACTUAL	En Operación
N DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL <small>Porcentaje</small>		

PLAN DE INVERSIONES

AÑO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO (USD)	% DE AVANCE EN LA INVERSIÓN
1993	(...)		
2008	\$447,847		
2009	\$4,218,340		
2010	\$12,147,019		
2011	\$19,897,791	\$108,032,256	en revisión
2012	\$12,213,901		
2013	\$10,645,512		
2014	\$5,875,177		
2015	\$7,112,172		

INFORME EJECUTIVO PUERTOS

CEPICO	FOP-1	PROYECTO	Sociedad Portuaria Regional Santa Marta S.A.	FECHA ACTUALIZACIÓN	31/01/2016
2016			\$1,214,919		
(-)					
2015			\$291,250		
Acumulado (USD)				108,092,296	
INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA					2016
TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV		
		Comoda Inspección no Inmueble			
VERIFICADO					
					
DORA RAFAELA SERRA NOCHES - Directora GTRP VOG			Yuliana Pérez Acosta - Muestrero GTRP VOG		