

| | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------------------|
|  | ACTA DE TERMINACIÓN | | Código: FO-M7-P3-072 |
| | | | Versión: 03 |
| | | | Fecha de aprobación: 15/08/2017 |

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|----------------------------|
| CONTRATO CONVENIO | <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO: | 2019BB160012 – 42804 CCE | |
| | <input type="checkbox"/> | FECHA DE SUSCRIPCION: | 22/11/2019 | |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: | | 22/11/2019 | | |
| OBJETO: Adquisición de vehículos automotores tipo ambulancia, de transporte asistencial básico TAB, para el fortalecimiento de la red prestadora de servicios de salud | | | | |
| DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA: | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia | | |
| CONTRATISTA / ASOCIADO | NOMBRE: | | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. | |
| | NIT | | 860001307 | |
| VALOR [\$]: | INICIAL: | | CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ML. (\$5.710.684.000) | |
| | ADICIONES | No. | VALOR ADICIONADO | % DE ADICION |
| | | 1 | \$3.619.832.500 | 63,2% |
| | VALOR TOTAL: | | NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS PESOS ML. (\$9.330.516.500) | |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: | | N/A | | |
| PLAZO: | INICIAL | | Noventa (90) días | |
| | PRORROGAS | No. | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| | | 1 | Un mes y diez días | 31/03/2020 |
| | | 2 | Noventa días | 30/06/2020 |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES: | No. | FECHA INICIO SUSPENSIÓN | FECHA REANUDACIÓN | |
| | | N/A | N/A | |
| | NUEVA FECHA DE TERMINACION | | 30/06/2020 | |
| IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: | | 42804 Orden de Compra Colombia Compra Eficiente | | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|--|
| SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR | NOMBRES: | Supervisor Técnico: Ana María Piedrahita Calderón Supervisor Jurídico: Lucy Audrey Beltrán Zambrano Supervisor Financiero: Nidian Yancelly Aristizábal Giraldo |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| | |
|-----------------------------------|------|
| % DE EJECUCION FISICA | 100% |
| % DE EJECUCION DE RECURSOS | 100% |

| | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO | 9 | 10/08/2020 |
|---------------------------------------|---|------------|

| | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|
|  | ACTA DE TERMINACIÓN | Código: FO-M7-P3-072 |
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de aprobación: 15/08/2017 |

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

| | | |
|--|--------------------------|--|
| GARANTIA | No. | Sin Dato, reposa en la Agencia Colombia Compra Eficiente |
| | FECHA EXPEDICION: | Sin Dato, reposa en la Agencia Colombia Compra Eficiente |
| | ASEGURADORA: | Sin Dato, reposa en la Agencia Colombia Compra Eficiente |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | No. | Sin Dato, reposa en la Agencia Colombia Compra Eficiente |
| | FECHA EXPEDICION: | Sin Dato, reposa en la Agencia Colombia Compra Eficiente |
| | ASEGURADORA: | Sin Dato, reposa en la Agencia Colombia Compra Eficiente |

| AMPAROS | VENCIMIENTO | | |
|---|--------------------|------------|------------|
| | DIA | MES | AÑO |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| Pago anticipado | | | |
| Cumplimiento | | | |
| Calidad del servicio | | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | | | |
| Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se debe dar por terminada la ejecución de la Orden de Compra No. 42804 el 22/11/2019.
2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo parcial No. 1 del 28 de febrero, 2 del 03 de abril y 3 del 30 de junio, y final No. 4 del 10 de agosto, todas de 2020, suscritas entre las supervisoras y el contratista.
3. Que las supervisoras manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminada la Orden de Compra 42804, y en consecuencia, proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 *cf* de 2007.

| | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|
|  GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA | ACTA DE TERMINACIÓN | Código: FO-M7-P3-072 |
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de aprobación: 15/08/2017 |

Para constancia, el 18 de agosto de 2020, firman,



NOMBRE:
SUPERVISOR TÉCNICO



NOMBRE:
SUPERVISOR JURÍDICO



NOMBRE:
SUPERVISOR FINANCIERO



NOMBRE: CARLOS FELIPE CAICEDO
Representante Legal
CONTRATISTA/ASOCIADO