

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	3	SUPERVISION <input checked="" type="checkbox"/>	DE SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>
		INTERVENTORIA <input type="checkbox"/>	PARA PAGO <input type="checkbox"/>	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	14/12/2017	Hasta:	16/01/2018
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A	Hasta:	N/A

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600007726		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/11/2017		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		28/11/2017			
OBJETO: Renovar el Servicio de Software Update License & Support para los productos Oracle que posee el Departamento Administrativo de Planeación, según oferta 5978627.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	ORACLE DE COLOMBIA LIMITADA			
	NIT	800.103.052-8			
VALOR [\$]:	INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$144.513.250) IVA incluido			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$144.513.250) IVA incluido			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2018			
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		No.	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSION	FECHA REANUDACIÓN		
	No.	N/A	N/A		
			N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500044995			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	10/11/2017			
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		NO APLICA			
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		22643			
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JAIME ALBERTO VÁSQUEZ CASTAÑO			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

<b>% DE EJECUCION FISICA</b>	16,28%
<b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b>	100%



**2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:**

<b>2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA</b>		
<b>POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:</b>		
<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>% EJECUCION</b>	<b>JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN</b>
Acta de Inicio	100%	Cumplida
Certificación de activación de los códigos identificadores de soporte CSI	100%	Cumplida
<b>POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:</b>		
<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>% EJECUCION</b>	<b>JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN</b>
Renovar el Servicio de Software Updates License & Support para los productos Oracle que posee el Departamento Administrativo de Planeación	16,28%	En ejecución

<b>2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS</b>	
<b>FECHA</b>	<b>OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES</b>
Fecha [dd/mm/aa]	

**2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:**

<b>RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>OTROS</b>	<b>TOTAL</b>
1. Recursos iniciales comprometidos	\$144.513.250	\$0	\$0	\$144.513.250
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	\$144.513.250	\$0	\$0	\$144.513.250
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$144.513.250	\$0	\$0	\$144.513.250
<b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>	\$144.513.250	\$0	\$0	\$144.513.250
7. Recursos ejecutados	\$144.513.250	\$0	\$0	\$144.513.250
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

### 2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

La Gobernación de Antioquia contrato la renovación del Servicio de Software Updates License & Support para los productos Oracle que posee el Departamento de Antioquia.

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** EL DEPARTAMENTO, en virtud de este contrato se compromete a pagar la totalidad del contrato una vez firmada el acta de inicio, donde se evidencie que a partir del inicio se cuenta con el Servicio de Software Updates License & Support y el pago se realizara dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. El pago que el Departamento se compromete a efectuar, queda sujeto al PAC, de acuerdo con las normas legales vigentes. Se pagará previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato y certificación, donde se evidencie que a partir del inicio se cuenta con el soporte y certificación, donde se visualice el período pagado acorde con la fecha de la factura de pagos de parafiscales y sistema general de seguridad social, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Este servicio es una suscripción y funciona como un seguro, una vez se pague se obtienen los servicios. Es de aclarar, que en todo pago la Gobernación de Antioquia efectúa la retención de las siguientes estampillas: Estampilla Pro Hospital 1%, Estampilla Pro Desarrollo 0.6%, Estampilla Pro Anciano 2%, Estampilla Politécnico " Jaime Isaza Cadavid" 0.4% y Estampilla Prodesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato. Adicionalmente y en cumplimiento de las circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de 2015 expedidas por la Secretaría de Hacienda del Departamento el contratista deberá acreditar con anterioridad a la suscripción del acta de inicio su registro en la Oficina de Industria y Comercio de los Municipios en los que se ejecutarán las actividades contractuales.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	28/11/2017	\$144.513.250=	\$0=	\$0=	\$0=	\$144.513.250=
Adiciones	Fecha [dd/mm/aa]	\$0=	\$0=	\$0=	\$0=	\$0=
Pago No.1 / Desembolso	05/12/2017	\$144.513.250=	\$144.513.250=	\$0=	\$0=	\$144.513.250=
<b>TOTALES</b>		\$144.513.250=	\$144.513.250=	\$0=	\$0=	\$0=

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:** El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsible que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:



GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
CONTRATACIÓN ESTATAL**

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:  
17 de julio del 2017

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
1. Fallas en el cronograma que afecte la prestación del servicio 2. Cambios en el personal asignado por parte del contratista 3. Fallas en la plataforma tecnológica que soporta el servicio. 4. Pérdida de información.	Contratista	El contratista deberá garantizar que se cuenta con todos los medios, el personal idóneo y la logística necesaria para la normal ejecución del objeto del contrato. El contratista debe mantener las condiciones económicas ofertadas durante toda la ejecución del contrato. El contratista debe definir un plan de contingencia que le permita evitar fallas en la plataforma y la pérdida de información.	Seguimiento al Cumplimiento del cronograma

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.



- Que el día 29 de diciembre de 2017 la Tesorería del Departamento realizo el pagó de la Factura No. M 11544 por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$144.513.250) incluido el IVA.

Para constancia, se firma la presente acta el 16/01/2018:

*Jaime A. Vásquez*

Nombre: Jaime Alberto Vásquez Castaño  
SUPERVISOR

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

<b>INFORME No.:</b>	4	<b>SUPERVISION</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>DE SEGUIMIENTO</b> <input type="checkbox"/>	<b>FINAL</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<b>INTERVENTORIA</b> <input type="checkbox"/>	<b>PARA PAGO</b> <input type="checkbox"/>		
<b>PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>	Desde:	17/01/2018	Hasta:	01/10/2018	
<b>PERIODO PARA PAGO</b>	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	

**1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO**

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NÚMERO:</b>	4600007726 (INTERNO GOBERNACIÓN) ORDEN DE COMPRA CCE - 22643			
	<input type="checkbox"/>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	28/11/2017			
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		28/11/2017				
<b>OBJETO:</b> Renovar el Servicio de Software Update License & Support para los productos Oracle que posee el Departamento Administrativo de Planeación, según oferta 5978627.						
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL				
<b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>	<b>NOMBRE:</b>		ORACLE COLOMBIA LIMITADA			
	<b>NIT</b>		800.103.052-8			
<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL:</b>		CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$144.513.250) IVA incluido			
	<b>ADICIONES</b>	<b>No.</b>	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>		
		No.	N/A	N/A		
	<b>VALOR TOTAL:</b>		CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$144.513.250) IVA incluido			
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>		N/A				
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2018				
		<b>FECHA DE INICIO</b>		<b>FECHA DE TERMINACION</b>		
			28/11/2017		30/09/2018	
	<b>PRORROGAS</b>	<b>No.</b>	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>		
No.		N/A	N/A			
<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>	<b>No.</b>	<b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>	<b>FECHA REANUDACIÓN</b>			
	No.	N/A	N/A			
	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>		N/A			
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>RPC NUMERO:</b>		4500044995			
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):</b>		10/11/2017			
<b>TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS</b>			NO APLICA			
<b>IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:</b>			22643			
<b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b>	<b>NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:</b>		JAIME ALBERTO VÁSQUEZ CASTAÑO			
	<b>NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:</b>		N/A			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

<b>% DE EJECUCION FISICA</b>	100%
<b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b>	100%

**2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES**

**2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:**

<b>2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA</b>		
<b>POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:</b>		
<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>% EJECUCION</b>	<b>JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN</b>
Acta de Inicio	100%	Cumplida
Certificación de activación de los códigos identificadores de soporte CSI	100%	Cumplida
<b>POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:</b>		
<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>% EJECUCION</b>	<b>JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN</b>
Renovar el Servicio de Software Updates License & Support para los productos Oracle que posee el Departamento Administrativo de Planeación	100%	Cumplida

<b>2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS</b>	
<b>FECHA</b>	<b>OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES</b>
Fecha [dd/mm/aa]	

**2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:**

<b>RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>OTROS</b>	<b>TOTAL</b>
1. Recursos iniciales comprometidos	\$144.513.250	\$0	\$0	\$144.513.250
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	\$144.513.250	\$0	\$0	\$144.513.250
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$144.513.250	\$0	\$0	\$144.513.250
<b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>	\$144.513.250	\$0	\$0	\$144.513.250
7. Recursos ejecutados	\$144.513.250	\$0	\$0	\$144.513.250
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
1. Fallas en el cronograma que afecte la prestación del servicio 2. Cambios en el personal asignado por parte del contratista 3. Fallas en la plataforma tecnológica que soporta el servicio. 4. Pérdida de información.	Contratista	El contratista deberá garantizar que se cuenta con todos los medios, el personal idóneo y la logística necesaria para la normal ejecución del objeto del contrato. El contratista debe mantener las condiciones económicas ofertadas durante toda la ejecución del contrato. El contratista debe definir un plan de contingencia que le permita evitar fallas en la plataforma y la pérdida de información.	Seguimiento al Cumplimiento del cronograma

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

#### 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el Departamento de Antioquia – Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.
- Que el CONTRASTA aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia, se firma la presente acta el 01/10/2018:

  
 Nombre: Jaime Alberto Vásquez Castaño  
 SUPERVISOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

F 8 1 9 8 9 C 4 0 4 6 F 5 9 A 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAGDA VIVIANA PEÑALOZA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52981007 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 121844-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Septiembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>ACTA DE RECIBO</b>	Código: FO-M7-P3-082
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 15/08/2017

ACTA DE RECIBO No.:	1	PARCIAL	<input type="checkbox"/>	FINAL	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	---	---------	--------------------------	-------	-------------------------------------

**INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO**

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600007726 (INTERNO GOBERNACIÓN) ORDEN DE COMPRA CCE - 22643		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/11/2017		
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		28/11/2017			
<b>OBJETO:</b> Renovar el Servicio de Software Update License & Support para los productos Oracle que posee el Departamento Administrativo de Planeación, según oferta 5978627.					
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL			
<b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>	NOMBRE:		ORACLE COLOMBIA LIMITADA		
	NIT		800.103.052-8		
<b>VALOR [\$]:</b>	INICIAL:		CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$144.513.250) IVA incluido		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION
		No.	N/A		N/A
	VALOR TOTAL:		CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$144.513.250) IVA incluido		
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>		N/A			
<b>PLAZO:</b>	INICIAL		Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2018		
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
	PRORROGAS		No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION
			No.	N/A	N/A
<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>			No.	FECHA INICIO SUSPENSION	FECHA REANUDACION
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
					N/A
<b>IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:</b>		22643			
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	RPC NUMERO:		4500044995		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		10/11/2017		
<b>TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS</b>		NO APLICA			

<b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b>	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JAIME ALBERTO VÁSQUEZ CASTAÑO
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
<b>% DE EJECUCION FISICA</b>		100%
<b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b>		100%



 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>ACTA DE RECIBO</b>	Código: FO-M7-P3-082
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 15/08/2017

**INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA**

<b>GARANTIA</b>	No.	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A
<b>POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b>	No.	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento			
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

**CONSIDERANDO**

- Que las actividades objeto del Contrato No. 4600007726 (INTERNO GOBERNACIÓN) ORDEN DE COMPRA CCE - 22643 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.
- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las políticas de soporte técnico de Oracle y en la normatividad vigente.
- Que según la certificación adjunta del Revisor Fiscal, el Contratista ORACLE COLOMBIA LIMITADA, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dado lo anterior las partes,

**ACUERDAN**

- Que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL recibe las actividades objeto del contrato No. 4600007726 (INTERNO GOBERNACIÓN) ORDEN DE COMPRA CCE - 22643, correspondientes a "Renovar el Servicio de Software Update License & Support para los productos Oracle que posee el Departamento de Antioquia".



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>ACTA DE RECIBO</b>	Código: FO-M7-P3-082
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 15/08/2017

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los bienes o servicios objeto del contrato principal.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, **01 OCT. 2018**

  
JAIME ALBERTO VÁSQUEZ CASTAÑO  
SUPERVISOR

  
MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO  
CONTRATISTA