

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA <small>Agencia de Educación Superior de Medellín</small>	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 05
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 1 de 4

Número de Informe	01
Fecha del Informe	Octubre
Periodo verificado	Agosto - Septiembre
Super/Interventor:	JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	Oficomco S.A.S
CC- NIT	900668336-1
Número de contrato:	39951 de 2019
Objeto:	Adquisición de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las Ciudades Universitarias de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA
Valor inicial:	(\$294.067.182) DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS
Duración inicial:	Dos (2) meses y 17 días.
Fecha de inicio	13 de Agosto de 2019

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

A continuación, se relacionan las actividades técnicas del contrato realizadas en el periodo:

El contrato se encuentra en Ejecución y a la fecha el contratista no ha realizado la entrega de los equipos adquiridos.

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

a) Informes, seguimientos y actas:

A continuación, se relacionan las actividades de seguimiento del contrato realizadas en el periodo:

- Se realizaron actividades de reconocimiento del proveedor.
- Se especificaron las fechas de recepción de los equipos adquiridos.

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA <small>Agencia de Educación Superior de Medellín</small>	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 05
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 2 de 4

- Se envió la información del lugar donde se hará la recepción de los equipos.
- Se verificaron los parafiscales aportados por el proveedor

b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO:

- Suspensiones y reinicios

N/A

- Modificaciones u otro si

N/A

- Requerimientos (llamados de atención), planes de mejoramiento

N/A

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Plazo inicial: Dos (2) meses y 17 días Desde la firma del acta de inicio

Fecha de Inicio: 13 de agosto de 2019

Ampliación: N/A

Fecha Final: 30 de octubre de 2019

% Ejecución en tiempo: 50%

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) Manejo de recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente No. 17815089827 de Bancolombia.

b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

125

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA <small>Agencia de Educación Superior de Medellín</small>	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 05
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 3 de 4

Valor inicial: \$294.067.182

Valor adición \$0

Facturado \$0

2.4 COMPONENTE LEGAL:

a. Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

b. Garantías

Las garantías se establecieron en el acuerdo Marco para la adquisición de computadores y periféricos CCE – 569 -1 AMP - 2017

3 CONCLUSIONES

Respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales esta supervisión determina que acorde con el seguimiento y control las mismas se están cumpliendo y el avance frente a la ejecución del cronograma su realización es adecuada.

De acuerdo con el presente informe parcial, Se encuentra que:

- El objeto y obligaciones del contrato se están cumpliendo de forma satisfactoria y el avance se presenta acorde con el cronograma.
- La seguridad social fue verificada de conformidad con el mecanismo establecido en las normas legales, el cual aporta el contratista que corresponde al documento firmado por el Revisor Fiscal.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
9140106	7201402764	8201402779	\$ 294.067.182

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018



Alcaldía de Medellín
SAPIENCIA
Agencia de Educación Superior de Medellín

FORMATO

Código: F-AP-GA-036

Versión: 05

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Página 4 de 4

Periodo que se autoriza pagar	Nº de factura o cuenta	Valor Cobrado en este periodo	Amortización de anticipo en este periodo	Total Autorizado
----	----	\$0	0	\$0
Valor total del contrato				\$0
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)				\$0
Saldo del contrato				\$0

JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ
Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Elaboró: Profesional contratista de sistemas	Revisó: Profesional contratista de sistemas	Aprobó: Supervisor
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Ana Milena Tamayo Giraldo.	Nombre: Juan Pablo Hernández Grisales.	Nombre: José Alveiro Giraldo Gómez

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

Información básica de la planilla

Empresa: Oficomco SAS
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 37056836
Fecha de vencimiento: 10/09/2019
Fecha de Pago: 10/09/2019

NIT: 900668336
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2019
Periodo liquidación Salud: septiembre 2019
Total a pagar: \$155,194,000
Total de empleados: 152
Número de Administradoras: 25

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 493054049

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	149		\$0	\$2,492,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	37		\$0	\$25,458,500
230301	800224808	Porvenir	45		\$0	\$23,486,500
230901	800253055	Old Mutual	7		\$0	\$6,364,200
231001	800227940	Colfondos	41		\$0	\$14,197,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	18		\$0	\$14,040,600
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,218,800
CCF05	890102044	Cajacopi Atlantico Caja de Compensacion Fliar	7		\$0	\$896,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	120		\$0	\$16,529,100
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$129,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	7		\$0	\$1,008,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	2		\$0	\$124,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	9		\$0	\$797,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	39		\$0	\$7,859,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	43		\$0	\$13,381,100
EPS010	800088702	EPS Sura	21		\$0	\$9,185,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		\$0	\$176,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS016	805000427	Coomeva EPS	4		\$0	\$397,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		\$0	\$4,319,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$168,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		\$0	\$629,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	3		\$0	\$220,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$40,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	19		\$0	\$6,644,100
PASENA	899999034	SENA	19		\$0	\$4,429,800
						\$155,194,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**