

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	No. 3	SUPERVISION <input checked="" type="checkbox"/>	DE SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>
		INTERVENTORIA <input type="checkbox"/>	PARA PAGO <input checked="" type="checkbox"/>	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	31/01/2020	Hasta:	08/03/2020
PERIODO PARA PAGO	Desde:	22/11/2019	Hasta:	08/03/2020

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO: 42804	Orden de Compra Colombia Compra Eficiente	
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	22/11/2019	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		22/11/2019		
OBJETO: Adquisición de vehículos automotores tipo ambulancia, de transporte asistencial básico TAB, para el fortalecimiento de la red prestadora de servicios de salud				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	
	NIT		860001307	
VALOR [\$]:	INICIAL:		CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ML. (\$ 5.710.684.000).	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ML. (\$ 5.710.684.000).	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL	Noventa (90) días		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
	1	Un mes y diez días	31/03/2020	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	No.	N/A	N/A	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500050576 – 4500050577 - 4500050575		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	09/12/19		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		De cumplimiento, exigida en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-312-1-AMP-2015 (cláusula 20) y que reposan en Colombia Compra Eficiente		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		42804		

Handwritten signature and date: 09-03-2020

Handwritten number: 5000159098

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Supervisor Técnico Ana María Piedrahita Calderón Supervisor Jurídico Lucy Audrey Beltrán Zambrano Supervisor Financiero Olga Cecilia Cadavid Valencia
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	43.75%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	43,75%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El objeto del contrato se ha cumplido parcialmente. Mediante la orden de compra No. 42804 se realizó una entrega parcial y recibo a satisfacción por parte de los supervisores de 14 ambulancias tipo TAB el 21 de febrero de 2020, dotadas de acuerdo Ficha Técnica de las adecuaciones y accesorios, capítulo Ambulancia TAB 3, del Acuerdo Marco 312-1-2015 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente. Especificaciones que se encuentran detalladas en las listas de chequeo anexas.

RELACION DE 14 VEHÍCULOS PARA PAGO 14 FACTURAS:

No	Pedido	Inventario	Factura	Chasis	Motor	Placa
1	71486	279832	N056-200262	3N6CD35B5ZK418523	YD25-713378P	GVV530
2	71487	279835	N056-200263	3N6CD35B1ZK418552	YD25-713674P	GVV538
3	71488	279841	N056-200264	3N6CD35BXZK418601	YD25-713907P	GVV531
4	71489	279867	N056-200265	3N6CD35B5ZK418683	YD25-714108P	GVV534
5	71491	279894	N056-200267	3N6CD35B0ZK418770	YD25-713983P	GVV535
6	71492	279916	N056-200268	3N6CD35B9ZK418847	YD25-714261P	GVV532
7	71493	279922	N056-200253	3N6CD35B1ZK418857	YD25-714244P	GVV533
8	71495	279938	N056-200255	3N6CD35B2ZK418916	YD25-714257P	GVV536
9	71497	279974	N056-200257	3N6CD35B7ZK419088	YD25-714368P	GVV537
10	71499	279985	N056-200259	3N6CD35B5ZK419137	YD25-714388P	GVV539
11	71490	279882	N056-200266	3N6CD35B1ZK418728	YD25-714011P	JOM700
12	71494	279935	N056-200254	3N6CD35B3ZK418911	YD25-714255P	JOM 701
13	71496	279970	N056-200256	3N6CD35B4ZK419078	YD25-714613P	JOM702
14	71498	279980	N056-200258	3N6CD35B0ZK419126	YD25-714608P	JOM703

- Las ambulancias recibidas, fueron destinadas a las ESE: Amalfi, Anzá, Argelia, Campamento, Concordia, El Peñol, Guarne, Mutatá, Nechí, Necoclí, Peque, San Francisco, San Pedro de los Milagros, Turbo, debidamente identificadas en los manifiestos de importación anexos a la facturación presentada. De las cuales, 13 fueron matriculadas y entregadas a las respectivas ESE, según consta en actas de entrega suscritas entre la Ordenadora del Gasto de la Secretaría Seccional de Salud y el representante de la ESE.



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017

- El Contratista deberá entregar las 18 ambulancias restantes que hacen parte de la orden de compra 42804, a más tardar dentro de los 26 días calendario, siguientes a la suscripción del acta de recibo, es decir, a más tardar el día 25 de marzo de 2020.
- El recibo de las ambulancias a la fecha de suscripción del presente informe, objeto del contrato, no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las mismas objeto del contrato.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Entrega de 32 ambulancias TAB 3 chasis 4x4 Diésel a la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia	43.75%	Según disponibilidad del proveedor y en coordinación con la supervisora técnica del contrato, la primera entrega de 14 ambulancias se realizó el 21 de febrero de 2020. La supervisión técnica se encargó de las gestiones logísticas necesarias para disponer del espacio de recepción por la Gobernación, acudiendo al IDEA (espacio parqueadero). La segunda entrega se realizará en el mes de marzo de 2020, se está coordinando con el proveedor la fecha exacta en la semana del 20 de dicho mes. Para garantizar la entrega total se adelantó trámite de prórroga a la Orden de Compra solicitada por el proveedor en oficio LIC-0087/2020 del 07 de febrero de 2020, exponiendo para ello demanda de un mayor tiempo en las gestiones de decoración de las ambulancias según los cambios por imagen institucional que debieron surtir el trámite de elaboración y envío por parte de la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación; así como en los trámites de matrícula a nombre de cada ESE.
Especificaciones adicionales como: - Adecuaciones y accesorios - Requerimientos de matrícula - Impuesto de Rodamiento - SOAT - Lugar de entrega	43.75%	Se cumplió proceso de elaboración y envío de diseño por la Gobernación (Oficina de Comunicaciones) al proveedor e imágenes fotográficas remitidas en señal de cumplimiento al requerimiento de decoración. En cuanto a matrícula, mantenimiento, gravámenes adicionales y SOAT, el proveedor ha cumplido con los trámites previos con 12 ambulancias, y actualmente se está gestionando los trámites de las ESE de El Peñol y San



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017

		<p>Francisco. Sin embargo, queda pendiente de cobro estos costos en la próxima factura ya que, aunque el proveedor la presentó, esta fue devuelta por no cumplir con los requisitos legales.</p> <p>EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, recibe en físico a la fecha de suscripción del presente informe, parcialmente las licencias de tránsito (matrículas de los vehículos) y los Seguros Obligatorios contra Accidentes de Tránsito – SOAT los bienes objeto de la Orden de Compra No. 42804, correspondientes a 12 ambulancias tipo TAB dotadas de acuerdo a la Ficha Técnica de las adecuaciones y accesorios, capítulo Ambulancia TAB 3, del Acuerdo Marco 312-1-2015 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente.</p>
Facturación	43.75%	<p>El proveedor ha dado cumplimiento a esta obligación, ya que una vez contó con los documentos para el proceso de matrícula de las primeras 14 ambulancias radicó el 08 de febrero de 2020, las facturas electrónicas correspondientes ante la supervisora técnica.</p> <ul style="list-style-type: none">- Facturas de 14 ambulancias entregadas por concepto de vehículo e IVA por valor total de \$2.295.179.250. <p>Facturas que fueron revisadas por la supervisora financiera designada y cumplieron con todos los requerimientos.</p> <p>La factura por concepto de ingresos adicionales (entiéndase matrícula, mantenimiento, gravámenes adicionales y SOAT) equivalente al costo de las 12 ambulancias N°O011-83476, queda pendiente, debido a que hay que hacerle unos ajustes para proceder para su pago.</p>
Publicar facturas en tienda virtual del estado	43.75%	<p>Ya se encuentran Publicadas las facturas correspondientes a los Vehículos en la tienda virtual del estado, según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios 312 de 2015.</p>
Cumplir con la ficha técnica de los vehículos de la Orden de Compra	43.75%	<p>Se verificó que las 14 ambulancias recibidas tipo TAB estuviesen dotadas de acuerdo a la Ficha Técnica de las adecuaciones y accesorios, capítulo Ambulancia TAB 3, del Acuerdo Marco 312-1-2015 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, objeto de la Orden de Compra 42804.</p>



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017

		<p>Realizada la verificación de la Ficha Técnica de las adecuaciones y accesorios, capítulo Ambulancia TAB 3, del Acuerdo Marco 312-1-2015 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, por el personal técnico de la entidad compradora (Secretaría Seccional de Salud), se encontraron algunos pendientes que se relacionaron en el aparte de Acuerdos del acta realizada en la entrega de las ambulancias. Pendientes que no condicionan la funcionalidad de las ambulancias entregadas materialmente a la fecha de suscripción de este documento, ni constituyen modificación del objeto contratado. Se ejecutarán dentro del plazo del contrato.</p>
Entrega de las 32 ambulancias a las ESE en la ciudad de Medellín el 28 de febrero de 2020	43.75%	<p>Se han entregado las primeras 14 ambulancias a las ESE. Faltan 18 por entregar. Esto debido a que los cambios de legislación para los procesos de importación de los vehículos, según consta en oficio LIC-1458/19 del 30 de diciembre de 2019 que reposa en el expediente contractual, proceso de elaboración y envío de diseño para decoración de las ambulancias y gestión de matrícula a nombre de cada ESE beneficiaria con la adquisición de las ambulancias, generó demoras dado que la aprobación del diseño institucional para la decoración implicó disponer de tiempo adicional requerido para la pintura por tratarse de un diseño elaborado. Adicionalmente los tiempos de matrícula se han extendido ya que los formularios deben enviarse a cada municipio y estos posteriormente deben devolverlo, según consta en solicitudes y justificaciones del proveedor que reposan en el expediente contractual</p> <p>Se propone una extensión del tiempo de entrega de 1 mes y 10 días, tiempo suficiente para decorar y matricular la totalidad de las ambulancias. Las faltantes (18) se propone la entrega en el mes de marzo.</p>
Precio	43.75%	<p>De acuerdo a las facturas emitidas el 08 de febrero de 2020 se constata que el valor unitario de las ambulancias se ajusta al valor pactado en la Orden de Compra, facturas en las cuales se incluye el precio del vehículo y el IVA, no incluyendo el valor asociado al mantenimiento, matrícula, SOAT e impuesto de rodamiento, para</p>

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
		<p>lo cual se elabora factura independiente. La factura por concepto de ingresos adicionales (entiéndase matrícula, mantenimiento, gravámenes adicionales y SOAT) equivalente al costo de las 12 ambulancias que lograron matricularse a la fecha de suscripción del acta de entrega, con excepción de las ambulancias para las ESE de El Peñol y San Francisco por circunstancias atribuibles a la ESE y al proveedor que están siendo subsanadas ante el RUNT, queda pendiente de pago, ya que fue verificada y devuelta para corregir algunos ítems.</p>	
Lugar de entrega a las ESE	43.75%	<p>12 Ambulancias fueron entregadas a las ESE en el parqueadero del IDEA en acto protocolario el 28 de febrero del 2020. La correspondiente a la ESE de El Peñol fue entregada a su representante legal el 05 de marzo de 2020. En el acta de recibo se deja constancia que el Contratista deberá entregar las 18 ambulancias restantes que hacen parte de la orden de compra 42804, a más tardar dentro de los 26 días calendario siguientes a la suscripción de dicha acta.</p>	
Cumplir con el pago de la seguridad social y parafiscales	100%	<p>Según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal, el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002</p>	
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	
Realizar el seguimiento técnico, financiero y administrativo del contrato.	43.75%	Se ha realizado la coordinación con el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato.	
Aprobar las facturas	43.75%	<p>Las facturas de las 14 ambulancias fueron revisadas y aprobadas por parte de la supervisora financiera designada, se está adelantando el trámite de aprobación en la Tienda Virtual.</p> <p>La factura por concepto de ingresos adicionales (entiéndase matrícula, mantenimiento, gravámenes adicionales y SOAT) equivalente al costo de las 12 ambulancias N°0011-83476, queda pendiente, debido a que fue devuelta al proveedor para hacerle unos ajustes y proceder para su pago.</p>	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
Efectuar el pago al Proveedor dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura	43.75%	Mediante el presente informe se certifica el recibo de la facturación correspondiente a 14 ambulancias entregadas por concepto de vehículo e IVA por valor total de \$2.295.179.250 y se procede con el trámite para el respectivo pago	
Verificar el cumplimiento por parte del proveedor de los aportes a seguridad social y parafiscales	100%	El Supervisor / Interventor ha verificado el pago <i>mensual</i> con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
21-02-2020	Se recibieron 14 ambulancias con el personal de la Distribuidora NISSAN S.A, donde se hizo la revisión de acuerdo a la ficha técnica.
28-02-2020	Se hizo el acto protocolario y luego se les dio una capacitación al personal asistencial y conductores de las ESE, para el buen manejo de las ambulancias.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS*	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$5.710.684.000	\$0	\$0	\$5.710.684.000
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$5.710.684.000	\$0	\$0	\$5.710.684.000
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$2.295.179.250	\$0	\$0	\$2.295.179.250
8. Recursos no ejecutados	\$3.415.504.750	\$0	\$0	\$3.415.504.750

Se pagará sólo el valor de las 14 ambulancias recibidas. La factura por concepto de ingresos adicionales (entiéndase matrícula, mantenimiento, gravámenes adicionales y SOAT) equivalente al costo de 14 ambulancias N°O011-83476, queda pendiente, debido a que hay que hacerle unos ajustes para proceder a su pago.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

- Teniendo en cuenta que el contratista Distribuidora Nissan S.A. se comprometió a completar la entrega de los siguientes pendientes (que constan en listas de chequeo elaboradas por cada ambulancia) a más tardar el día 06 de marzo de 2020, los cuales, se considera que no condicionan la funcionalidad de las ambulancias y teniendo en cuenta además que su puesta en operación por las ESE está supeditada a la declaración previa de la novedad en capacidad que realicen ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS.

Pendientes:

- Garantía de equipos biomédicos (monitores, DEA, aspirador, tensiómetro y fonendoscopio) correspondiente a las 14 ambulancias entregadas el 21 de febrero de 2020.
- Hoja de vida, Manual del usuario, Guía de manejo rápido y cronograma de mantenimiento por el tiempo de garantía del Tensiómetro de las 14 ambulancias entregadas el 21 de febrero de 2020.
- Hoja de vida y manual del aspirador de las 14 ambulancias entregadas el 21 de febrero de 2020.
- 2 cables EKG 5 derivadas y 1 brazalete pediátrico del monitor de tres ambulancias (Mutatá, Argelia y Campamento) y Manual en español de las 14 ambulancias entregadas el 21 de febrero de 2020.
- Registro sanitario INVIMA del termómetro de las 14 ambulancias entregadas el 21 de febrero de 2020.

A la fecha de suscripción del presente informe la Supervisora Técnica hace constar que el proveedor ha completado la entrega de todos los pendientes arriba mencionados.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Pagar la factura dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	22/11/2019	\$5.710.684.000		\$0		\$5.710.684.000
Adiciones	N/A	\$0				0
Pago No.1 / Desembolso	06/03/2020		\$2.295.179.250	N/A	\$2.295.179.250	\$3.415.504.750
TOTALES		\$5.710.684.000	\$2.295.179.250	\$0	\$2.295.179.250	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Según consta en certificación de paz y salvo en parafiscales del 10 de febrero de 2020 suscrito por el Revisor Fiscal del Proveedor.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Cambio en la legislación, tal como consta en comunicación del proveedor del 30 de diciembre de 2019 No. LIC-1458/19 recibida por la supervisora de la Orden de Compra designada para la fecha.	Las dos partes contractuales	Ajustar el proceso de compra a la nueva regulación	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES


- Formato de constitución de reservas presupuestales.
- Registros Presupuestales de Compromisos N° 4500050575, 4500050576 y 4500050577 del 09/12/2019.
- Orden de Compra N°4280.
- 14 Facturas correspondientes a las ambulancias entregadas por concepto de vehículo e IVA por valor total de \$2.295.179.250.
- Certificado de paz y salvo de Parafiscales
- Carta Junta Central de Contadores
- Tarjeta Profesional Contadora
- Cedula de Ciudadanía Contadora
- Formulario del Registro Único Tributario
- Certificación Bancaria
- Cedula Representante Legal
- Planilla Resumida Seguridad Social

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA E.P.S. CA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Para constancia, se firma el presente informe el 06/03/2020.



Firma
LUCY AUDREY BELTRÁN ZAMBRANO
SUPERVISOR JURÍDICO



Firma
ANA MARÍA PIEDRAHITA CALDERÓN
SUPERVISOR TÉCNICO



Firma
OLGA CECILIA CADAVID VALENCIA
SUPERVISOR FINANCIERO