

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	No. 8	SUPERVISION INTERVENTORIA <input checked="" type="checkbox"/>	DE SEGUIMIENTO PARA PAGO <input type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	Fecha 01/06/2020	Hasta:	Fecha 07/07/2020
PERIODO PARA PAGO	Desde:		Hasta:	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	No: 42804 – 2019BB160012	Orden de Compra Colombia Compra Eficiente	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	Fecha 22/11/2019	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		Fecha 22/11/2019		
OBJETO: Adquisición de vehículos automotores tipo ambulancia, de transporte asistencial básico TAB, para el fortalecimiento de la red prestadora de servicios de salud				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	
	NIT		860001307	
VALOR [\$]:	INICIAL:		CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ML. (\$5.710.684.000).	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		1.	\$3.619.832.500	63,2%
	VALOR TOTAL:		NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS PESOS ML. (\$9.330.516.500)	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL	Noventa (90) días		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
		Fecha 22/11/2019	Fecha 20/02/2020	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
1		40 días	31/03/2020	
2		90 días	30/06/2020	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500050576	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		09/12/2019	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500050577	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		09/12/2019	
REGISTRO	RPC NUMERO:		4500050575	

Recibido. *John J. M. Tanciente*
 8/Julio 2020 3:38 pm

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
PRESUPUESTAL	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	09/12/2019	
REGISTRO	RPC NUMERO:	4500051281	
PRESUPUESTAL	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	30/04/2020	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		De cumplimiento, exigida en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-312-1-AMP-2015 (cláusula 20) y que reposan en Colombia Compra Eficiente	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		42804	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Supervisor Técnico Ana María Piedrahita Calderón Supervisor Jurídico Lucy Audrey Beltrán Zambrano Supervisor Financiero Nidian Yancelly Aristizábal Giraldo
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	95%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	95%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El objeto del contrato se ha cumplido parcialmente, efectuándose una entrega y recibo por parte de las supervisoras de 14 ambulancias tipo TAB el 21 de febrero de 2020, dotadas de acuerdo a Ficha Técnica de las adecuaciones y accesorios, capítulo Ambulancia TAB 3, del Acuerdo Marco 312-1-AMP-2015 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente. Especificaciones que se encuentran detalladas en las listas de chequeo que reposan en el expediente del proyecto de inversión BPIN/BPID: 2016050000232 – PEP: 01-0041 “Modernización Red Prestadora de Servicio” de la Dirección de Calidad y Red de Servicios.

Así mismo, respecto a las 18 ambulancias restantes de las 32 contratadas inicialmente, fueron trasladadas y colocadas en la ciudad de Medellín (parqueadero del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA) y entregadas por el proveedor entre el 28 de marzo y 03 de abril de 2020, de las cuales, según la verificación por el Departamento de Antioquia sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas y específicas, se presentaron observaciones a la dotación por faltantes de los tapabocas frente a las 18 ambulancias y otros elementos y/o equipos médicos respecto a 5 vehículos, y pendiente de entrega de las ambulancias de las ESE de los municipios de Liborina, Pueblorrico, Maceo, San Rafael y Venecia que requirieron subsanar novedades o pendientes ante las autoridades de Tránsito, tal como quedó consignado en el acta de recibo suscrita el 03 de abril de 2020, de lo cual se establecieron los respectivos compromisos de cumplimiento por el contratista. Compromisos que, según hizo constar desde la supervisión técnica de la orden de compra, fueron cumplidos en su totalidad y a satisfacción por el contratista el 29 de mayo de 2020.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

En cumplimiento de la adición realizada a la orden de compra 42804 para la adquisición de 19 ambulancias más, a entregar a más tardar el día 30 de junio de 2020, de conformidad con la vigencia del contrato, entre el 19 y el 26 de junio del presente año, el contratista colocó en el lugar de entrega pactado contractualmente (ciudad de Medellín), 19 ambulancias tipo TAB para las ESE de los siguientes municipios: Alejandría, Angostura, Armenia, Belmira, Briceño, Buriticá, Cáceres, Cisneros, Donmatías, Ebéjico, El Bagre, El Carmen de Viboral, Heliconia, La Unión, Olaya, Sopetrán, Tarazá y Vegachí, y para el municipio de Zaragoza, este último, en razón a que en la actualidad el ente territorial no cuenta con ESE propia, debiéndola destinar y entregar mediante comodato para el uso exclusivo en la prestación de servicios de salud a través de su operador hospitalario en favor de la población de su jurisdicción. Ambulancias debidamente identificadas en los manifiestos de importación anexos a la facturación presentada por el contratista. Ambulancias identificadas de la siguiente manera:

No	Pedido	Inventario	Factura	Chasis	Motor	Placa
1	72071	286376	N056-200525	3N6CD35B2ZK422397	YD25-718641P	JPN988
2	72072	286378	N056-200501	3N6CD35B2ZK422402	YD25-718639P	JPN985
3	72073	286381	N056-200474	3N6CD35B3ZK422439	YD25-719035P	JPN983
4	72074	286391	N056-200475	3N6CD35B8ZK422503	YD25-719044P	JPN982
5	72075	286440	N056-200502	3N6CD35B5ZK422782	YD25-719657P	JPN987
6	72076	286441	N056-200476	3N6CD35B7ZK422783	YD25-719659P	JPN981
7	72077	286447	N056-200477	3N6CD35B0ZK422821	YD25-719039P	JPN980
8	72078	286451	N056-200540	3N6CD35B0ZK422859	YD25-719045P	JQO810
9	72079	286455	N056-200478	3N6CD35B0ZK422883	YD25-719463P	JPN979
10	72080	286461	N056-200485	3N6CD35B4ZK422918	YD25-719026P	JPN972
11	72081	286467	N056-200479	3N6CD35B7ZK422962	YD25-719443P	JPN978
12	72082	286469	N056-200480	3N6CD35B4ZK422983	YD25-719816P	JPN977
13	72083	286476	N056-200539	3N6CD35B4ZK423014	YD25-718877P	JPN989
14	72084	286480	N056-200481	3N6CD35B2ZK423050	YD25-719872P	JPN976
15	72085	286490	N056-200503	3N6CD35B6ZK423116	YD25-719776P	JPN986
16	72086	286491	N056-200500	3N6CD35BXZK423118	YD25-719775P	JPN984
17	72087	286494	N056-200482	3N6CD35B9ZK423126	YD25-719772P	JPN975
18	72088	286507	N056-200483	3N6CD35BXZK423197	YD25-719672P	JPN974
19	72089	286458	N056-200484	3N6CD35B8ZK422887	YD25-719276P	JPN973

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

El día 30 de junio de 2020, tal como consta en la tercera acta de recibo parcial suscrita entre las partes en la misma fecha, el contratista realizó entrega de 15 matrículas y SOAT a nombre de las respectivas entidades beneficiarias quedando a la espera de expedición los correspondientes a las ESE de los municipios de Cisneros, Donmatías, Heliconia y Alejandría por pendientes ante diferentes autoridades del tránsito, pero a la fecha de elaboración del presente informe el contratista ha culminado con la entrega de los documentos restantes. Así mismo, al 30 de junio del presente año, el contratista hizo entrega de la facturación correspondiente a 19 ambulancias por concepto de vehículo, IVA e ingresos adicionales (mantenimiento preventivo, SOAT, matrículas y gravámenes adicionales) por valor total de \$3.619.832.500.

Adicional a la observación anterior resultantes por causas no imputables al contratista ni al contratante, realizada la verificación por parte del personal técnico de la entidad compradora (Secretaría Seccional de Salud de Antioquia), de las adecuaciones, accesorios y especificaciones técnicas, según la Ficha Técnica capítulo Ambulancia TAB 3, del Acuerdo Marco 312-1-2015 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, se identificaron pendientes en cuanto al Desfibrilador Externo Automático – DEA y documentación de equipos (Hojas de vida monitores, Declaración de importación de monitores, Pruebas de funcionamiento monitores, Manual de monitores con la marca actualizada, Hoja de vida de los tensiómetros adultos y pediátricos, Cronograma de mantenimiento tensiómetros, Enviar ficha técnica del tensiómetro pediátrico código 01006492 y Hojas de vida fonendoscopio adulto y pediátrico), razón por la cual, no fue posible recibir a satisfacción los bienes entregados por Distribuidora Nissan S.A., fue necesario establecer el compromiso de subsanación por su parte.

Para lo anterior se tuvo en cuenta la comunicación LIC – 0455 / 2020 del 26 de junio de 2020 y anexos presentada por el contratista, en la cual informó la contingencia presentada en el proceso de importación por sus proveedores del equipo Desfibrilador Externo Automático – DEA, que por efectos de la emergencia sanitaria mundial por causa del COVID 19, habiéndose iniciado las gestiones de compra internacional desde el mes de abril de 2020 *“El fabricante de los DEA, CU MEDICAL SYSTEMS INC tuvo unos retrasos con la entrega, por efectos de la demanda de estos dispositivos, se ha incrementado por encima del 100% a nivel mundial y por lo tanto, los tiempos de entrega aumentaron (...) la disponibilidad de transporte de carga, tanto aérea como marítima, a nivel mundial, se ha disminuido notablemente, lo que generó que el transporte (aéreo en este caso) tomara más tiempo del estimado inicialmente”*.

Con el fin de superar dicha novedad, el contratista, a través de su proveedor del proceso de alistamiento de las ambulancias presentó otras opciones de equipos DEA disponibles en el mercado local de la ciudad de Medellín, los cuales no pudieron recibirse por no cumplir con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios. En virtud de lo cual, Distribuidora Nissan ubicó equipos DEA marca Mindray, referencia BeneHeart D1, comercializado por distribuidor en la ciudad de Bogotá y que al cumplir con las especificaciones técnicas requeridas los ofreció para subsanar la novedad presentada, comprometiéndose a entregarlos directamente en la sede de cada Empresa Social del Estado y el municipio de Zaragoza a más tardar el día 08 de julio de 2020, previa verificación técnica en la ciudad de Medellín por personal de la entidad contratante.

Dado todo lo expuesto y considerando la finalización de la orden de compra el 30 de junio de 2020, sin la viabilidad de ser prorrogada por lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente para el Acuerdo Marco de Precios 312-1-AMP-2015, siendo esta fecha el plazo máximo de ejecución de las órdenes

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

de compra colocadas con base en dicho acuerdo marco, se debió acordar con el contratista lo siguiente:

- Que el contratista deberá en el término de cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta, subsanar la entrega de la documentación pendiente identificada en el proceso de entrega.
- Que el contratista a más tardar el día 08 de julio de 2020 deberá subsanar el pendiente sobre los equipos Desfibriladores Externos y Automáticos – DEA, efectuando a su cargo, la entrega material y efectiva de los mismos en la sede de cada Empresa Social del Estado y el municipio de Zaragoza, previa verificación por parte de personal de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia de las especificaciones técnicas de los equipos a entregar.
- Que el pago por parte del Departamento de Antioquia – Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia al contratista respecto a la facturación correspondiente a las 19 ambulancias (por concepto de vehículos, IVA e ingresos adicionales) sólo procederá contra entrega de todos los equipos y documentación relacionados anteriormente como pendientes. Pago que se efectuará dentro de la semana siguiente al recibo de los mismos, previa presentación de las constancias de entrega de los equipos DEA en cada ESE y municipio de Zaragoza.

A la fecha de elaboración del presente informe se realizó verificación de los equipos DEA suministrados por el contratista, confirmándose el cumplimiento de las características técnicas del Acuerdo Marco de Precios, y se ha dado inicio a la entrega y envío a las sedes de cada ESE de los mismos. Igualmente, se está adelantando la revisión de la documentación pendiente al 30 de junio, remitida por el contratista entre el 03 y el 07 de julio del presente año.

Sin perjuicio del pendiente generado en la entrega realizada por el contratista, mencionado anteriormente, conforme al SOAT y matrícula expedidos para cada vehículo y previa acreditación de la inclusión de las ambulancias en las pólizas y/o seguros de bienes de las ESE, el día 30 de junio de 2020 el Departamento de Antioquia efectuó la entrega material de las ambulancias a las empresas sociales del Estado de los municipios: Briceño, Buriticá, Cáceres, Ebéjico, El Bagre, El Carmen de Viboral, Olaya, Sopetrán y Tarazá; el 01 de julio a la de Angostura, La Unión y Vegachi; el 03 de julio a la de Donmatías; y el 07 de julio a la de Belmira, tal como consta en acta de entrega suscrita entre la Empresa Social del Estado y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
51 ambulancias TAB 3 chasis 4x4 Diésel	100%	El proveedor, conforme al Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra ha fabricado, traslado y colocado en la ciudad de entrega pactada en (Medellín), 51 ambulancias.
Especificaciones adicionales como: - Adecuaciones y accesorios - Requerimientos de matrícula - Impuesto de Rodamiento - SOAT - Lugar de entrega	95%	Respecto a las primeras 32 ambulancias contratadas recibidas entre febrero y abril de 2020, el contratista ha cumplido con las condiciones técnicas y especificaciones adicionales, matrículas, SOAT, diseño y logo establecidos en el Acuerdo Marco y el Departamento de Antioquia, sin perjuicio de los pendientes identificados y finalmente subsanados. Para la fecha del presente informe, sobre las 19 ambulancias adicionadas, previa verificación de las condiciones específicas de los equipos DEA por parte del personal del Departamento de Antioquia, el contratista se realizó la entrega de los equipos de las 5 ambulancias que permanecen en las instalaciones del IDEA (pendiente de trámites o recepción por parte de las ESE), y se encuentra gestionando el envío a las sedes de las entidades beneficiarias restantes. La documentación reportada como pendiente en el acta de recibo el 30 de junio de 2020, se encuentra en revisión por parte del supervisor técnico de la orden de compra.
Facturación	100%	El proveedor ha expedido la facturación correspondiente a los vehículos (incluido el IVA) e ingresos adicionales (SOAT, matrícula, mantenimiento preventivo y gravámenes adicionales) de las 51 ambulancias.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
Publicar facturas en tienda virtual del estado	62.75	<p>El contratista ha cumplido con la publicación de manera adecuada de las facturas correspondiente a las primeras 32 ambulancias. A la fecha de elaboración del presente informe se ha solicitado al contratista la publicación de las facturas emitidas sobre las 19 ambulancias adicionadas.</p>	
Cumplir con la ficha técnica de los vehículos de la Orden de Compra	95%	<p>De acuerdo con los pendientes y compromisos acordados en el acta de recibo del 30 de junio de 2020, con la entrega realizada de los bienes efectuada al día 30 de junio del presente año y los equipos DEA suministrados en la fecha de elaboración del presente informe el contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco 312-1-AMP-2015. Encontrándose pendiente en todo caso la entrega efectiva en la sede de cada ESE y a la revisión y aprobación por parte de la supervisora técnica sobre la documentación de equipos pendiente y entregada por el contratista entre el 03 y el 07 de julio de 2020.</p> <p>Subsanación de faltantes a la cual, la entidad contratante ha condicionado el pago de las facturas correspondientes, siendo estas canceladas una vez se dé cumplimiento a la totalidad de las condiciones pactadas para los vehículos y específicamente, a los compromisos acordados en el acta de recibo del 30 de junio de 2020.</p>	
Entrega de las 51 ambulancias en la ciudad de Medellín	100%	<p>Sin perjuicio de las observaciones presentadas en el acta de recibo suscrita el 30 de junio de 2020, subsanadas por el contratista a la fecha de elaboración del presente informe, el contratista ha cumplido con la entrega de las ambulancias en las condiciones pactadas.</p>	
Precio	100%	<p>Las facturas emitidas se ajustan a los precios pactados en la orden de compra 42804 de 2019 de Colombia Compra Eficiente.</p>	
Lugar de entrega	100%	<p>El proveedor ha dado cumplimiento a la presente obligación trasladando y colocando las 51 ambulancias en la ciudad de Medellín.</p>	
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	
Aprobar las facturas	62.75%	Para pago, a la fecha de elaboración del presente informe, se han revisado y aprobado	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
			para pago las facturas correspondientes a las primeras 32 ambulancias. Respecto a las 19 ambulancias adicionadas, se procederá a la aprobación de la facturación presentada una vez se reciba constancia de entrega de los pendientes a cada ESE y el contratista efectúe la publicación de las facturas en la plataforma virtual Colombia Compra Eficiente.
Efectuar el pago al Proveedor dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura	62.75%		La entidad contratante, Gobernación de Antioquia – Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, ha efectuado el pago de la facturación presentada por el contratista con relación a las primeras 32 ambulancias. Se encuentran pendientes de pago las facturas relacionadas con las 19 ambulancias restantes, el cual se efectuará una vez se reciba constancia de entrega de los pendientes a cada ESE y el recibo a satisfacción de la documentación, según lo consignado en el acta de recibo el 30 de junio de 2020.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
Fecha	N/A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS*	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$5.710.684.000	\$0	\$0	\$5.710.684.000
2. Adiciones	\$3.619.832.500	\$0	\$0	\$3.619.832.500
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$9.330.516.500	\$0	\$0	\$9.330.516.500
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$5.710.684.000	\$0	\$0	\$5.710.684.000
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$5.710.684.000	\$0	\$0	\$5.710.684.000
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)	\$3.619.832.500	\$0	\$0	\$3.619.832.500
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Pagar la factura dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	22/11/2020	\$5.710.684.000		\$0		\$5.710.684.000
Adiciones	30/04/2020	\$3.619.832.500				\$9.330.516.500
Pago No.1 / Desembolso	06/03/2020		\$2.295.179.250	\$0		\$3.415.504.750
Pago No.2 / Desembolso	06/04/2020		\$2.131.237.875	\$0		\$1.284.266.875
Pago No.3 / Desembolso	04/06/2020		\$1.284.266.875	\$0		\$3.619.832.500
TOTALES		\$9.330.516.500	\$5.710.684.000	\$0		\$3.619.832.500

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Según consta en certificación de paz y salvo en parafiscales de junio de 2020 suscrito por el Revisor Fiscal del Proveedor.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Cambio en la legislación, tal como consta en comunicación del 24 de marzo de 2020 No. LIC-0279/2020 recibida por la supervisora de la Orden de Compra designada para la fecha.	Las dos partes contractuales	Ajustar el proceso de compra a la nueva regulación	Informes mensuales de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato.
Cambios en el orden público y de seguridad que han generado dificultades de movilidad para el proceso de importación y del personal	Contratista	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada.	Informes mensuales de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
encargado de la adecuación de las ambulancias que se debe desplazar desde Bogotá a Medellín, esto en virtud de las medidas sanitarias (cuarentena/aislamiento) adoptadas ante la pandemia de Coronavirus COVID-19.			

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Comunicación LIC – 0455 / 2020 del 26 de junio de 2020 y anexos
- Acta de recibo 30 de junio de 2020.
- Certificado de paz y salvo en parafiscales del contratista.

Para constancia, se firma el presente informe el 07/07/2020.



Firma
 LUCY AUDREY BELTRÁN ZAMBRANO
 SUPERVISOR JURÍDICO

Ana María Piedrahita C.

Firma
 ANA MARÍA PIEDRAHITA CALDERÓN
 SUPERVISOR TÉCNICO



Firma
 NIDIAN YANCELLY ARISTIZÁBAL GIRALDO
 SUPERVISOR FINANCIERO