

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

CONTRATO No. 4600080966 DE 2019**ORDEN DE COMPRA: 38014**

Acuerdo Marco para la adquisición de vehículos blindados,
LP-AMP-137-2017

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL YOKOMOTORS.A.-BLINSECURITY DE COLOMBIA LYDA -GMW SECURITY RENT A CAR LTDA
NIT:	901.092.877
REPRESENTANTE LEGAL:	CATALINA MEJIA URIBE
REPESANTANTE LEGAL:	DEL 45.591.004
OBJETO:	Adquisición de Vehículos
VALOR INICIAL:	Setecientos setenta y tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta y un pesos M/L (\$773.464.931) incluido IVA e ICO.
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Setecientos setenta y tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta y un pesos M/L (\$773.464.931) incluido IVA e ICO.
DURACIÓN INICIAL:	Tres (3) meses
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Tres (3) meses
FECHA DE INICIO:	Mayo 16 de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Agosto 14 de 2019
VALOR EJECUTADO:	Setecientos setenta y tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta y un pesos M/L (\$773.464.931) incluido IVA e ICO.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600080966 de 2019, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU-Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Se recibieron a satisfacción 3 vehículos Toyota Prado LC150TX-L FL TP cinco puertas 4X4 a gasolina con Blindaje IIIA con materiales livianos, modelos 2019 según especificaciones técnicas las cuales relacionamos a continuación:

Factura de Venta	Referencia	Color Vehículo	Año Modelo	CHASIS	MOTOR	PLACAS
YBVN594	PRADO [LC 150] TX-L [FL] TP 4000CC 5P CT TC	Súper Blanco	2019	JTEBU3FJ8KK160483	1GRB858405	FPZ420
YBVN596	PRADO [LC 150] TX-L [FL] TP 4000CC 5P CT TC	Blanco Perlado	2019	JTEBU3FJ7KK168168	1GRB951810	FPZ421
YBVN597	PRADO [LC 150] TX-L [FL] TP 4000CC 5P CT TC	Blanco Perlado	2019	JTEBU3FJ9KK167667	1GRB946147	FPZ425

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, como se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
04 /07/2019	Últimos seis (6) meses	Fabio Ernesto Bayona Bolívar, TP: 42883-T

- Se solicitó la marcación del Bien a la Unidad de Bienes Muebles del Municipios
- El contrato no tuvo ningún tipo de modificaciones, como: otrosies, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones y cesiones.
- El contrato no tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisor.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgo.
- En este contrato no hay lugar a comodatos.
- Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
Versión. 6		Aldaldía de Medellín

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600000566 Secretaría: 335 Suministros y Serv Estado: 0

Objeto del Contrato: Adquisición de vehículos

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	4
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO	4
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE CERA CUANDO SE REQUIERA	5

Administrativo Financiere y c Jurídico Técnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 %

15,00 14,00 20,00 37,71

Total % Calificación: 51,71

- Durante la ejecución del contrato, este no fue sujeto de auditoria por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	70700000	23390520	160206	4000097763	0009013343	4500013111

Cód. FO-ADQU-119	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
		A alcaldía de Medellín

- Relación final de los pagos:

No. Pedido	Vlr Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. De Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500013111	\$ 773.464.927	YBVN597	26.07.2019	5000577762	\$ 190.873.916	\$ 582.591.011	24,68%
4500013111	\$ 773.464.927	YBVN597	26.07.2019	5000577762	\$ 12.831.860	\$ 569.759.151	26,34%
4500013111	\$ 773.464.927	YBVN596	26.07.2019	5000577763	\$ 190.873.916	\$ 378.885.235	51,01%
4500013111	\$ 773.464.927	YBVN596	26.07.2019	5000577763	\$ 12.831.860	\$ 366.053.375	52,67%
4500013111	\$ 773.464.927	YBVN594	26.07.2019	5000577764	\$ 190.873.916	\$ 175.179.459	77,35%
4500013111	\$ 773.464.927	YBVN594	26.07.2019	5000577764	\$ 12.831.860	\$ 162.347.599	79,01%
4500013111	\$ 773.464.927	YBOI712	01.08.2019	5000577954	\$ 1.500.000	\$ 160.847.599	79,20%
4500013111	\$ 773.464.927	YBOI712	01.08.2019	5000577954	\$ 6.190.599	\$ 154.657.000	80,00%
4500013111	\$ 773.464.927	YBOI712	01.08.2019	5000577954	\$ 3.042.999	\$ 151.614.001	80,40%
4500013111	\$ 773.464.927	YBOI711	01.08.2019	5000578080	\$ 36.450.000	\$ 115.164.001	85,11%
4500013111	\$ 773.464.927	YBOI711	01.08.2019	5000578080	\$ 953.997	\$ 114.210.004	85,23%
4500013111	\$ 773.464.927	FVE 2568	01.08.2019	5000578344	\$ 38.070.000	\$ 76.140.004	90,16%
4500013111	\$ 773.464.927	FVE 2566	01.08.2019	5000578345	\$ 38.070.000	\$ 38.070.004	95,08%
4500013111	\$ 773.464.927	FVE 2567	01.08.2019	5000578346	\$ 38.070.000	\$ 4	100,00%
SUBTOTAL CONTRATO					\$ 773.464.923	\$ 4	100,00%

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$773.464.927
Adiciones	\$0.00
Valor total del contrato más adiciones	\$773.464.927
Pagos Realizados (Acumulado)	\$773.464.923
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Saldo sin ejecutar a liberar a favor del Municipio de Medellín	\$4

A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de anular.

4. INFORME JURÍDICO:

El bien se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "...Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo

Cód. FO-ADQU-119	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín

disponga lo contrario.” Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios correspondiente

La entrega de los vehículos se realizó en el tiempo pactado y fue conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.


Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

No hubo lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, este contrato no requiere liquidación por ser un contrato de ejecución instantánea. En consecuencia, se deja constancia de la ejecución contractual del mismo de acuerdo con los documentos que reposan en el expediente.

Para constancia, se firma en Medellín, a los dos (02) días del mes de agosto, del año dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



Pedro Horacio Vásquez Ortiz
Supervisor

Reviso:

Margarita M. Sierra Palacio, Apoyo Administrativo
Sandra P. Benavides Ríos, Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios

