

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	01	SUPERVISION <input checked="" type="checkbox"/>	DE SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>
		INTERVENTORIA <input type="checkbox"/>	PARA PAGO <input checked="" type="checkbox"/>	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	Fecha 08/06/2017	Hasta:	Fecha [15/12/17]
PERIODO PARA PAGO	Desde:	Fecha [dd/mm/aa]	Hasta:	Fecha [dd/mm/aa]

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600006899	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	08/06/17	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		08/06/17		
OBJETO: Adquisición de un vehículo tipo camión para el fortalecimiento del consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Antioquia.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres -DAPARD		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		AUTOMAYOR S.A	
	NIT		860.034.604-5	
VALOR [\$]:	INICIAL:		CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS (\$166.935.070.00)	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		No.	"N/A"	"N/A"
	VALOR TOTAL:		N/A	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL	DOS MESES (2)		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
	N/A		N/A	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
No.		N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	No.	N/A	N/A	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO: 4500043853			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		12/06/2017	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			NO APLICA	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			36540b	

SUPERVISOR(ES)/	NOMBRE(S)/ RAZON	MARTA CECILIA MEJIA ROBLES
------------------------	-------------------------	----------------------------

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
INTERVENTOR	SOCIAL:		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	Número del contrato.	

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Entregar al DAPARD de un (1) Camión NQR estacas adquirido, con destino a la Defensa civil, objeto de la orden de compra No –OC 17901 Colombia Compra Eficiente.	100%	Se recibió por parte de la empresa Automayor S.A mediante oficio radicado con el Numero 2017010425966 una carpeta y la facturación para el pago correspondiente a un (1) Camión NQR estacas adquirido por la Gobernación de Antioquia con destino a la Defensa civil, objeto de la orden de compra No –OC 17901 Colombia compra Eficiente.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Elaboracion EP y el estudio de mercados para la compra de un vehiculo tipo camion NQR por intermedio de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Seguimiento al proceso de compra por Colombia compra eficiente. Contacto con el proveedor asignado por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE AUTOMAYOR. Realizar el seguimiento al proceso de preparación del auto para la entrega. Para esto se gestiona el proceso con la DEFENSA CIVIL la designación del representante legal en la DC SECCIONAL ANTIOQUIA para la poder proceder a matricula del vehículo. Una vez matriculado el vehiculó se	100%	La compra del vehículo tipo camión NQR realiza a través de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE , para garantizar la transparencia del proceso.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
procede a la programación de la entrega del camión a la DEFENSA CIVIL SECCIONAL ANTIOQUIA mediante la firma de un convenio Pago del vehículo		

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	N/A
	N/A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	AUTOMAYOR S.A	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$166.935.070.00	\$0	\$0	\$166.935.070.00
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$166.935.070.00	\$0	\$0	\$166.935.070.00
--4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)	\$166.935.070.00	\$0	\$0	\$166.935.070.00
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

NINGUN COMENTARIO

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Para el pago el Departamento de Antioquia-DAPARD tendrá en cuenta lo previsto en la clausula 14 Facturación y pago-incluida en el contrato del acuerdo Marco de Precios de suministro de vehículos vigente suscrito por Colombia Compra Eficiente.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	30/06/2017	\$166.935.070.00		\$0		\$166.935.070.00
Adiciones	N/A	N/A				N/A
Pago No.1 / Desembolso	24/11/2017		\$166.935.070.00	N/A	\$166.935.070.00	\$0

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL				Código: FO-M7-P3-079	
					Versión: 02	
					Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017	
TOTALES		\$166.935.070.00	\$166.935.070.00	\$0	\$166.935.070.00	0

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Para el pago el Departamento de Antioquia –DAPARD tendrá en cuenta lo previsto en la clausula 14 Facturación y Pago incluida en el contrato del Acuerdo Marco de Precios de suministro de vehículos vigente suscrito por Colombia Compra Eficiente, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de ciento sesenta y seis millones novecientos treinta y cinco mil setenta pesos (\$166.935.070.00) relacionada en el Pago No.01 De orden de pago de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
(N/A).	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Se anexa copia de los siguientes documentos enviado a la Dapard, por la empresa Automayor S.A, para el pago correspondiente a un (1) camión según radicado No. 2017010425966, NQR estacas adquirido por la gobernación de Antioquia con destino a la defensa Civil.

- Fotocopia tarjeta de propiedad
- Fotocopia original de improntas y fotocopia de las mismas

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

- Fotocopia original SOAT a 1 año con inclusión de placa
- Fotocopia original manual y tarjeta de certificado de gases fotocopia de la factura de venta del vehículo.
- Concepto jurídico frente a la factura de compra venta
- Pantallazo RUNT
- Fotocopia del manifiesto de importación
- Factura carrocería valentina 5354
- Homologación chasis AA 65503
- Homologación carrocerías AA 67837
- Carta de mantenimiento preventivo
- Plan de mantenimiento preventivo hasta los 50.000 km
- Red de concesionario a nivel nacional
- Manual CD línea N

Para constancia, se firma la presente acta el 23/11/2017

Marta Cecilia Mejía Robles

MARTA CECILIA MEJIA ROBLES.
 SUPERVISOR/INTERVENTOR

