

INFORME DE SUPERVISIÓN PERIÓDICO

Noviembre 2018

1. Aspectos generales del contrato

CONTRATO No.:	Orden de Compra 332013
OBJETO:	Compraventa computadores portátiles para la implementación del Proyecto Teletrabajo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
CONTRATISTA:	UT CCE Tecnológico
VALOR DEL CONTRATO:	Doscientos setenta y seis millones cuatrosientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y un pesos moneda corriente (\$ 276.479.241,00)
PLAZO:	12/12/2018
FECHA DE INICIO:	23/10/2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/12/2018
INTERVENTOR SUPERVISOR <input checked="" type="checkbox"/>	Edna Patricia Leiton Vargas

2. Estado financiero del contrato: a la fecha de presentación del informe no se han realizado pagos, debido a que el contrato establece que se realizará un único pago una vez se hallan recibido a satisfacción la totalidad de los bienes comprados por la DIAN.

3. Información sobre el avance del contrato.

Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato fueron:

El 19 de noviembre de 2018, se realizó visita técnica para verificar el cumplimiento de los anexos técnicos ETP 3.2 y ETP 3.6 que hacen parte del Acuerdo Marco para la adquisición de computadores y Periféricos LP-AMP-138-2017.

Como resultado de dicha visita técnica queda pendiente la confirmación por parte de la supervisión de la Orden de Compra, la aceptación de algunos de los accesorios adquiridos, situación que fue comunicada mediante correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2018.



Sin recibir información respecto al estado de los bienes adquiridos, mediante comunicación electrónica de fecha 29 de noviembre de 2018, la supervisión del contrato solicita el estado real de los bienes adquiridos y solicita el apoyo para coordinar la logística que permita el recibo de los bienes en la Bodega de la DIAN.

El 29 de noviembre de 2018, la supervisión del contrato recibe una comunicación en la que Talento Comercializadora anuncia una entrega para la tercera semana de diciembre de 2018.

Como respuesta a la anterior comunicación, el 30 de noviembre de 2018, la supervisión del contrato advierte sobre la fecha de vencimiento en la ejecución del contrato y solicita con carácter Urgente la entrega de los bienes adquiridos dado que el plazo de ejecución de la Orden de Compra es a 12 de diciembre de 2018.

4. Novedades o situaciones anormales:

Mediante comunicación electrónica del 9 de noviembre de 2018, la supervisión del contrato advierte sobre el atraso de 9 días en la ejecución del plan de trabajo adjunto al acta de inicio.

5. Resumen de las actividades realizadas por la supervisión:

Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato fueron:

- Firma del acta de inicio
- Visita técnica para la verificación del cumplimiento de las características técnicas, conforme lo señala el anexo técnico del acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.
- Repetidas y reiteradas comunicaciones electrónicas, físicas y telefónicas con el proveedor para agilizar el cumplimiento a la orden de compra.

6. Llamadas de atención al contratista en caso de existir: a la fecha no se ha presentado llamadas de atención al contratista.

7. Enunciación de las actas suscritas con el contratista, indicando fecha y síntesis de las mismas:

Fecha	Síntesis
23/10/2018	Acta de inicio en formato DIAN FT-FI-2085



8. Cumplimiento del pago de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás, a cargo del contratista:

La supervisión del contrato solicito y verifiqué la certificación y soportes de pagos parafiscales durante el periodo del presente informe para la firma del acta de inicio.

9. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgos del contrato: N/A

Elaboró,



Edna Patricia Leiton Vargas
Supervisor
Coordinación de Soporte Técnico al Usuario
Subdirección de Gestión de Tecnología
Información y Telecomunicaciones

