

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

**NUMERO DE PROCESO: LP-AMP-111-2016 – ORDEN DE COMPRA 28488
CONTRATO 4600075378 DE 2018**

ABRIL DE 2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

NIT: 901.031.838-6

REPRESENTANTE LEGAL: HUGO NICOLAS USME HOYOS

OBJETO: Prestación del Servicio de Aseo.
Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios N° CCE-455-1-AMP-2016

VALOR INICIAL: Quince mil cuatrocientos treinta y dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y dos pesos con treinta y nueve ctvos (\$15.432.495.692,39) Incluido A.U.

ADICION 01: (Dos mil ciento seis millones setecientos cuarenta mil cuatrocientos catorce pesos con ochenta y dos ctvos) \$2.106.740.414,82. Incluido A.U.

ADICION 02: (Cinco mil seiscientos nueve millones quinientos siete mil cuatrocientos treinta y un pesos) \$ 5.609.507.431 Incluido A.U.

VALOR MAS ADICIONES: (Veintitrés mil ciento cuarenta y ocho millones setecientos cuarenta y tres mil quinientos treinta y ocho pesos con veintiún ctvos) \$23.148.743.538,21 Incluido A.U.

DURACIÓN INICIAL: Doscientos diecinueve (219) días.

AMPLIACION 01: Cuarenta y seis (46) días.

AMPLIACION 02: Sesenta y siete (67) días

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: Trecientos treinta y dos (332) días.

FECHA DE INICIO: 27/05/2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 23/04/2019

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075378 de 2018, el cual se realizó por medio de Colombia Compra con número de proceso LP-AMP-111-2016- orden de compra 28488, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo, con los objetivos específicos establecidos y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de abril al 23 de abril de 2019:

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARIAS MES DE ABRIL

SECRETARIA	ALTURAS	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones	1		3		
Cultura Ciudadana	4		4		
Desarrollo Económico			14		
Educación	19		5		
General	1		1		
Gestión Humana			9		
Gestión y Control	2				
Hacienda	6		3		
Juventud					
Inclusión Social	3		10		
Infraestructura Física	1		4		
Medio Ambiente			1		
Movilidad	3		4		
Mujeres			1		
Participación Ciudadana	1		4		
Planeación			3		
Privada			3		
Salud			4		
Riesgos y desastres			1		
Suministros y Servicios	4		36		
Seguridad y Convivencia	5		1		

REQUERIMIENTOS DEL PERIODO DE ABRIL

MES	ALTURAS	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
ABRIL	50	0	111	0	0

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

REGISTROS FOTOGRAFICOS:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DERKA CENTRAL



INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA LA CIMA



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	


CATASTRO



CASA AFRODESCENDIENTE



CEFA



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

AUSENTISMO CONSOLIDADO ABRIL DE 2019		
Ausentismo por zona	Total, No. días reemplazados	Total, No. de días no reemplazados
1	6	0
2	83	0
3	37	1
4	36	0
5	40	1
6	25	2
7	106	0
8	64	1
9	67	6
10	9	3
11	45	1
12	33	3
13	44	3
14	24	1
15	96	4
16	23	4
17	48	2
18	30	3
19	7	1
20	53	3
TOTAL	876	39
Total novedades ausentismo mes:		915
Total Ausentismo reemplazado:		876
% ausentismo reemplazado:		95.74%
Total ausentismo no reemplazado:		39
% ausentismo no reemplazado:		4.26%
TOTAL DIAS A DESCONTAR:		39

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El nivel de ejecución físico del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual, a la fecha es del 100%

Se verifica las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, del mes inmediatamente anterior, como se muestra a continuación, teniendo en cuenta que el pago de la planilla se realizó por parte del contratista el 05 de abril sin días de mora:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación
Marzo 2019	8491006162	\$ 52.378.900	\$ 209.263.200	\$ 16.035.800	\$ 51.210.100
Pago Sena	Pago ICBF	Pago ESAP/ Min Educa.	Subtotal sin intereses	Intereses de Mora	Total Pagado en el periodo
Exonerado (pagan impuesto auto retención anticipada sobre la renta)	Exonerado (pagan impuesto auto retención anticipada sobre la renta)	Exonerado (pagan impuesto auto retención anticipada sobre la renta)	\$0	\$0	\$328.888.000

De igual forma el proveedor como persona jurídica envía el certificado firmado por los revisores fiscales de cada una de las empresas que conforman la Unión Temporal, donde indica que se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, como se muestra a continuación:

Fecha del documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al sistema de seguridad social integral	Relación de los datos de quien firma el documento (firmado por el revisor fiscal o representante legal)
05/04/2019	Seis (6) meses	Guillermo Cadena Mejía (SEISO S.A.S)
05/04/2019	Seis (6) meses	Stella Saba López (SERCONAL)

En atención al objeto del contrato, al operador se le han efectuado pagos hasta la fecha por valor de veintín mil trescientos setenta y seis millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos M.L. (\$21.376.424.865,00)

El contrato 4600075378 de 2018, se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado para el contrato con vigencia 2018, por valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CTVOS.) \$15.432.495.692,39 Incluido A.U, detallado así:

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700052024	\$ 11.315.741.486
Cultura Ciudadana	4700052006	\$ 1.162.503.131
Suministros	4700052015	\$ 2.133.883.049
Inclusión Social	4700052017	\$ 362.615.656
Medio Ambiente	4700052028	\$ 202.638.160
Salud	4700052009	\$ 52.476.051
Seguridad	4700052014	\$ 31.995.499
Desarrollo Económico	4700052011	\$ 95.986.497
Participación ciudadana	4700052027	\$ 74.656.164
TOTAL		\$ 15.432.495.692,39

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el acuerdo marco de Colombia Compra para el operador se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión elaborado por la Unión Temporal Aseo Colombia.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato: el contrato a la fecha ha tenido las siguientes modificaciones.

Modificación	Fecha	Valor	Observación
Adición 01	07/11/2018	\$2.106.740.414,82.	Aprobada mediante acta N°071 del 07 de noviembre de 2018 en el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente por ser una Orden de Compra.
Ampliación 01	07/11/2018	Cuarenta y seis días (46) días	

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700052352	\$ 718.141.283
Suministros	4700052353	\$ 1.388.599.131,82
TOTAL		\$ 2.106.740.414,82

Modificación	Fecha	Valor	Observación
Adición 02	13/02/2019	\$ 5.609.507.431	Aprobada mediante acta N°003 del 10 de enero de 2019 en el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente por ser una Orden de Compra.
Ampliación 02	13/02/2019	Sesenta y siete (67) días	

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700052507	\$ 4.205.287.968
Suministros y Servicios	4700052500	\$ 320.011.394
Cultura Ciudadana	4700052509	\$ 612.907.114
Desarrollo Económico	4700052501	\$ 48.871.216
Participación Ciudadana	4700052504	\$ 43.441.086
Medio Ambiente	4700052506	\$ 97.564.183
Salud	4700052499	\$ 15.837.910
Inclusión Social	4700052502	\$ 189.698.222
Seguridad	4700052505	\$ 75.888.338
TOTAL		\$ 5.609.507.431

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Para este contrato fue designado el líder de proyecto Alejandro Osorio Zapata como supervisor principal.

Evaluación al contratista:

Número de Contrato	4400075278	Secretaría	235	Suministros y Serv	Estado	1	Legalizado
Objeto del Contrato	Prestación del Servicio de Ases						

Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
--------------	---------------	---------------------	----------------	----------------------	-------------	------------	-------------

Evaluación del Contratista			Calif. de 1 a 5 (sendo 1 baja y 5 alta)
Criterios	Descripción		
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL		5
Administrativo	CONEL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL		5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESURAMIENTO DE CALIDAD		5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFORM CONTABLE Y FINANCIERA		5
Jurídico	CONEL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL		5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL		5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS		5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES		5
Técnico	DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD		5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE		5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO		5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA		5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES		5
Técnico	QUEJAS COMUNITAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO		5

Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
Pondera 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
20,00	20,00	20,00	40,00	

El contrato a la fecha no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	
110070118	72200000	23440320	160305	4000092901	9012639	4700052017	
110000118		23440310	160247				
110090118		23370430	160315				
		23440320	160301				
		23360320	160225				
		23440310	160244				
		23440320	160177				
110070118		23440310	160320				160218
110000118		23440320	160217				
110090118			160256				
110000118		70700000	212032097				1000000
110004218	71100000	23360320	160270	4000092894		4700052024	
110000118	71200000	23440113	160117	4000092920		4700052027	
		23440310	160118				
110070118	73200000	23370310	160291	4000092943		4700052014	
110000118	71300000	23450520	160078	4000092893		4700052006	
110090118			160089				
110070118		23450211	160091				
110090118			160095				
			160098				
110000118		23450310	160100				
110070118			160103				
110000118	74200000	23410440	160133	4000092913		4700052028	
110070118		23380113	160127				
110000118		23380113	160131				
110070118	75100000	23310310	160459	4000092917		4700052011	
110500118	72100000	212032097	1000000	4000092909		4700052009	

Adición 01

110022618	71100000	23360320	160270	4000094695	9013031	4700052352
110000118	70700000	212032097	1000000	4000094986	9013031	4700052353

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Adición 02

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090119	71300000	23450520	160089	4000095568	9013110	4700052509
110070119		23450211	160091			
110090119			160095			
110070119		23450310	160098			
110090119			160100			
110090119	75100000	23310310	160459	4000095756		4700052501
110070119	71100000	23360320	160270	4000095975		4700052507
110090119	72200000	23440320	160256	4000095874		4700052502
110070119		23440320	160301			
110090119		23440320	160305			
110070119		23370430	160315			
		23360320	160225			
		23440310	160244			
		23440320	160177			
			160218			
110090119		23440310	160247			
			160320			
110070119		23440320	160217			
110090119	74200000	23380113	160127	4000095831		4700052506
110070119			160131			
110000119		23380320	160164			
110090119	71200000	23440113	160117	4000095620		4700052504
110000119		23440310	160118			
110500119	72100000	212032097	1000000	4000095651		4700052499
110070119	73200000	23370310	160291	4000095954		4700052505
		23370520	160271			
110000119		23300520	160277			
110000119	70700000	212032097	1000000	4000096138		4700052500

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Relación de los pagos realizados:

Nro. Pedido	Vlr. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	1.053.514,00	15.431.442.178,00	0,007%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	4.714.345,00	15.426.727.833,00	0,04%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	112.477.842,00	15.314.249.991,00	0,77%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	34.049.933,00	15.280.200.058,00	0,99%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	19.205.591,00	15.260.994.467,00	1,11%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	931.276,00	15.260.063.191,00	1,12%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	6.629.628,00	15.253.433.563,00	1,16%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	155.286,00	15.253.278.277,00	1,16%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	866.952,00	15.252.411.325,00	1,17%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	30.164,00	15.252.381.161,00	1,17%
4700052011	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.582.925,00	15.239.798.236,00	1,25%
4700052011	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	1.663.741,00	15.238.134.495,00	1,26%
4700052014	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	4.194.308,00	15.233.940.187,00	1,29%
4700052014	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	554.581,00	15.233.385.606,00	1,29%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	270.412.611,00	14.962.972.995,00	3,04%
4700052015	15.432.495.692	FACT2289*	27/07/2018	5105641416	67.117.335,00	14.895.855.660,00	3,48%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	57.952.776,00	14.837.902.884,00	3,85%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	35.253.656,00	14.802.649.228,00	4,08%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	8.163.545,00	14.794.485.683,00	4,13%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.873.038,00	14.781.612.645,00	4,22%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.043.297,00	14.776.569.348,00	4,25%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.043.297,00	14.771.526.051,00	4,28%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.990.735,00	14.765.535.316,00	4,32%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	457.625,00	14.765.077.691,00	4,32%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.011,00	14.761.399.680,00	4,35%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.011,00	14.757.721.669,00	4,37%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.010,00	14.754.043.659,00	4,40%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.010,00	14.750.365.649,00	4,42%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	11.097.434,00	14.739.268.215,00	4,49%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641412	81.389.601,00	14.657.878.614,00	5,02%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641412	1.333.053.833,00	13.324.824.781,00	9,33%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641414	186.946.167,00	13.137.878.614,00	14,87%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641414	8.949.090,00	13.128.929.524,00	14,93%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.399.918,00	13.123.529.606,00	14,96%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.399.918,00	13.118.129.688,00	15,00%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	1.233.387,00	13.116.896.301,00	15,00%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	223.745,00	13.116.672.556,00	15,01%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	220.498,00	13.116.452.058,00	15,01%
4700052028	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.599.164,00	13.103.852.894,00	15,09%
4700052028	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.690.659,00	13.091.162.235,00	15,17%
4700052028	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.343.876,00	13.087.818.359,00	15,19%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	4.714.345,00	13.083.104.014,00	15,22%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	78.427.911,00	13.004.676.103,00	15,73%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	55.646.042,00	12.949.030.061,00	16,09%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	18.274.315,00	12.930.755.746,00	16,21%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	76.582,00	12.930.679.164,00	16,21%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2362 CT.4600	17/08/2018	5000542786	6.167.822,00	12.924.511.342,00	16,25%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2362 CT.4600	17/08/2018	5000542786	815.523,00	12.923.695.819,00	16,26%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	3.410.691,00	12.920.285.128,00	16,28%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	7.691.386,00	12.912.593.742,00	16,33%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	186.339,00	12.912.407.403,00	16,33%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	1.281.603,00	12.911.125.800,00	16,34%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	521.582,00	12.910.604.218,00	16,34%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	3.179.111,00	12.907.425.107,00	16,36%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	62.113,00	12.907.362.994,00	16,36%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	427.201,00	12.906.935.793,00	16,37%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542693	144.379.030,00	12.762.556.763,00	17,30%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542695	146.136.453,00	12.616.420.310,00	18,25%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542693	27.090.111,00	12.589.330.199,00	18,42%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542693	11.322.492,00	12.578.007.707,00	18,50%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	5.043.297,00	12.572.964.410,00	18,53%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	5.533.110,00	12.567.431.300,00	18,57%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	170.194,00	12.567.261.106,00	18,57%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	3.678.011,00	12.563.583.095,00	18,59%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	12.873.037,00	12.550.710.058,00	18,67%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	3.678.011,00	12.547.032.047,00	18,66%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	2.209.724,00	12.544.822.323,00	18,67%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	13.307.158,00	12.531.515.165,00	18,80%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	2.344.992,00	12.529.170.173,00	18,81%
4700052024	15.432.495.692	factura 2360	17/08/2018	5000542821	1.306.899.929,00	11.222.270.244,00	27,28%
4700052024	15.432.495.692	factura 2360	17/08/2018	5000542821	172.801.213,00	11.049.469.031,00	28,39%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	5.399.918,00	11.044.069.113,00	28,44%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	1.009.642,00	11.043.059.471,00	28,44%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	295.195,00	11.042.764.276,00	28,44%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	4.251.222,00	11.038.513.054,00	28,43%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	217.374,00	11.038.295.680,00	28,47%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	7.586.942,00	11.030.708.738,00	28,52%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	14.617.215,00	11.016.091.523,00	28,62%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	561.848,00	11.015.529.675,00	28,62%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	2.374.035,00	11.013.155.640,00	28,64%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	1.682.540,00	11.011.473.100,00	28,65%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	56.831.802,00	10.954.641.298,00	29,02%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	55.606.880,00	10.899.034.418,00	29,38%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	7.345.803,00	10.891.688.615,00	29,39%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	7.345.804,00	10.884.342.811,00	29,47%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	7.345.804,00	10.876.997.007,00	29,52%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	3.032.105,00	10.873.964.902,00	29,54%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	18.404.108,00	10.855.560.794,00	29,66%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2519 CT.4600	20/09/2018	5000546319	306.520,00	10.855.254.274,00	29,66%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2519 CT.4600	20/09/2018	5000546319	5.861.180,00	10.849.393.094,00	29,70%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2519 CT.4600	20/09/2018	5000546319	21.265,00	10.849.371.829,00	29,70%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2519 CT.4600	20/09/2018	5000546319	794.241,00	10.848.577.588,00	29,70%
4700052011	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546685	8.302.230,00	10.840.275.358,00	29,76%
4700052011	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546685	2.799.630,00	10.837.475.728,00	29,77%
4700052011	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546685	568.477,00	10.836.907.251,00	29,78%
4700052011	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546685	899.435,00	10.836.007.816,00	29,78%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	1.536.778,00	10.834.471.038,00	29,79%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	4.715.889,00	10.829.755.149,00	29,82%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	3.615.653,00	10.826.139.496,00	29,85%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	189.493,00	10.825.950.003,00	29,85%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	616.694,00	10.825.333.309,00	29,85%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	498.623,00	10.824.834.686,00	29,86%
4700052015	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546732	123.312.688,00	10.701.521.998,00	30,66%
4700052015	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546732	167.338.235,00	10.534.183.763,00	31,74%
4700052015	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546732	23.931.164,00	10.510.252.599,00	31,90%
4700052015	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546732	13.908.524,00	10.496.344.075,00	31,99%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	12.297.252,00	10.484.046.823,00	32,07%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	12.873.038,00	10.471.173.785,00	32,15%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	5.043.297,00	10.466.130.488,00	32,18%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	5.708.548,00	10.460.421.940,00	32,22%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	3.678.011,00	10.456.743.929,00	32,24%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	9.282.301,00	10.447.461.628,00	32,30%
4700052024	15.432.495.692	factura 2517	26/09/2018	5000546925	506.153.904,00	9.941.307.724,00	35,58%
4700052024	15.432.495.692	factura 2517	26/09/2018	5000546925	800.358.444,00	9.140.949.280,00	40,77%
4700052024	15.432.495.692	factura 2517	26/09/2018	5000546925	5.195.864,00	9.135.753.416,00	40,80%
4700052024	15.432.495.692	factura 2517	26/09/2018	5000546925	167.554.102,00	8.968.199.314,00	41,89%
4700052027	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546686	5.399.918,00	8.962.799.396,00	41,92%
4700052027	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546686	938.192,00	8.961.861.204,00	41,93%
4700052027	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546686	366.617,00	8.961.494.587,00	41,93%
4700052028	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546687	15.545.477,00	8.945.949.110,00	42,03%
4700052028	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546687	6.617.725,00	8.939.331.385,00	42,07%
4700052028	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546687	1.531.689,00	8.937.799.696,00	42,08%
4700052028	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546687	1.398.780,00	8.936.400.916,00	42,09%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	4.714.345,00	8.931.686.571,00	42,12%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	4.313.699,00	8.927.372.872,00	42,15%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	2.660.863,00	8.924.712.009,00	42,17%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	724.900,00	8.923.987.109,00	42,17%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	17.684.565,00	8.906.302.544,00	42,29%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	28.828.782,00	8.877.473.762,00	42,48%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	28.828.783,00	8.848.644.979,00	42,66%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	28.828.783,00	8.819.816.196,00	42,85%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	28.828.783,00	8.790.987.413,00	43,03%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	10.063.374,00	8.780.924.039,00	43,10%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	2.163.842,00	8.778.760.197,00	43,12%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2625 CT.4600	18/10/2018	5000549249	768.448,00	8.777.991.749,00	43,12%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2625 CT.4600	18/10/2018	5000549249	5.399.252,00	8.772.592.497,00	43,16%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2625 CT.4600	18/10/2018	5000549249	72.710,00	8.772.519.787,00	43,16%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2625 CT.4600	18/10/2018	5000549249	742.796,00	8.771.776.991,00	43,16%
4700052011	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549306	11.101.861,00	8.760.675.130,00	43,23%
4700052011	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549306	950.645,00	8.759.724.485,00	43,24%
4700052011	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549306	517.268,00	8.759.207.217,00	43,24%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	1.100.236,00	8.758.106.981,00	43,25%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	4.715.889,00	8.753.391.092,00	43,28%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	4.011.678,00	8.749.379.414,00	43,31%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	118.071,00	8.749.261.343,00	43,31%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	616.694,00	8.748.644.649,00	43,31%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	564.690,00	8.748.079.959,00	43,31%
4700052015	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549304	102.110.906,00	8.645.969.053,00	43,98%
4700052015	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549304	189.046.487,00	8.456.922.566,00	44,21%
4700052015	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549304	21.345.132,00	8.435.577.434,00	45,34%
4700052015	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549304	16.561.523,00	8.419.015.911,00	45,45%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	5.043.297,00	8.413.972.614,00	44,36%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	111.993,00	8.413.860.621,00	45,48%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	5.585.841,00	8.408.274.780,00	45,52%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	3.678.011,00	8.404.596.769,00	45,54%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	3.590.736,00	8.401.006.033,00	45,56%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	12.873.038,00	8.388.132.995,00	44,66%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	3.678.011,00	8.384.454.984,00	45,67%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	3.678.011,00	8.380.776.973,00	44,58%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	10.551.758,00	8.370.225.215,00	45,76%
4700052024	15.432.495.692	factura 2623	22/10/2018	5000549914	532.695.389,00	7.837.529.826,00	49,21%
4700052024	15.432.495.692	factura 2623	22/10/2018	5000549914	773.979.031,00	7.063.550.795,00	54,19%
4700052024	15.432.495.692	factura 2623	22/10/2018	5000549914	19.392.065,00	7.044.158.730,00	54,36%
4700052024	15.432.495.692	factura 2623	22/10/2018	5000549914	153.379.330,00	6.890.779.400,00	55,35%
4700052027	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549233	5.399.918,00	6.885.379.482,00	55,38%
4700052027	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549233	71.423,00	6.885.308.059,00	55,38%
4700052027	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549233	1.233.387,00	6.884.074.672,00	55,39%
4700052028	15.432.495.692	factura 2623	18/10/2018	5000549232	22.163.202,00	6.861.911.470,00	55,54%
4700052028	15.432.495.692	factura 2623	18/10/2018	5000549232	2.506.944,00	6.859.404.526,00	55,55%
4700052028	15.432.495.692	factura 2623	18/10/2018	5000549232	423.523,00	6.858.981.003,00	55,55%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	4.682.539,00	8.961.038.878,00	48,91%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	83.679.564,00	8.877.359.314,00	49,39%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	7.345.804,00	8.870.013.510,00	49,43%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	1.521.026,00	8.868.492.484,00	49,44%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	16.762.840,00	8.851.729.644,00	49,53%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	28.828.783,00	8.822.900.861,00	49,70%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	13.744.650,00	8.809.156.211,00	49,77%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2712 CT.4600	19/11/2018	5000553054	1.230.375,00	8.807.925.836,00	49,78%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2712 CT.4600	19/11/2018	5000553054	4.937.325,00	8.802.988.511,00	49,81%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2712 CT.4600	19/11/2018	5000553054	124.155,00	8.802.864.356,00	49,81%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2712 CT.4600	19/11/2018	5000553054	691.351,00	8.802.173.005,00	49,81%
4700052011	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553064	2.092.125,00	8.800.080.880,00	49,83%
4700052011	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553064	9.009.735,00	8.791.071.145,00	49,88%
4700052011	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553064	1.332.811,00	8.789.738.334,00	49,89%
4700052011	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553064	135.102,00	8.789.603.232,00	49,53%
4700052014	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553066	704.211,00	8.788.899.021,00	49,89%
4700052014	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553066	52.004,00	8.788.847.017,00	49,89%
4700052015	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553067	80.402.654,00	8.708.444.363,00	50,35%
4700052015	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553067	217.068.906,00	8.491.375.457,00	51,59%
4700052015	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553067	18.692.133,00	8.472.683.324,00	51,69%
4700052015	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553067	20.681.325,00	8.452.001.999,00	51,81%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	575.786,00	8.451.426.213,00	51,81%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	5.043.298,00	8.446.382.915,00	51,84%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	404.894,00	8.445.978.021,00	51,85%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	5.298.298,00	8.440.679.723,00	51,88%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	3.678.010,00	8.437.001.713,00	51,90%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	12.873.038,00	8.424.128.675,00	51,97%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	3.678.011,00	8.420.450.664,00	51,99%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	2.755.400,00	8.417.695.264,00	48,20%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	13.307.158,00	8.404.388.106,00	52,08%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	1.222.681,00	8.403.165.425,00	52,09%
4700052024	17.539.236.106	factura 2710	21/11/2018	5000553701	1.039.074.802,00	7.364.090.623,00	58,01%
4700052024	17.539.236.106	factura 2710	21/11/2018	5000553701	267.397.029,00	7.096.693.594,00	59,54%
4700052024	17.539.236.106	factura 2710	21/11/2018	5000553701	33.566.837,00	7.063.126.757,00	59,73%
4700052024	17.539.236.106	factura 2710	21/11/2018	5000553701	139.177.771,00	6.923.948.986,00	60,52%
4700052027	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553063	5.399.918,00	6.918.549.068,00	60,55%
4700052027	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553063	795.347,00	6.917.753.721,00	60,56%
4700052027	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553063	509.463,00	6.917.244.258,00	60,56%
4700052027	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553063	4.468.401,00	6.912.775.857,00	60,59%
4700052028	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553062	1.605.066,00	6.911.170.791,00	60,60%
4700052028	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553062	7.999.490,00	6.903.171.301,00	60,64%
4700052028	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553062	2.935.825,00	6.900.235.476,00	60,66%
4700052028	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553062	12.599.164,00	6.887.636.312,00	60,73%
4700052006	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556347	4.714.345,00	6.882.921.967,00	60,76%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

4700052006	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556347	112.477.844,00	6.770.444.123,00	61,40%
4700052006	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556347	7.345.804,00	6.763.098.319,00	61,44%
4700052006	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556347	2.442.751,00	6.760.655.568,00	61,45%
4700052006	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556347	15.841.115,00	6.744.814.453,00	61,54%
4700052006	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557993	3.364.476,00	6.741.449.977,00	61,56%
4700052006	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557993	14.924.747,00	6.726.525.230,00	61,65%
4700052006	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556347	13.743.347,00	6.712.781.883,00	61,73%
4700052006	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557993	15.085.436,00	6.697.696.447,00	61,81%
4700052006	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557993	58.983.416,00	6.638.713.031,00	62,15%
4700052006	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557993	22.926.538,00	6.615.786.493,00	62,28%
4700052006	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557993	578.880,00	6.615.207.613,00	62,28%
4700052006	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557993	19.855.280,00	6.595.352.333,00	62,40%
4700052006	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557993	19.855.280,00	6.575.497.053,00	62,51%
4700052006	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557993	1.037.029,00	6.574.460.024,00	62,52%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2812 CT.4600	6/12/2018	5000556438	1.692.302,00	6.572.767.722,00	62,53%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2812 CT.4600	6/12/2018	5000556438	4.475.398,00	6.568.292.324,00	62,55%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2821 CT.4600	10/12/2018	5000558198	2.154.229,00	6.566.138.095,00	62,56%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2821 CT.4600	10/12/2018	5000558198	4.013.471,00	6.562.124.624,00	62,59%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2812 CT.4600	6/12/2018	5000556438	175.600,00	6.561.949.024,00	62,59%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2812 CT.4600	6/12/2018	5000556438	639.906,00	6.561.309.118,00	62,59%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2821 CT.4600	10/12/2018	5000558198	227.045,00	6.561.082.073,00	62,59%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2821 CT.4600	10/12/2018	5000558198	588.461,00	6.560.493.612,00	62,60%
4700052011	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556345	6.983.881,00	6.553.509.731,00	62,64%
4700052011	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556345	500.000,00	6.553.009.731,00	62,64%
4700052011	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556345	3.617.979,00	6.549.391.752,00	62,66%
4700052011	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557841	799.961,00	6.548.591.791,00	62,66%
4700052011	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557841	10.301.899,00	6.538.289.892,00	62,72%
4700052011	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556345	1.467.913,00	6.536.821.979,00	62,73%
4700052011	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557841	247.064,00	6.536.574.915,00	62,73%
4700052011	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557841	1.220.849,00	6.535.354.066,00	62,74%
4700052015	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556348	52.380.235,00	6.482.973.831,00	63,04%
4700052015	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556348	245.572.688,00	6.237.401.143,00	64,44%
4700052015	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000558038	23.876.453,00	6.213.524.690,00	64,57%
4700052015	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556348	14.572.331,00	6.198.952.359,00	64,66%
4700052015	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556348	24.823.667,00	6.174.128.692,00	64,80%
4700052015	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000558038	10.429.989,00	6.163.698.703,00	64,86%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	5.043.298,00	6.158.655.405,00	64,89%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	692.437,00	6.157.962.968,00	64,89%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	5.016.111,00	6.152.946.857,00	64,92%
4700052017	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557951	974.624,00	6.151.972.233,00	64,92%
4700052017	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557951	4.733.924,00	6.147.238.309,00	64,95%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín

4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	3.678.010,00	6.143.560.299,00	64,97%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	12.873.038,00	6.130.687.261,00	65,05%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	3.678.011,00	6.127.009.250,00	65,07%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	12.873.038,00	6.114.136.212,00	65,14%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	5.028.504,00	6.109.107.708,00	65,17%
4700052017	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557951	8.278.654,00	6.100.829.054,00	65,22%
4700052017	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557951	110.337,00	6.100.718.717,00	65,22%
4700052017	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557951	3.678.010,00	6.097.040.707,00	65,24%
4700052017	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557951	3.678.011,00	6.093.362.696,00	65,26%
4700052017	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557951	3.678.011,00	6.089.684.685,00	65,28%
4700052017	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557951	3.678.011,00	6.086.006.674,00	65,30%
4700052017	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557951	3.678.011,00	6.082.328.663,00	65,32%
4700052017	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557951	3.678.011,00	6.078.650.652,00	65,34%
4700052017	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557951	3.678.011,00	6.074.972.641,00	65,36%
4700052017	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557951	3.678.010,00	6.071.294.631,00	65,38%
4700052017	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557951	3.678.010,00	6.067.616.621,00	65,41%
4700052017	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557951	1.682.812,00	6.065.933.809,00	65,42%
4700052024	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556349	1.306.998.564,00	4.758.935.245,00	72,87%
4700052024	17.539.236.106	factura 2819	10/12/2018	5000557625	51.999.469,00	4.706.935.776,00	73,16%
4700052024	17.539.236.106	factura 2819	10/12/2018	5000557625	192.213.058,00	4.514.722.718,00	74,26%
4700052024	17.539.236.106	factura 2819	10/12/2018	5000557625	1.063.677.430,00	3.451.045.288,00	80,32%
4700052024	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556349	47.768.396,00	3.403.276.892,00	80,60%
4700052024	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556349	125.045.858,00	3.278.231.034,00	81,31%
4700052024	17.539.236.106	factura 2819	10/12/2018	5000557625	61.900.310,00	3.216.330.724,00	81,66%
4700052024	17.539.236.106	factura 2819	10/12/2018	5000557625	111.031.807,00	3.105.298.917,00	82,30%
4700052027	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556344	5.399.918,00	3.099.898.999,00	82,33%
4700052027	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556344	723.924,00	3.099.175.075,00	82,33%
4700052027	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556344	570.172,00	3.098.604.903,00	82,33%
4700052027	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556344	4.254.347,00	3.094.350.556,00	82,36%
4700052027	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556344	133.019,00	3.094.217.537,00	82,36%
4700052028	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556343	4.854.326,00	3.089.363.211,00	82,39%
4700052028	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556343	17.349.394,00	3.072.013.817,00	82,48%
4700052028	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557627	12.813.298,00	3.059.200.519,00	81,54%
4700052028	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557627	9.390.422,00	3.049.810.097,00	82,61%
4700052028	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556343	546.375,00	3.049.263.722,00	82,61%
4700052028	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556343	2.389.450,00	3.046.874.272,00	82,63%
4700052028	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557627	1.516.274,00	3.045.357.998,00	82,64%
4700052028	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000557627	1.419.551,00	3.043.938.447,00	82,64%
4700052353	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000558314	284.349.970,00	2.759.588.477,00	84,27%
4700052353	17.539.236.106	factura 2820	10/12/2018	5000558314	30.324.391,00	2.729.264.086,00	84,44%
4700052499	23.148.743.537	FRA.3141 CT.4600	19/02/2019	5000562571	6.537.761,00	8.332.233.756,00	64,01%
4700052499	23.148.743.537	FRA.3141 CT.4600	19/02/2019	5000562571	864.438,00	8.331.369.318,00	64,01%
4700052500	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562425	283.003.273,00	8.048.366.045,00	65,23%
4700052500	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562425	37.008.121,00	8.011.357.924,00	65,39%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700052501	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562631	11.767.971,00	7.999.589.953,00	65,44%
4700052501	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562631	1.555.987,00	7.998.033.966,00	65,45%
4700052502	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562630	3.719.573,00	7.994.314.393,00	65,47%
4700052502	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562630	11.158.719,00	7.983.155.674,00	65,51%
4700052502	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562630	1.859.787,00	7.981.295.887,00	65,52%
4700052502	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562630	1.859.787,00	7.979.436.100,00	65,53%
4700052502	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562630	3.719.573,00	7.975.716.527,00	65,55%
4700052502	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562630	9.298.932,00	7.966.417.595,00	65,59%
4700052502	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562630	3.719.573,00	7.962.698.022,00	65,60%
4700052502	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562630	10.428.390,00	7.952.269.632,00	65,65%
4700052502	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562630	6.051.062,00	7.946.218.570,00	65,67%
4700052504	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562636	10.460.418,00	7.935.758.152,00	65,72%
4700052504	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562636	1.383.099,00	7.934.375.053,00	65,72%
4700052505	23.148.743.537	factura 3140	20/02/2019	5000562725	5.329.586,00	7.929.045.467,00	65,75%
4700052505	23.148.743.537	factura 3140	20/02/2019	5000562725	5.130.832,00	7.923.914.635,00	65,77%
4700052505	23.148.743.537	factura 3140	20/02/2019	5000562725	1.383.099,00	7.922.531.536,00	65,78%
4700052506	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562644	23.495.425,00	7.899.036.111,00	65,88%
4700052506	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562644	3.106.616,00	7.895.929.495,00	65,89%
4700052507	23.148.743.537	factura 3139	21/02/2019	5000562892	1.336.691.915,00	6.559.237.580,00	71,66%
4700052507	23.148.743.537	factura 3139	21/02/2019	5000562892	47.286.711,00	6.511.950.869,00	71,87%
4700052507	23.148.743.537	factura 3139	21/02/2019	5000562892	182.992.728,00	6.328.958.141,00	72,66%
4700052509	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562628	80.000.000,00	6.248.958.141,00	73,01%
4700052509	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562628	2.166.667,00	6.246.791.474,00	73,01%
4700052509	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562628	3.842.233,00	6.242.949.241,00	73,03%
4700052509	23.148.743.537	factura 3140	20/02/2019	5000562477	3.353.107,00	6.239.596.134,00	73,05%
4700052509	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562628	15.210.628,00	6.224.385.506,00	73,11%
4700052509	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562628	27.666.667,00	6.196.718.839,00	73,23%
4700052509	23.148.743.537	factura 3140	20/02/2019	5000562477	22.249.716,00	6.174.469.123,00	73,33%
4700052509	23.148.743.537	factura 3140	19/02/2019	5000562628	1.362.793,00	6.173.106.330,00	73,33%
4700052006	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565571	4.280.844,00	6.168.825.486,00	73,35%
4700052006	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565571	3.962.971,00	6.164.862.515,00	73,37%
4700052006	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565571	19.855.280,00	6.145.007.235,00	73,45%
4700052006	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565571	19.855.280,00	6.125.151.955,00	73,54%
4700052011	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565538	5.691.717,00	6.119.460.238,00	73,56%
4700052011	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565538	629.230,00	6.118.831.008,00	73,57%
4700052017	23.148.743.537	factura 3257	43545	5000565557	1.256.811,00	6.117.574.197,00	73,57%
4700052017	23.148.743.537	factura 3257	43545	5000565557	1.995.199,00	6.115.578.998,00	73,58%
4700052017	23.148.743.537	factura 3257	43545	5000565557	3.678.011,00	6.111.900.987,00	73,60%
4700052017	23.148.743.537	factura 3257	43545	5000565557	3.678.011,00	6.108.222.976,00	73,61%
4700052017	23.148.743.537	factura 3257	43545	5000565557	3.678.011,00	6.104.544.965,00	73,63%
4700052024	23.148.743.537	factura 3256	43545	5000565429	751.227.832,00	5.353.317.133,00	76,87%
4700052024	23.148.743.537	factura 3256	43545	5000565429	75.914.361,00	5.277.402.772,00	77,20%
4700052027	23.148.743.537	factura 3257	43545	5000565533	663.214,00	5.276.739.558,00	77,21%
4700052027	23.148.743.537	factura 3257	43545	5000565533	2.799.194,00	5.273.940.364,00	77,22%
4700052027	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565533	3.320,00	5.273.937.044,00	77,22%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700052027	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565533	2.932.213,00	5.271.004.831,00	77,23%
4700052027	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565533	4.471.721,00	5.266.533.110,00	77,25%
4700052027	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565533	253.765,00	5.266.279.345,00	77,25%
4700052028	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565530	20.772.270,00	5.245.507.075,00	77,34%
4700052028	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565530	2.486.173,00	5.243.020.902,00	77,35%
4700052352	23.148.743.537	factura 3256	21/03/2019	5000565470	176.616.108,00	5.066.404.794,00	78,11%
4700052352	23.148.743.537	factura 3256	21/03/2019	5000565470	458.382.482,00	4.608.022.312,00	80,09%
4700052352	23.148.743.537	factura 3256	21/03/2019	5000565470	41.525.176,00	4.566.497.136,00	80,27%
4700052352	23.148.743.537	factura 3256	21/03/2019	5000565470	41.525.176,00	4.524.971.960,00	80,45%
4700052353	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565590	307.197.363,00	4.217.774.597,00	81,78%
4700052353	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565576	40.618.316,00	4.177.156.281,00	81,96%
4700052499	23.148.743.537	FRA.3258 CT.4600	21/03/2019	5000565516	2.434.995,00	4.174.721.286,00	81,97%
4700052499	23.148.743.537	FRA.3258 CT.4600	21/03/2019	5000565516	4.102.639,00	4.170.618.647,00	81,98%
4700052499	23.148.743.537	FRA.3258 CT.4600	21/03/2019	5000565516	51.359,00	4.170.567.288,00	81,98%
4700052499	23.148.743.537	FRA.3258 CT.4600	21/03/2019	5000565516	813.061,00	4.169.754.227,00	81,99%
4700052501	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565555	2.638.510,00	4.167.115.717,00	82,00%
4700052501	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565550	3.437.513,00	4.163.678.204,00	82,01%
4700052501	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565555	327.937,00	4.163.350.267,00	82,01%
4700052501	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565555	598.790,00	4.162.751.477,00	82,02%
4700052502	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565558	3.719.573,00	4.159.031.904,00	82,03%
4700052502	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565558	11.158.719,00	4.147.873.185,00	82,08%
4700052502	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565558	1.859.786,00	4.146.013.399,00	82,09%
4700052502	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565558	1.859.787,00	4.144.153.612,00	82,10%
4700052502	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565558	9.298.932,00	4.134.854.680,00	82,14%
4700052502	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565558	3.719.573,00	4.131.135.107,00	82,15%
4700052502	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565558	1.074.886,00	4.130.060.221,00	82,16%
4700052502	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565558	1.261.568,00	4.128.798.653,00	82,16%
4700052502	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565558	3.526.885,00	4.125.271.768,00	82,18%
4700052504	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565536	291.501,00	4.124.980.267,00	82,18%
4700052504	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565536	428.357,00	4.124.551.910,00	82,18%
4700052505	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565479	5.329.586,00	4.119.222.324,00	82,21%
4700052505	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565479	5.130.627,00	4.114.091.697,00	82,23%
4700052505	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565479	1.383.072,00	4.112.708.625,00	82,23%
4700052506	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565531	2.097.224,00	4.110.611.401,00	82,24%
4700052506	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565531	665.988,00	4.109.945.413,00	82,25%
4700052506	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565531	625.740,00	4.109.319.673,00	82,25%
4700052507	23.148.743.537	factura 3256	21/03/2019	5000565472	315.356,00	4.109.004.317,00	82,25%
4700052507	23.148.743.537	factura 3256	21/03/2019	5000565472	24.009.868,00	4.084.994.449,00	82,35%
4700052509	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565573	80.666.667,00	4.004.327.782,00	82,70%
4700052509	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565573	2.166.667,00	4.002.161.115,00	82,71%
4700052509	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565573	3.842.233,00	3.998.318.882,00	82,73%
4700052509	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565573	5.063.070,00	3.993.255.812,00	82,75%
4700052509	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565573	8.595.995,00	3.984.659.817,00	82,79%

4700052509	23.148.743.537	factura 3257	21/03/2019	5000565573	5.330.890,00	3.979.328.927,00	82,81%
4700052009	23.148.743.537	FRA.3379					
		CT.4600	23/04/2019	5000568246	2.616.156,00	3.976.712.771,00	82,82%
4700052009	23.148.743.537	FRA.3379					
		CT.4600	23/04/2019	5000568246	278.490,00	3.976.434.281,00	82,82%
4700052027	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000567959	4.217.956,00	3.972.216.325,00	82,84%
4700052352	23.148.743.537	factura 3377	23/04/2019	5000568191	92.341,00	3.972.123.984,00	82,84%
4700052353	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568074	307.342.273,00	3.664.781.711,00	84,17%
4700052353	23.148.743.537	factura 3379	23/04/2019	5000568235	2.990.493,00	3.661.791.218,00	84,18%
4700052353	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568074	9.350.440,00	3.652.440.778,00	84,22%
4700052353	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568074	31.287.037,00	3.621.153.741,00	84,36%
4700052353	23.148.743.537	factura 3379	23/04/2019	5000568235	483.184,00	3.620.670.557,00	84,36%
4700052499	23.148.743.537	FRA.3379					
		CT.4600	23/04/2019	5000568188	930.920,00	3.619.739.637,00	84,36%
4700052499	23.148.743.537	FRA.3379					
		CT.4600	23/04/2019	5000568188	102.737,00	3.619.636.900,00	84,36%
4700052501	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568071	10.968.968,00	3.608.667.932,00	84,41%
4700052501	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568071	798.658,00	3.607.869.274,00	84,41%
4700052501	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568071	1.285.134,00	3.606.584.140,00	84,42%
4700052501	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568071	270.808,00	3.606.313.332,00	84,42%
4700052502	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568072	3.719.573,00	3.602.593.759,00	84,44%
4700052502	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568072	11.158.719,00	3.591.435.040,00	84,49%
4700052502	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568072	1.859.786,00	3.589.575.254,00	84,49%
4700052502	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568072	3.719.572,00	3.585.855.682,00	84,51%
4700052502	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568072	3.719.573,00	3.582.136.109,00	84,53%
4700052502	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568072	9.298.933,00	3.572.837.176,00	84,57%
4700052502	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568072	3.719.573,00	3.569.117.603,00	84,58%
4700052502	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568072	1.641.745,00	3.567.475.858,00	84,59%
4700052502	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568072	6.839.617,00	3.560.636.241,00	84,62%
4700052502	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568072	3.785.745,00	3.556.850.496,00	84,63%
4700052502	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568072	2.253.782,00	3.554.596.714,00	84,64%
4700052504	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568070	1.003.922,00	3.553.592.792,00	84,65%
4700052504	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568070	5.238.233,00	3.548.354.559,00	84,67%
4700052504	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568070	1.246.243,00	3.547.108.316,00	84,68%
4700052504	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568070	136.815,00	3.546.971.501,00	84,68%
4700052505	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000567955	5.329.587,00	3.541.641.914,00	84,70%
4700052505	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000567955	4.794.443,00	3.536.847.471,00	84,72%
4700052505	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000567955	999.362,00	3.535.848.109,00	84,73%
4700052505	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000567955	159.230,00	3.535.688.879,00	84,73%
4700052505	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000567955	1.311.529,00	3.534.377.350,00	84,73%
4700052506	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000567956	23.535.253,00	3.510.842.097,00	84,83%
4700052506	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000567956	28.622,00	3.510.813.475,00	84,83%
4700052506	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000567956	3.083.261,00	3.507.730.214,00	84,85%
4700052507	23.148.743.537	factura 3377	23/04/2019	5000568193	890.604.683,00	2.617.125.531,00	88,69%
4700052507	23.148.743.537	factura 3377	23/04/2019	5000568193	495.601.738,00	2.121.523.793,00	90,84%
4700052507	23.148.743.537	factura 3377	23/04/2019	5000568193	138.098.738,00	1.983.425.055,00	91,43%
4700052507	23.148.743.537	factura 3377	23/04/2019	5000568193	45.200.765,00	1.938.224.290,00	91,63%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

4700052509	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568073	80.333.333,00	1.857.890.957,00	91,97%
4700052509	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568073	2.166.666,00	1.855.724.291,00	91,98%
4700052509	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568073	3.842.233,00	1.851.882.058,00	92,00%
4700052509	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568073	15.030.810,00	1.836.851.248,00	92,07%
4700052509	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568073	4.343.839,00	1.832.507.409,00	92,08%
4700052509	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568073	22.335.777,00	1.810.171.632,00	92,18%
4700052509	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568073	27.666.666,00	1.782.504.966,00	92,30%
4700052509	23.148.743.537	factura 3378	23/04/2019	5000568073	10.186.294,00	1.772.318.672,00	92,34%
					21.376.424.865,00		

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 15.432.495.692,39
Adición 01	\$ 2.106.740.414,82.
Adición 02	\$ 5.609.507.431,00
Total valor del contrato más adiciones	\$ 23.148.743.538,21
Pagos Realizados (Acumulado)	\$19.169.414.610,00
Pago autorizado del mes abril	\$2.207.010.255,00
Porcentaje de ejecución financiera	92.34%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín

• Acta de Pago:

FECHA DE CORTE Y LIQUIDACIÓN PAGO	26/07/2016	31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016	31/11/2016	31/12/2016	31/01/2017	31/02/2017	31/03/2017	31/04/2017
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Suministros y Servicios CONTRATO DE PAGO										

PROYECTO: 100000
 CONTRATO: 4600075278
 CONTRATISTA: Union Temporal Aseo Colombia
 VALOR ADJUDICADO: 15.402.495.602,39
 VALOR ANTICIPO:
 PLAZO: 265 Días
 FECHA ACTA DE INICIO: 27-05-18
 FECHA DE TERMINACIÓN: 23-04-19
 OBLIGACIONES LABORALES: 901.001.839-6
 OBJETO: Servicio Integral de Aseo y Cafetería a Través del Acuerdo Marco de Precio N° CCE-455-1-ARP-2016

META FÍSICA TOTAL

Mes del acta	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8	ACTA 9	ACTA 10
Pago número	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Número de Sub-Orden										
Valor Contractual del acta	2.344.677.333,00	2.076.662.719,00	2.076.754.734,00	2.077.819.913,00	2.078.085.105,00	2.078.382.396,00	2.078.988.939,00	622.593.672,00	0,00	0,00
Valor contractual acumulado	2.344.677.333,00	4.421.340.052,00	6.498.094.786,00	8.575.914.699,00	10.653.999.804,00	12.732.382.200,00	14.811.371.139,00	15.433.964.811,00	15.433.964.811,00	15.433.964.811,00
% de ejecución contractual acumulado	15,34%	28,64%	42,08%	55,59%	69,07%	72,58%	84,44%	71,34%	82,80%	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.144.515,00	2.193.777.403,00	2.207.010.255,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.144.515,00	3.736.921.918,00	5.943.932.173,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Reservas provisional acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adic. Reservas definitivo acta anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total Ejecución sin reajuste	2.344.677.333,00	2.076.662.719,00	2.076.754.734,00	2.077.819.913,00	2.078.085.105,00	2.078.382.396,00	2.078.988.939,00	2.165.665.117,00	2.193.777.403,00	2.207.010.255,00
INVERSIÓN	2.344.677.333,00	4.421.340.052,00	6.498.094.786,00	8.575.914.699,00	10.653.999.804,00	12.732.382.200,00	14.811.371.139,00	16.975.617.207,00	19.169.394.610,00	21.376.404.865,00
Valor Total Ejecución con reajuste	2.344.677.333,00	2.076.662.719,00	2.076.754.734,00	2.077.819.913,00	2.078.085.105,00	2.078.382.396,00	2.078.988.939,00	2.165.665.117,00	2.193.777.403,00	2.207.010.255,00
valor acumulado	2.344.677.333,00	4.421.340.052,00	6.498.094.786,00	8.575.914.699,00	10.653.999.804,00	12.732.382.200,00	14.811.371.139,00	16.975.617.207,00	19.169.394.610,00	21.376.404.865,00
Acumulado días	60	95	136	167	188	218	249	277	305	339
% de tiempo acumulado	22,64%	36,23%	47,59%	59,25%	70,94%	79,94%	89,94%	99,94%	100,00%	100,00%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

3. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

El servicio se ha recibido a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de tránsito ni afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario." Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N° LP-AMP-111-2016.

Pero el contratista hizo llegar copia de la garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato, la cual se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101139294	Cumplimiento del contrato	05/12/2016	05/04/2020	5.697.050.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	05/12/2016	05/12/2021	2.288.850.000
	65-40-101031884	Responsabilidad Civil Extracontractual	05/12/2016	05/12/2019	4.394.486.250

Por medio del presente informe se evidencia el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato.

Atentamente,

ALEJANDRO OSORIO ZAPATA
Supervisor

Elizabeth Caro Ramirez – Apoyo administrativo, financiero y contable
Daniel Arias Cadavid – Apoyo Jurídico