

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

**NUMERO DE PROCESO: LP-AMP-111-2016 – ORDEN DE COMPRA 28488
CONTRATO 4600075378 DE 2018**

DICIEMBRE DE 2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

NIT: 901.031.838-6

REPRESENTANTE LEGAL: HUGO NICOLAS USME HOYOS

OBJETO: Prestación del Servicio de Aseo.
Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios N° CCE-455-1-AMP-2016

VALOR INICIAL: Quince mil cuatrocientos treinta y dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y dos pesos con treinta y nueve ctvos (\$15.432.495.692,39) Incluido A.U.

ADICIÓN 01: (Dos mil ciento seis millones setecientos cuarenta mil cuatrocientos catorce pesos con ochenta y dos ctvos) \$2.106.740.414,82.

VALOR INICIAL MÁS ADICIONES: (Diecisiete mil quinientos treinta y nueve millones doscientos treinta y seis mil ciento siete pesos con veintiún ctvos) \$17.539.236.107,21 Incluido A.U.

DURACIÓN INICIAL: Doscientos diecinueve (219) días.

AMPLIACIONES: Cuarenta y seis días (46) días.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: Doscientos sesenta y cinco (265) días.

FECHA DE INICIO: 27/05/2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/02/2019

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075378 de 2018, el cual se realizó por medio de Colombia Compra con número de proceso LP-AMP-111-2016- orden de compra 28488, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo, con los objetivos específicos establecidos y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2018:

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARIAS MES DE DICIEMBRE

SECRETARIA	ALTURAS	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones			2		
Cultura Ciudadana	3	2	6		2
Desarrollo Económico	2		11		
Educación	14	2	6		4
Evaluación y control					
General	1		1		
Gestión del Riesgo de Desastres					
Gestión Humana		1	10		
Gestión y Control					2
Hacienda	1	4	6		
Inclusión Social	1		6		2
Infraestructura Física			6		
Medio Ambiente	1	1	1		
Movilidad	1		6		
Mujeres			1		
Participación Ciudadana	2		5		
Planeación			1		
privada		1	1		
Salud	1		4		
Suministros y Servicios	2	3	12		
Seguridad y Convivencia	2				3

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

REQUERIMIENTOS DEL PERIODO DE DICIEMBRE


MES	ALTURAS	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
DICIEMBRE	31	14	85	0	13

REGISTROS FOTOGRAFICOS:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BELGICA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO ORIENTE



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DERKA CENTRAL




INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA




Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO



SEDE MOVA



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LASIERRA



INDICADORES DE AUSENTISMO

AUSENTISMO CONSOLIDADO		
DICIEMBRE DE 2018		
AUSENTISMO POR ZONA	Total N° días reemplazados	Total N° de días NO reemplazados
1	13	1
2	88	7
3	33	5
4	53	0
5	50	5
6	25	4
7	130	1
8	67	0
9	50	4
10	27	4
11	49	0
12	19	0
13	60	1
14	56	3
15	104	4
16	56	3
17	25	1
18	46	3
19	25	1
20	44	5
TOTAL	1020	52

Total novedades ausentismo mes:	1072
Total ausentismo reemplazado:	1020
% ausentismo reemplazado:	95,15%
Total Ausentismo no reemplazado:	52
% ausentismo no reemplazado:	4,85%
Total días a descontar:	52

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El nivel de ejecución físico del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual, a la fecha es del 82.64%

Se verifica las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, del mes inmediatamente anterior, como se muestra a continuación, teniendo en cuenta que el pago de la planilla se realizó por parte del contratista el 03 de diciembre sin días de mora:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación
Noviembre 2018	8486470973	\$50.361.200	\$201.503.400	\$15.074.100	\$48.114.900
Pago Sena	Pago ICBF	Pago ESAP/ Min Educa.	Subtotal sin intereses	Intereses de Mora	Total Pagado en el periodo
Exonerado (pagan impuesto auto retención anticipada sobre la renta)	Exonerado (pagan impuesto auto retención anticipada sobre la renta)	Exonerado (pagan impuesto auto retención anticipada sobre la renta)	\$0	\$0	\$315.053.600

De igual forma el proveedor como persona jurídica envía el certificado firmado por los revisores fiscales con fechas del 03 de diciembre de 2018 de cada una de las empresas que conforman la Unión Temporal, donde indica que se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, como se muestra a continuación:

Fecha del documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al sistema de seguridad social integral	Relación de los datos de quien firma el documento (firmado por el revisor fiscal o representante legal)
03/12/2018	Seis (6) meses	Guillermo Cadena Mejía (SEISO S.A.S)
03/12/2018	Seis (6) meses	Stella Saba López (SERCONAL)

En atención al objeto del contrato, al operador se le han efectuado pagos hasta la fecha por valor de doce mil setecientos veintinueve millones novecientos ochenta y tres mil noventa y un pesos M.L. (\$ 12.729.983.091,00)

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

El contrato 4600075378 de 2018, se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado para el contrato con vigencia 2018, por valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CTVOS.) \$15.432.495.692,39 Incluido A.U, detallado así:

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700052024	\$ 11.315.741.486
Cultura Ciudadana	4700052006	\$ 1.162.503.131
Suministros	4700052015	\$ 2.133.883.049
Inclusión Social	4700052017	\$ 362.615.656
Medio Ambiente	4700052028	\$ 202.638.160
Salud	4700052009	\$ 52.476.051
Seguridad	4700052014	\$ 31.995.499
Desarrollo Económico	4700052011	\$ 95.986.497
Participación ciudadana	4700052027	\$ 74.656.164
TOTAL		\$ 15.432.495.692,39

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el acuerdo marco de Colombia Compra para el operador se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión elaborado por la Unión Temporal Aseo Colombia.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato: el contrato a la fecha ha tenido las siguientes modificaciones.

Modificación	Fecha	Valor	Observación
Adición 01	07/11/2018	\$2.106.740.414,82.	Aprobada mediante acta N°071 del 07 de noviembre de 2018 en el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente por ser una Orden de Compra.
Ampliación 01	07/11/2018	Cuarenta y seis días (46) días	

Para este contrato fue designado el líder de proyecto Alejandro Osorio Zapata como supervisor principal y el líder de proyecto Mario Antonio Muñoz Pimienta como supervisor suplente.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Evaluación al contratista:

Número de Contrato: 4600075378 Secretaría: 035 Suministros y Serv Estado: 2 Legalizado

Objeto del Contrato: Prestación del Servicio de Aseo

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Origenes	Descripción	Calif. de 1 a 5 (sendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDICIÓN INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	COMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	5
Administrativo	COMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFORM CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA	5
Jurídico	COMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	COMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	REVELACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	TECNICIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Jurídico Técnico

Pondera: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 %

20,00 20,00 20,00 40,00

Total % Calificación: 100,00

El contrato a la fecha no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110070118	72200000	23440320	160305	4000092901	9012639	4700052017
110000118		23440310	160247			
		23370430	160315			
		23440320	160301			
110090118		23360320	160225			
		23440310	160244			
		23440320	160177			
110070118		23440310	160320			
110000118		23440320	160218			
			160217			
			160256			
110090118						
110000118	70700000	212032097	1000000	4000092962	4700052015	
110004218	71100000	23360320	160270	4000092894	4700052024	
110000118	71200000	23440113	160117	4000092920	4700052027	
		23440310	160118			
110070118	73200000	23370310	160291	4000092943	4700052014	
110000118	71300000	23450520	160078	4000092893	4700052006	
110090118			160089			
110070118		23450211	160091			
110090118			160095			
			160098			
110000118		23450310	160100			
110070118			160103			
110000118	74200000	23410440	160133	4000092913	4700052028	
110070118		23380113	160127			
110000118		23380113	160131			
110070118	75100000	23310310	160459	4000092917	4700052011	
110500118	72100000	212032097	1000000	4000092909	4700052009	

Adición 01

110022618	71100000	23360320	160270	4000094695	9013031	4700052352
110000118	70700000	212032097	1000000	4000094986	9013031	4700052353

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Relación de los pagos realizados:

Nro. Pedido	Valor. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	1.053.514,00	15.431.442.178,00	0,007%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	4.714.345,00	15.426.727.833,00	0,04%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	112.477.842,00	15.314.249.991,00	0,77%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	34.049.933,00	15.280.200.058,00	0,99%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	19.205.591,00	15.260.994.467,00	1,11%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	931.276,00	15.260.063.191,00	1,12%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	6.629.628,00	15.253.433.563,00	1,16%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	155.286,00	15.253.278.277,00	1,16%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	866.952,00	15.252.411.325,00	1,17%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	30.164,00	15.252.381.161,00	1,17%
4700052011	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.582.925,00	15.239.798.236,00	1,25%
4700052011	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	1.663.741,00	15.238.134.495,00	1,26%
4700052014	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	4.194.308,00	15.233.940.187,00	1,29%
4700052014	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	554.581,00	15.233.385.606,00	1,29%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	270.412.611,00	14.962.972.995,00	3,04%
4700052015	15.432.495.692	FACT2289*	27/07/2018	5105641416	67.117.335,00	14.895.855.660,00	3,48%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	57.952.776,00	14.837.902.884,00	3,85%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	35.253.656,00	14.802.649.228,00	4,08%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	8.163.545,00	14.794.485.683,00	4,13%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.873.038,00	14.781.612.645,00	4,22%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.043.297,00	14.776.569.348,00	4,25%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.043.297,00	14.771.526.051,00	4,28%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.990.735,00	14.765.535.316,00	4,32%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	457.625,00	14.765.077.691,00	4,32%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.011,00	14.761.399.680,00	4,35%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.011,00	14.757.721.669,00	4,37%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.010,00	14.754.043.659,00	4,40%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.010,00	14.750.365.649,00	4,42%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	11.097.434,00	14.739.268.215,00	4,49%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641412	81.389.601,00	14.657.878.614,00	5,02%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641412	1.333.053.833,00	13.324.824.781,00	9,33%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641414	186.946.167,00	13.137.878.614,00	14,87%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641414	8.949.090,00	13.128.929.524,00	14,93%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.399.918,00	13.123.529.606,00	14,96%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.399.918,00	13.118.129.688,00	15,00%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	1.233.387,00	13.116.896.301,00	15,00%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	223.745,00	13.116.672.556,00	15,01%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	220.498,00	13.116.452.058,00	15,01%
4700052028	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.599.164,00	13.103.852.894,00	15,09%
4700052028	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.690.659,00	13.091.162.235,00	15,17%
4700052028	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.343.876,00	13.087.818.359,00	15,19%

Página 12 de 19

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	4.714.345,00	13.083.104.014,00	15,22%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	78.427.911,00	13.004.676.103,00	15,73%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	55.646.042,00	12.949.030.061,00	16,09%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	18.274.315,00	12.930.755.746,00	16,21%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	76.582,00	12.930.679.164,00	16,21%
4700052009	15.432.495.692	factura.2362	17/08/2018	5000542786	6.167.822,00	12.924.511.342,00	16,25%
4700052009	15.432.495.692	factura.2362	17/08/2018	5000542786	815.523,00	12.923.695.819,00	16,26%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	3.410.691,00	12.920.285.128,00	16,28%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	7.691.386,00	12.912.593.742,00	16,33%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	186.339,00	12.912.407.403,00	16,33%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	1.281.603,00	12.911.125.800,00	16,34%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	521.582,00	12.910.604.218,00	16,34%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	3.179.111,00	12.907.425.107,00	16,36%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	62.113,00	12.907.362.994,00	16,36%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	427.201,00	12.906.935.793,00	16,37%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542693	144.379.030,00	12.762.556.763,00	17,30%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542695	146.136.453,00	12.616.420.310,00	18,25%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542693	27.090.111,00	12.589.330.199,00	18,42%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542693	11.322.492,00	12.578.007.707,00	18,50%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	5.043.297,00	12.572.964.410,00	18,53%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	5.533.110,00	12.567.431.300,00	18,57%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	170.194,00	12.567.261.106,00	18,57%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	3.678.011,00	12.563.583.095,00	18,59%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	12.873.037,00	12.550.710.058,00	18,67%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	3.678.011,00	12.547.032.047,00	18,66%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	2.209.724,00	12.544.822.323,00	18,67%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	13.307.158,00	12.531.515.165,00	18,80%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	2.344.992,00	12.529.170.173,00	18,81%
4700052024	15.432.495.692	factura 2360	17/08/2018	5000542821	1.306.899.929,00	11.222.270.244,00	27,28%
4700052024	15.432.495.692	factura 2360	17/08/2018	5000542821	172.801.213,00	11.049.469.031,00	28,39%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	5.399.918,00	11.044.069.113,00	28,44%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	1.009.642,00	11.043.059.471,00	28,44%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	295.195,00	11.042.764.276,00	28,44%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	4.251.222,00	11.038.513.054,00	28,43%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	217.374,00	11.038.295.680,00	28,47%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	7.586.942,00	11.030.708.738,00	28,52%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	14.617.215,00	11.016.091.523,00	28,62%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	561.848,00	11.015.529.675,00	28,62%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	2.374.035,00	11.013.155.640,00	28,64%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	1.682.540,00	11.011.473.100,00	28,65%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	56.831.802,00	10.954.641.298,00	29,02%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	55.606.880,00	10.899.034.418,00	29,38%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	7.345.803,00	10.891.688.615,00	29,39%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	7.345.804,00	10.884.342.811,00	29,47%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	7.345.804,00	10.876.997.007,00	29,52%

Página 13 de 19

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	3.032.105,00	10.873.964.902,00	29,54%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	18.404.108,00	10.855.560.794,00	29,66%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2519	20/09/2018	5000546319	306.520,00	10.855.254.274,00	29,66%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2519	20/09/2018	5000546319	5.861.180,00	10.849.393.094,00	29,70%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2519	20/09/2018	5000546319	21.265,00	10.849.371.829,00	29,70%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2519	20/09/2018	5000546319	794.241,00	10.848.577.588,00	29,70%
4700052011	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546685	8.302.230,00	10.840.275.358,00	29,76%
4700052011	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546685	2.799.630,00	10.837.475.728,00	29,77%
4700052011	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546685	568.477,00	10.836.907.251,00	29,78%
4700052011	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546685	899.435,00	10.836.007.816,00	29,78%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	1.536.778,00	10.834.471.038,00	29,79%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	4.715.889,00	10.829.755.149,00	29,82%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	3.615.653,00	10.826.139.496,00	29,85%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	189.493,00	10.825.950.003,00	29,85%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	616.694,00	10.825.333.309,00	29,85%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	498.623,00	10.824.834.686,00	29,86%
4700052015	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546732	123.312.688,00	10.701.521.998,00	30,66%
4700052015	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546732	167.338.235,00	10.534.183.763,00	31,74%
4700052015	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546732	23.931.164,00	10.510.252.599,00	31,90%
4700052015	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546732	13.908.524,00	10.496.344.075,00	31,99%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	12.297.252,00	10.484.046.823,00	32,07%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	12.873.038,00	10.471.173.785,00	32,15%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	5.043.297,00	10.466.130.488,00	32,18%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	5.708.548,00	10.460.421.940,00	32,22%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	3.678.011,00	10.456.743.929,00	32,24%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	9.282.301,00	10.447.461.628,00	32,30%
4700052024	15.432.495.692	factura 2517	26/09/2018	5000546925	506.153.904,00	9.941.307.724,00	35,58%
4700052024	15.432.495.692	factura 2517	26/09/2018	5000546925	800.358.444,00	9.140.949.280,00	40,77%
4700052024	15.432.495.692	factura 2517	26/09/2018	5000546925	5.195.864,00	9.135.753.416,00	40,80%
4700052024	15.432.495.692	factura 2517	26/09/2018	5000546925	167.554.102,00	8.968.199.314,00	41,89%
4700052027	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546686	5.399.918,00	8.962.799.396,00	41,92%
4700052027	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546686	938.192,00	8.961.861.204,00	41,93%
4700052027	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546686	366.617,00	8.961.494.587,00	41,93%
4700052028	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546687	15.545.477,00	8.945.949.110,00	42,03%
4700052028	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546687	6.617.725,00	8.939.331.385,00	42,07%
4700052028	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546687	1.531.689,00	8.937.799.696,00	42,08%
4700052028	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546687	1.398.780,00	8.936.400.916,00	42,09%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	4.714.345,00	8.931.686.571,00	42,12%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	4.313.699,00	8.927.372.872,00	42,15%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	2.660.863,00	8.924.712.009,00	42,17%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	724.900,00	8.923.987.109,00	42,17%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	17.684.565,00	8.906.302.544,00	42,29%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	28.828.782,00	8.877.473.762,00	42,48%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	28.828.783,00	8.848.644.979,00	42,66%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	28.828.783,00	8.819.816.196,00	42,85%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	28.828.783,00	8.790.987.413,00	43,03%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	10.063.374,00	8.780.924.039,00	43,10%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	2.163.842,00	8.778.760.197,00	43,12%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2625	18/10/2018	5000549249	768.448,00	8.777.991.749,00	43,12%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2625	18/10/2018	5000549249	5.399.252,00	8.772.592.497,00	43,16%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2625	18/10/2018	5000549249	72.710,00	8.772.519.787,00	43,16%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2625	18/10/2018	5000549249	742.796,00	8.771.776.991,00	43,16%
4700052011	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549306	11.101.861,00	8.760.675.130,00	43,23%
4700052011	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549306	950.645,00	8.759.724.485,00	43,24%
4700052011	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549306	517.268,00	8.759.207.217,00	43,24%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	1.100.236,00	8.758.106.981,00	43,25%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	4.715.889,00	8.753.391.092,00	43,28%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	4.011.678,00	8.749.379.414,00	43,31%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	118.071,00	8.749.261.343,00	43,31%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	616.694,00	8.748.644.649,00	43,31%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	564.690,00	8.748.079.959,00	43,31%
4700052015	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549304	102.110.906,00	8.645.969.053,00	43,98%
4700052015	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549304	189.046.487,00	8.456.922.566,00	44,21%
4700052015	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549304	21.345.132,00	8.435.577.434,00	45,34%
4700052015	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549304	16.561.523,00	8.419.015.911,00	45,45%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	5.043.297,00	8.413.972.614,00	44,36%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	111.993,00	8.413.860.621,00	45,48%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	5.585.841,00	8.408.274.780,00	45,52%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	3.678.011,00	8.404.596.769,00	45,54%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	3.590.736,00	8.401.006.033,00	45,56%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	12.873.038,00	8.388.132.995,00	44,66%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	3.678.011,00	8.384.454.984,00	45,67%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	3.678.011,00	8.380.776.973,00	44,58%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	10.551.758,00	8.370.225.215,00	45,76%
4700052024	15.432.495.692	factura 2623	22/10/2018	5000549914	532.695.389,00	7.837.529.826,00	49,21%
4700052024	15.432.495.692	factura 2623	22/10/2018	5000549914	773.979.031,00	7.063.550.795,00	54,19%
4700052024	15.432.495.692	factura 2623	22/10/2018	5000549914	19.392.065,00	7.044.158.730,00	54,36%
4700052024	15.432.495.692	factura 2623	22/10/2018	5000549914	153.379.330,00	6.890.779.400,00	55,35%
4700052027	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549233	5.399.918,00	6.885.379.482,00	55,38%
4700052027	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549233	71.423,00	6.885.308.059,00	55,38%
4700052027	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549233	1.233.387,00	6.884.074.672,00	55,39%
4700052028	15.432.495.692	factura 2623	18/10/2018	5000549232	22.163.202,00	6.861.911.470,00	55,54%
4700052028	15.432.495.692	factura 2623	18/10/2018	5000549232	2.506.944,00	6.859.404.526,00	55,55%
4700052028	15.432.495.692	factura 2623	18/10/2018	5000549232	423.523,00	6.858.981.003,00	55,55%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	4.682.539,00	8.961.038.878,00	48,91%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	83.679.564,00	8.877.359.314,00	49,39%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	7.345.804,00	8.870.013.510,00	49,43%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	1.521.026,00	8.868.492.484,00	49,44%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	16.762.840,00	8.851.729.644,00	49,53%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	28.828.783,00	8.822.900.861,00	49,70%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	13.744.650,00	8.809.156.211,00	49,77%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2712	19/11/2018	5000553054	1.230.375,00	8.807.925.836,00	49,78%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2712	19/11/2018	5000553054	4.937.325,00	8.802.988.511,00	49,81%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2712	19/11/2018	5000553054	124.155,00	8.802.864.356,00	49,81%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2712	19/11/2018	5000553054	691.351,00	8.802.173.005,00	49,81%
4700052011	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553064	2.092.125,00	8.800.080.880,00	49,83%
4700052011	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553064	9.009.735,00	8.791.071.145,00	49,88%
4700052011	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553064	1.332.811,00	8.789.738.334,00	49,89%
4700052011	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553064	135.102,00	8.789.603.232,00	49,53%
4700052014	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553066	704.211,00	8.788.899.021,00	49,89%
4700052014	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553066	52.004,00	8.788.847.017,00	49,89%
4700052015	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553067	80.402.654,00	8.708.444.363,00	50,35%
4700052015	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553067	217.068.906,00	8.491.375.457,00	51,59%
4700052015	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553067	18.692.133,00	8.472.683.324,00	51,69%
4700052015	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553067	20.681.325,00	8.452.001.999,00	51,81%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	575.786,00	8.451.426.213,00	51,81%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	5.043.298,00	8.446.382.915,00	51,84%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	404.894,00	8.445.978.021,00	51,85%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	5.298.298,00	8.440.679.723,00	51,88%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	3.678.010,00	8.437.001.713,00	51,90%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	12.873.038,00	8.424.128.675,00	51,97%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	3.678.011,00	8.420.450.664,00	51,99%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	2.755.400,00	8.417.695.264,00	48,20%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	13.307.158,00	8.404.388.106,00	52,08%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	1.222.681,00	8.403.165.425,00	52,09%
4700052024	17.539.236.106	factura 2710	21/11/2018	5000553701	1.039.074.802,00	7.364.090.623,00	58,01%
4700052024	17.539.236.106	factura 2710	21/11/2018	5000553701	267.397.029,00	7.096.693.594,00	59,54%
4700052024	17.539.236.106	factura 2710	21/11/2018	5000553701	33.566.837,00	7.063.126.757,00	59,73%
4700052024	17.539.236.106	factura 2710	21/11/2018	5000553701	139.177.771,00	6.923.948.986,00	60,52%
4700052027	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553063	5.399.918,00	6.918.549.068,00	60,55%
4700052027	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553063	795.347,00	6.917.753.721,00	60,56%
4700052027	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553063	509.463,00	6.917.244.258,00	60,56%
4700052027	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553063	4.468.401,00	6.912.775.857,00	60,59%
4700052028	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553062	1.605.066,00	6.911.170.791,00	60,60%
4700052028	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553062	7.999.490,00	6.903.171.301,00	60,64%
4700052028	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553062	2.935.825,00	6.900.235.476,00	60,66%
4700052028	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553062	12.599.164,00	6.887.636.312,00	60,73%
4700052006	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556347	4.714.345,00	6.882.921.967,00	60,76%
4700052006	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556347	112.477.844,00	6.770.444.123,00	61,40%
4700052006	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556347	7.345.804,00	6.763.098.319,00	61,44%
4700052006	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556347	2.442.751,00	6.760.655.568,00	61,45%
4700052006	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556347	15.841.115,00	6.744.814.453,00	61,54%
4700052006	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556347	13.743.347,00	6.731.071.106,00	61,62%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2812	6/12/2018	5000556438	1.692.302,00	6.729.378.804,00	61,63%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2812	6/12/2018	5000556438	4.475.398,00	6.724.903.406,00	61,66%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700052009	17.539.236.106	FRA.2812	6/12/2018	5000556438	175.600,00	6.724.727.806,00	61,66%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2812	6/12/2018	5000556438	639.906,00	6.724.087.900,00	61,66%
4700052011	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556345	6.983.881,00	6.717.104.019,00	61,70%
4700052011	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556345	500.000,00	6.716.604.019,00	61,71%
4700052011	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556345	3.617.979,00	6.712.986.040,00	61,73%
4700052011	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556345	1.467.913,00	6.711.518.127,00	61,73%
4700052015	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556348	52.380.235,00	6.659.137.892,00	62,03%
4700052015	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556348	245.572.688,00	6.413.565.204,00	63,43%
4700052015	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556348	14.572.331,00	6.398.992.873,00	63,52%
4700052015	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556348	24.823.667,00	6.374.169.206,00	63,66%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	5.043.298,00	6.369.125.908,00	63,69%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	692.437,00	6.368.433.471,00	63,69%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	5.016.111,00	6.363.417.360,00	63,72%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	3.678.010,00	6.359.739.350,00	63,74%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	12.873.038,00	6.346.866.312,00	63,81%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	3.678.011,00	6.343.188.301,00	63,83%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	12.873.038,00	6.330.315.263,00	63,91%
4700052017	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556346	5.028.504,00	6.325.286.759,00	63,94%
4700052024	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556349	1.306.998.564,00	5.018.288.195,00	71,39%
4700052024	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556349	47.768.396,00	4.970.519.799,00	71,66%
4700052024	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556349	125.045.858,00	4.845.473.941,00	72,37%
4700052027	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556344	5.399.918,00	4.840.074.023,00	72,40%
4700052027	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556344	723.924,00	4.839.350.099,00	72,41%
4700052027	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556344	570.172,00	4.838.779.927,00	72,41%
4700052027	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556344	4.254.347,00	4.834.525.580,00	72,44%
4700052027	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556344	133.019,00	4.834.392.561,00	72,44%
4700052028	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556343	4.854.326,00	4.829.538.235,00	72,46%
4700052028	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556343	17.349.394,00	4.812.188.841,00	72,56%
4700052028	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556343	546.375,00	4.811.642.466,00	72,57%
4700052028	17.539.236.106	factura 2811	6/12/2018	5000556343	2.389.450,00	4.809.253.016,00	72,58%

12.729.983.090,00

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 15.432.495.692,39
Adiciones	\$ 2.106.740.414,82.
Total valor del contrato más adiciones	\$17.539.236.107,21
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 10.651.599.785,00
Pago autorizado del mes diciembre	\$ 2.078.383.296,00
Porcentaje de ejecución financiera	72,58%

• Acta de Pago:

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	26/07/2016	31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016	30/11/2016	31/12/2016
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Suministros y Servicios CONTROL DE PAGOS	 Alcaldía de Medellín Quilombos					
PROYECTO:	1000000					
CONTRATO:	4600075378					
CONTRATISTA:	Union Temporal Aseo Colombia					
VALOR ADJUDICADO:	15.432.495.692,39					
VALOR ANTICIPO:						
PLAZO:	219 Días					
FECHA ACTA DE INICIO:	27-05-18					
FECHA DE TERMINACIÓN:	23-04-19					
OBLIGACIONES LABORALES:	901,031,838-6					
OBJETO:	Servicio Integral de Aseo y Cafetería a Tráves del Acuerdo Marco de Precio II" CCE- 455-1- AMP-2016					

META FÍSICA TOTAL

Mes del acta	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6
Pago número	1	2	3	4	5	6
Número de Sub-Orden						
Valor Contractual del acta	2.344.677.333,00	2.074.662.719,00	2.076.754.724,00	2.077.419.913,00	2.078.085.105,00	2.078.383.296,00
Valor contractual acumulado	2.344.677.333,00	4.419.340.052,00	6.496.094.776,00	8.573.514.689,00	10.651.599.794,00	12.729.983.090,00
% de ejecución contractual acumulado	15,19%	28,64%	42,09%	55,55%	69,73%	72,58%
Valor Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	2.344.677.333,00	4.419.340.052,00	6.496.094.776,00	8.573.514.689,00	10.651.599.794,00	12.729.983.090,00
INVER. ELEC. ACUM.	2.344.677.333,00	4.419.340.052,00	6.496.094.776,00	8.573.514.689,00	10.651.599.794,00	12.729.983.090,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	2.344.677.333,00	4.419.340.052,00	6.496.094.776,00	8.573.514.689,00	10.651.599.794,00	12.729.983.090,00
valor acumulado	2.344.677.333,00	4.419.340.052,00	6.496.094.776,00	8.573.514.689,00	10.651.599.794,00	12.729.983.090,00

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

3. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o clausulas penales e incumplimientos.

El servicio se ha recibido a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de tránsito ni afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario." Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N° LP-AMP-111-2016.

Pero el contratista hizo llegar copia de la garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato, la cual se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101139294	Cumplimiento del contrato	05/12/2016	04/04/2019	5.340.650.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	05/12/2016	05/12/2021	2.288.850.000
	65-40-101031884	Responsabilidad Civil Extracontractual	05/12/2016	05/12/2019	4.394.486.250

Por medio del presente informe se evidencia el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato.

Atentamente,

ALEJANDRO OSORIO ZAPATA

Supervisor

Elizabeth Caro Ramirez

Apoyo administrativo, financiero y contable

Daniel Arias Cadavid

Apoyo Jurídico

