

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

**NUMERO DE PROCESO: LP-AMP-111-2016 – ORDEN DE COMPRA 28488
CONTRATO 4600075378 DE 2018**

NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

NIT: 901.031.838-6

REPRESENTANTE LEGAL: HUGO NICOLAS USME HOYOS

OBJETO: Prestación del Servicio de Aseo.
Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios N° CCE-455-1-AMP-2016

VALOR INICIAL: Quince mil cuatrocientos treinta y dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y dos pesos con treinta y nueve ctvos (\$15.432.495.692,39) Incluido A.U.

ADICION 01: (Dos mil ciento seis millones setecientos cuarenta mil cuatrocientos catorce pesos con ochenta y dos ctvos) \$2.106.740.414,82.

VALOR MAS ADICIONES: (Diecisiete mil quinientos treinta y nueve millones doscientos treinta y seis mil ciento siete pesos con veintiún ctvos) \$17.539.236.107,21 Incluido A.U.

DURACIÓN INICIAL: Doscientos diecinueve (219) días.

AMPLIACIONES: Cuarenta y seis días (46) días.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: Doscientos sesenta y cinco (265) días.

FECHA DE INICIO: 27/05/2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/02/2019

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075378 de 2018, el cual se realizó por medio de Colombia Compra con número de proceso LP-AMP-111-2016- orden de compra 28488, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo, con los objetivos específicos establecidos y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2018:

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARIAS MES DE NOVIEMBRE

SECRETARIA	ALTURAS	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones			3		
Cultura Ciudadana	2		5		6
Desarrollo Económico			22		5
Educación	24	3	13	1	21
Evaluación y control	1				
General	1	5	1		
Gestión del Riesgo de Desastres	1				
Gestión Humana	1		12	1	4
Gestión y Control	1				
Hacienda	2	1	6		2
Inclusión Social	5	2	10	1	4
Infraestructura Física	1		12		1
Medio Ambiente	1				1
Movilidad	1		5		
Mujeres			2		
Participación Ciudadana		1	7	1	5
Planeación			1		
privada	1	1			
Salud	1	1	10		2
Suministros y Servicios	1	4	33		2
Seguridad y Convivencia	4		2		2

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldia de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

REQUERIMIENTOS DEL PERIODO DE NOVIEMBRE

MES	ALTURAS	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
NOVIEMBRE	48	18	144	4	55

REGISTROS FOTOGRAFICOS:

INPECCION 10ª



PARQUE AMBIENTAL LA FRONTERA



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA POPULAR 1



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA




Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

SEDE MOVA




Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

AULA AMBIENTAL



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INDICADORES DE AUSENTISMO

AUSENTISMO CONSOLIDADO		
NOVIEMBRE DE 2018		
AUSENTISMO POR ZONA	Total N° días reemplazados	Total N° de días NO reemplazados
1	42	0
2	80	1
3	40	1
4	21	0
5	28	0
6	29	5
7	155	6
8	38	0
9	64	3
10	37	4
11	42	1
12	12	0
13	66	4
14	44	4
15	112	2
16	36	2
17	23	1
18	42	4
19	14	0
20	18	0
TOTAL	943	38

Total novedades ausentismo mes:	981
Total ausentismo reemplazado:	943
% ausentismo reemplazado:	96,13%
Total Ausentismo no reemplazado:	38
% ausentismo no reemplazado :	3,87%
Total dias a descontar :	38

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El nivel de ejecución físico del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual, a la fecha es del 70.94%

Se verifica las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, del mes inmediatamente anterior, como se muestra a continuación, teniendo en cuenta que el pago de la planilla se realizó por parte del contratista el 08 de noviembre sin días de mora:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación
Octubre 2018	8485738460	\$50,899,000	\$204,040,200	\$15,031,800	\$50.187,500
Pago Sena	Pago ICBF	Pago ESAP/ Min Educa.	Subtotal sin intereses	Intereses de Mora	Total Pagado en el periodo
Exonerado (pagan impuesto auto retención anticipada sobre la renta)	Exonerado o (pagan impuesto auto retención anticipada sobre la renta)	Exonerado (pagan impuesto auto retención anticipada sobre la renta)	\$0	\$0	\$320,158,500

De igual forma el proveedor como persona jurídica envía el certificado firmado por los revisores fiscales con fechas del 14 y 16 de noviembre de 2018 de cada una de las empresas que conforman la Unión Temporal, donde indica que se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, como se muestra a continuación:

Fecha del documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al sistema de seguridad social integral	Relación de los datos de quien firma el documento (firmado por el revisor fiscal o representante legal)
16/11/2018	Seis (6) meses	Guillermo Cadena Mejía (SEISO S.A.S)
14/11/2018	Seis (6) meses	Stella Saba López (SERCONAL)

En atención al objeto del contrato, al operador se le han efectuado pagos hasta la fecha por valor de Diez mil seiscientos cincuenta y un millones quinientos noventa y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos M.L. (\$ 10.651.599.794,00)

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

El contrato 4600075378 de 2018, se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado para el contrato con vigencia 2018, por valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CTVOS.) \$15.432.495.692,39 Incluido A.U, detallado así:

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700052024	\$ 11.315.741.486
Cultura Ciudadana	4700052006	\$ 1.162.503.131
Suministros	4700052015	\$ 2.133.883.049
Inclusión Social	4700052017	\$ 362.615.656
Medio Ambiente	4700052028	\$ 202.638.160
Salud	4700052009	\$ 52.476.051
Seguridad	4700052014	\$ 31.995.499
Desarrollo Económico	4700052011	\$ 95.986.497
Participación ciudadana	4700052027	\$ 74.656.164
TOTAL		\$ 15.432.495.692,39

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el acuerdo marco de Colombia Compra para el operador se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión elaborado por la Unión Temporal Aseo Colombia.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato: el contrato a la fecha a tenido las siguientes modificaciones.

Modificación	Fecha	Valor	Observación
Adición 01	07/11/2017	\$2.106.740.414,82.	Aprobada mediante acta N°071 del 07 de noviembre de 2017 en el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, la legalización de esta adición se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente por ser una Orden de Compra.
Ampliación 01	07/11/2017	Cuarenta y seis días (46) días	

Para este contrato fue designado el líder de proyecto Alejandro Osorio Zapata como supervisor principal y el líder de proyecto Mario Antonio Muñoz Pimiento como supervisor suplente.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Evaluación al contratista:

Número de Contrato: 4600075272 Secretaría: 035 Suministros y Serv Estado: ☐ Legalizado

Objeto del Contrato: Prestación del Servicio de Aseo

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL. DIRECTRICES MONED. EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFORM. CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL. NORMAS SEGUR. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARATASCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS IDENTIFICACIONES	5
Técnico	SECCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	TECNEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c. Jurídico Técnico

Ponderar: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 %

20,00 20,00 20,00 40,00

Total % Calificación: 200,00

El contrato a la fecha no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110070118	72200000	23440320	160305	4000092901	9012639	4700052017
110000118		23440310	160247			
		23370430	160315			
110090118		23440320	160301			
		23360320	160225			
		23440310	160244			
		23440320	160177			
110070118		23440310	160320			
110000118		23440320	160218			
			160217			
110090118			160256			
110000118	70700000	212032097	1000000	4000092962		4700052015
11004218	71100000	23360320	160270	4000092894		4700052024
110000118	71200000	23440113	160117	4000092920	9012639	4700052027
		23440310	160118			
110070118	73200000	23370310	160291	4000092943		4700052014
110000118	71300000	23450520	160078	4000092893		4700052006
110090118			160089			
110070118			160091			
110090118		23450211	160095			
			160098			
110000118		23450310	160100			
110070118			160103			
110000118	74200000	23410440	160133	4000092913	4700052028	
110070118		23380113	160127			
110000118		23380113	160131			
110070118	75100000	23310310	160459	4000092917		4700052011
110500118	72100000	212032097	1000000	4000092909		4700052009

Adición 01

110022618	71100000	23360320	160270	4000094695	9013031	4700052352
110000118	70700000	212032097	1000000	4000094986	9013031	4700052353

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Relación de los pagos realizados:

Nro. Pedido	Vir. Contrato	Nro. Factura	10.Fecha Contabiliza	Nro. Recibo a satisfaccion	Valor facturado	Saldo	Porcent aje de ejecuci on
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	1.053.514,00	15.431.442.178,00	0,007%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	4.714.345,00	15.426.727.833,00	0,04%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	112.477.842,00	15.314.249.991,00	0,77%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	34.049.933,00	15.280.200.058,00	0,99%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	19.205.591,00	15.260.994.467,00	1,11%
4700052006	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	931.276,00	15.260.063.191,00	1,12%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	6.629.628,00	15.253.433.563,00	1,16%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	155.286,00	15.253.278.277,00	1,16%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	866.952,00	15.252.411.325,00	1,17%
4700052009	15.432.495.692	FACT2291	27/07/2018	5105641507	30.164,00	15.252.381.161,00	1,17%
4700052011	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.582.925,00	15.239.798.236,00	1,25%
4700052011	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	1.663.741,00	15.238.134.495,00	1,26%
4700052014	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	4.194.308,00	15.233.940.187,00	1,29%
4700052014	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	554.581,00	15.233.385.605,00	1,29%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	270.412.611,00	14.962.972.994,00	3,04%
4700052015	15.432.495.692	FACT2289*	27/07/2018	5105641416	67.117.335,00	14.895.855.659,00	3,48%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	57.952.776,00	14.837.902.883,00	3,85%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	35.253.656,00	14.802.649.227,00	4,08%
4700052015	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	8.163.545,00	14.794.485.682,00	4,13%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.873.038,00	14.781.612.644,00	4,22%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.043.297,00	14.776.569.347,00	4,25%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.043.297,00	14.771.526.050,00	4,28%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.990.735,00	14.765.535.315,00	4,32%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	457.625,00	14.765.077.690,00	4,32%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.011,00	14.761.399.679,00	4,35%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.011,00	14.757.721.668,00	4,37%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.010,00	14.754.043.658,00	4,40%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.678.010,00	14.750.365.648,00	4,42%
4700052017	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	11.097.434,00	14.739.268.214,00	4,49%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641412	81.389.601,00	14.657.878.613,00	5,02%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641412	1.333.053.833,00	13.324.824.780,00	9,33%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641414	186.946.167,00	13.137.878.613,00	14,87%
4700052024	15.432.495.692	FACT2289	27/07/2018	5105641414	8.949.090,00	13.128.929.523,00	14,93%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.399.918,00	13.123.529.605,00	14,96%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	5.399.918,00	13.118.129.687,00	15,00%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	1.233.387,00	13.116.896.300,00	15,00%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	223.745,00	13.116.672.555,00	15,01%
4700052027	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	220.498,00	13.116.452.057,00	15,01%
4700052028	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.599.164,00	13.103.852.893,00	15,09%
4700052028	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	12.690.659,00	13.091.162.234,00	15,17%
4700052028	15.432.495.692	FACT2290	27/07/2018	5105641639	3.343.876,00	13.087.818.358,00	15,19%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	4.714.345,00	13.083.104.013,00	15,22%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	78.427.911,00	13.004.676.102,00	15,73%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	55.646.042,00	12.949.030.060,00	16,09%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	18.274.315,00	12.930.755.745,00	16,21%
4700052006	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542689	76.582,00	12.930.679.163,00	16,21%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2362 CT.4600	17/08/2018	5000542786	6.167.822,00	12.924.511.341,00	16,25%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2362 CT.4600	17/08/2018	5000542786	815.523,00	12.923.695.818,00	16,26%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	3.410.691,00	12.920.285.127,00	16,28%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	7.691.386,00	12.912.593.741,00	16,33%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	186.339,00	12.912.407.402,00	16,33%
4700052011	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542676	1.281.603,00	12.911.125.799,00	16,34%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	521.582,00	12.910.604.217,00	16,34%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	3.179.111,00	12.907.425.106,00	16,36%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	62.113,00	12.907.362.993,00	16,36%
4700052014	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542660	427.201,00	12.906.935.792,00	16,37%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542693	144.379.030,00	12.762.556.762,00	17,30%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542695	146.136.453,00	12.616.420.309,00	18,25%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542693	27.090.111,00	12.589.330.198,00	18,42%
4700052015	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542693	11.322.492,00	12.578.007.706,00	18,50%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	5.043.297,00	12.572.964.409,00	18,53%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	5.533.110,00	12.567.431.299,00	18,57%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	170.194,00	12.567.261.105,00	18,57%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	3.678.011,00	12.563.583.094,00	18,59%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	12.873.037,00	12.550.710.057,00	18,67%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	3.678.011,00	12.547.032.046,00	18,66%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	2.209.724,00	12.544.822.322,00	18,67%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	13.307.158,00	12.531.515.164,00	18,80%
4700052017	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542684	2.344.992,00	12.529.170.172,00	18,81%
4700052024	15.432.495.692	factura 2360	17/08/2018	5000542821	1.306.899.929,00	11.222.270.243,00	27,28%
4700052024	15.432.495.692	factura 2360	17/08/2018	5000542821	172.801.213,00	11.049.469.030,00	28,39%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	5.399.918,00	11.044.069.112,00	28,44%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	1.009.642,00	11.043.059.470,00	28,44%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	295.195,00	11.042.764.275,00	28,44%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	4.251.222,00	11.038.513.053,00	28,43%
4700052027	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542672	217.374,00	11.038.295.679,00	28,47%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	7.586.942,00	11.030.708.737,00	28,52%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	14.617.215,00	11.016.091.522,00	28,62%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	561.848,00	11.015.529.674,00	28,62%
4700052028	15.432.495.692	factura 2361	16/08/2018	5000542666	2.374.035,00	11.013.155.639,00	28,64%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	1.682.540,00	11.011.473.099,00	28,65%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	56.831.802,00	10.954.641.297,00	29,02%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	55.606.880,00	10.899.034.417,00	29,38%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	7.345.803,00	10.891.688.614,00	29,39%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	7.345.804,00	10.884.342.810,00	29,47%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	7.345.804,00	10.876.997.006,00	29,52%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	3.032.105,00	10.873.964.901,00	29,54%
4700052006	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546681	18.404.108,00	10.855.560.793,00	29,66%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2519 CT.4600	20/09/2018	5000546319	306.520,00	10.855.254.273,00	29,66%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2519 CT.4600	20/09/2018	5000546319	5.861.180,00	10.849.393.093,00	29,70%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2519 CT.4600	20/09/2018	5000546319	21.265,00	10.849.371.828,00	29,70%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2519 CT.4600	20/09/2018	5000546319	794.241,00	10.848.577.587,00	29,70%
4700052011	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546685	8.302.230,00	10.840.275.357,00	29,76%
4700052011	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546685	2.799.630,00	10.837.475.727,00	29,77%
4700052011	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546685	568.477,00	10.836.907.250,00	29,78%
4700052011	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546685	899.435,00	10.836.007.815,00	29,78%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	1.536.778,00	10.834.471.037,00	29,79%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	4.715.889,00	10.829.755.148,00	29,82%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	3.615.653,00	10.826.139.495,00	29,85%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	189.493,00	10.825.950.002,00	29,85%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	616.694,00	10.825.333.308,00	29,85%
4700052014	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546688	498.623,00	10.824.834.685,00	29,86%
4700052015	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546732	123.312.688,00	10.701.521.997,00	30,66%
4700052015	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546732	167.338.235,00	10.534.183.762,00	31,74%
4700052015	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546732	23.931.164,00	10.510.252.598,00	31,90%
4700052015	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546732	13.908.524,00	10.496.344.074,00	31,99%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	12.297.252,00	10.484.046.822,00	32,07%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	12.873.038,00	10.471.173.784,00	32,15%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	5.043.297,00	10.466.130.487,00	32,18%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	5.708.548,00	10.460.421.939,00	32,22%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	3.678.011,00	10.456.743.928,00	32,24%
4700052017	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546684	9.282.301,00	10.447.461.627,00	32,30%
4700052024	15.432.495.692	factura 2517	26/09/2018	5000546925	506.153.904,00	9.941.307.723,00	35,58%
4700052024	15.432.495.692	factura 2517	26/09/2018	5000546925	800.358.444,00	9.140.949.279,00	40,77%
4700052024	15.432.495.692	factura 2517	26/09/2018	5000546925	5.195.864,00	9.135.753.415,00	40,80%
4700052024	15.432.495.692	factura 2517	26/09/2018	5000546925	167.554.102,00	8.968.199.313,00	41,89%
4700052027	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546686	5.399.918,00	8.962.799.395,00	41,92%
4700052027	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546686	938.192,00	8.961.861.203,00	41,93%
4700052027	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546686	366.617,00	8.961.494.586,00	41,93%
4700052028	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546687	15.545.477,00	8.945.949.109,00	42,03%
4700052028	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546687	6.617.725,00	8.939.331.384,00	42,07%
4700052028	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546687	1.531.689,00	8.937.799.695,00	42,08%
4700052028	15.432.495.692	factura 2518	21/09/2018	5000546687	1.398.780,00	8.936.400.915,00	42,09%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	4.714.345,00	8.931.686.570,00	42,12%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	4.313.699,00	8.927.372.871,00	42,15%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	2.660.863,00	8.924.712.008,00	42,17%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	724.900,00	8.923.987.108,00	42,17%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	17.684.565,00	8.906.302.543,00	42,29%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	28.828.782,00	8.877.473.761,00	42,48%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	28.828.783,00	8.848.644.978,00	42,66%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	28.828.783,00	8.819.816.195,00	42,85%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	28.828.783,00	8.790.987.412,00	43,03%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	10.063.374,00	8.780.924.038,00	43,10%
4700052006	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549303	2.163.842,00	8.778.760.196,00	43,12%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2625 CT.4600	18/10/2018	5000549249	768.448,00	8.777.991.748,00	43,12%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2625 CT.4600	18/10/2018	5000549249	5.399.252,00	8.772.592.496,00	43,16%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2625 CT.4600	18/10/2018	5000549249	72.710,00	8.772.519.786,00	43,16%
4700052009	15.432.495.692	FRA.2625 CT.4600	18/10/2018	5000549249	742.796,00	8.771.776.990,00	43,16%
4700052011	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549306	11.101.861,00	8.760.675.129,00	43,23%
4700052011	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549306	950.645,00	8.759.724.484,00	43,24%
4700052011	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549306	517.268,00	8.759.207.216,00	43,24%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	1.100.236,00	8.758.106.980,00	43,25%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	4.715.889,00	8.753.391.091,00	43,28%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	4.011.678,00	8.749.379.413,00	43,31%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	118.071,00	8.749.261.342,00	43,31%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	616.694,00	8.748.644.648,00	43,31%
4700052014	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549234	564.690,00	8.748.079.958,00	43,31%
4700052015	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549304	102.110.906,00	8.645.969.052,00	43,98%
4700052015	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549304	189.046.487,00	8.456.922.565,00	44,21%
4700052015	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549304	21.345.132,00	8.435.577.433,00	45,34%
4700052015	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549304	16.561.523,00	8.419.015.910,00	45,45%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	5.043.297,00	8.413.972.613,00	44,36%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	111.993,00	8.413.860.620,00	45,48%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	5.585.841,00	8.408.274.779,00	45,52%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	3.678.011,00	8.404.596.768,00	45,54%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	3.590.736,00	8.401.006.032,00	45,56%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	12.873.038,00	8.388.132.994,00	44,66%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	3.678.011,00	8.384.454.983,00	45,67%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	3.678.011,00	8.380.776.972,00	44,58%
4700052017	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549236	10.551.758,00	8.370.225.214,00	45,76%
4700052024	15.432.495.692	factura 2623	22/10/2018	5000549914	532.695.389,00	7.837.529.825,00	49,21%
4700052024	15.432.495.692	factura 2623	22/10/2018	5000549914	773.979.031,00	7.063.550.794,00	54,19%
4700052024	15.432.495.692	factura 2623	22/10/2018	5000549914	19.392.065,00	7.044.158.729,00	54,36%
4700052024	15.432.495.692	factura 2623	22/10/2018	5000549914	153.379.330,00	6.890.779.399,00	55,35%
4700052027	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549233	5.399.918,00	6.885.379.481,00	55,38%
4700052027	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549233	71.423,00	6.885.308.058,00	55,38%
4700052027	15.432.495.692	factura 2624	18/10/2018	5000549233	1.233.387,00	6.884.074.671,00	55,39%
4700052028	15.432.495.692	factura 2623	18/10/2018	5000549232	22.163.202,00	6.861.911.469,00	55,54%
4700052028	15.432.495.692	factura 2623	18/10/2018	5000549232	2.506.944,00	6.859.404.525,00	55,55%
4700052028	15.432.495.692	factura 2623	18/10/2018	5000549232	423.523,00	6.858.981.002,00	55,55%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	4.682.539,00	8.961.038.877,00	48,91%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
		Aldía de Medellín

4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	83.679.564,00	8.877.359.313,00	49,39%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	7.345.804,00	8.870.013.509,00	49,43%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	1.521.026,00	8.868.492.483,00	49,44%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	16.762.840,00	8.851.729.643,00	49,53%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	28.828.783,00	8.822.900.860,00	49,70%
4700052006	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553065	13.744.650,00	8.809.156.210,00	49,77%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2712 CT.4600	19/11/2018	5000553054	1.230.375,00	8.807.925.835,00	49,78%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2712 CT.4600	19/11/2018	5000553054	4.937.325,00	8.802.988.510,00	49,81%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2712 CT.4600	19/11/2018	5000553054	124.155,00	8.802.864.355,00	49,81%
4700052009	17.539.236.106	FRA.2712 CT.4600	19/11/2018	5000553054	691.351,00	8.802.173.004,00	49,81%
4700052011	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553064	2.092.125,00	8.800.080.879,00	49,83%
4700052011	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553064	9.009.735,00	8.791.071.144,00	49,88%
4700052011	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553064	1.332.811,00	8.789.738.333,00	49,89%
4700052011	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553064	135.102,00	8.789.603.231,00	49,89%
4700052014	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553066	704.211,00	8.788.899.020,00	49,89%
4700052014	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553066	52.004,00	8.788.847.016,00	49,89%
4700052015	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553067	80.402.654,00	8.708.444.362,00	50,35%
4700052015	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553067	217.068.906,00	8.491.375.456,00	51,59%
4700052015	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553067	18.692.133,00	8.472.683.323,00	51,69%
4700052015	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553067	20.681.325,00	8.452.001.998,00	51,81%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	575.786,00	8.451.426.212,00	51,81%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	5.043.298,00	8.446.382.914,00	51,84%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	404.894,00	8.445.978.020,00	51,85%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	5.298.298,00	8.440.679.722,00	51,88%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	3.678.010,00	8.437.001.712,00	51,90%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	12.873.038,00	8.424.128.674,00	51,97%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	3.678.011,00	8.420.450.663,00	51,99%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	2.755.400,00	8.417.695.263,00	48,20%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	13.307.158,00	8.404.388.105,00	52,08%
4700052017	17.539.236.106	factura 2711	20/11/2018	5000553170	1.222.681,00	8.403.165.424,00	52,09%
4700052024	17.539.236.106	factura 2710	21/11/2018	5000553701	1.039.074.802,00	7.364.090.622,00	58,01%
4700052024	17.539.236.106	factura 2710	21/11/2018	5000553701	267.397.029,00	7.096.693.593,00	59,54%
4700052024	17.539.236.106	factura 2710	21/11/2018	5000553701	33.566.837,00	7.063.126.756,00	59,73%
4700052024	17.539.236.106	factura 2710	21/11/2018	5000553701	139.177.771,00	6.923.948.985,00	60,52%
4700052027	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553063	5.399.918,00	6.918.549.067,00	60,55%
4700052027	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553063	795.347,00	6.917.753.720,00	60,56%
4700052027	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553063	509.463,00	6.917.244.257,00	60,56%
4700052027	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553063	4.468.401,00	6.912.775.856,00	60,59%
4700052028	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553062	1.605.066,00	6.911.170.790,00	60,60%
4700052028	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553062	7.999.490,00	6.903.171.300,00	60,64%
4700052028	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553062	2.935.825,00	6.900.235.475,00	60,66%
4700052028	17.539.236.106	factura 2711	19/11/2018	5000553062	12.599.164,00	6.887.636.311,00	60,73%

10.651.599.794,00

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 15.432.495.692,39
Adiciones	\$ 2.106.740.414,82.
Total valor del contrato más adiciones	\$17.539.236.107,21
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 8.573.514.689
Pago autorizado del mes noviembre	\$ 2.078.085.105,00
Porcentaje de ejecución financiera	60.73%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

• **Acta de Pago:**

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	26/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Suministros y Servicios CONTROL DE PAGOS		 Alcaldía de Medellín CONTROLES			
PROYECTO:	1000000				
CONTRATO:	4600075378				
CONTRATISTA:	Unión Temporal Aseo Colombia				
VALOR ADJUDICADO:	\$15.432.495.692,39				
VALOR ANTICIPO:					
PLAZO:	219 Días				
FECHA ACTA DE INICIO:	27-05-18				
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-18				
OBLIGACIONES LABORALES:	901,031,838-6				
OBJETO:	Servicio Integral de Aseo y Cafetería a Través del Acuerdo Marco de Precio N° CCE- 455-1- AMP-2016				

META FISICA TOTAL

Nes del acta	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5
Pago número	1	2	3	4	5
Número de Sub-Orden					
Valor Contractual del acta	2.344.677.333,00	2.074.662.719,00	2.076.754.724,00	2.077.419.913,00	2.078.085.105,00
Valor contractual acumulado	2.344.677.333,00	4.419.340.052,00	6.496.094.776,00	8.573.514.689,00	10.651.599.794,00
% de ejecución contractual acumulado	15,19%	28,64%	42,09%	55,55%	60,73%
Valor Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	2.344.677.333,00	2.074.662.719,00	2.076.754.724,00	2.077.419.913,00	2.078.085.105,00
INVER. ELEC. ACUM	2.344.677.333,00	4.419.340.052,00	6.496.094.776,00	8.573.514.689,00	10.651.599.794,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	2.344.677.333,00	2.074.662.719,00	2.076.754.724,00	2.077.419.913,00	2.078.085.105,00
valor acumulado	2.344.677.333,00	4.419.340.052,00	6.496.094.776,00	8.573.514.689,00	10.651.599.794,00
Acumulado días	60	96	126	157	188
% de tiempo acumulado	27,40%	43,84%	57,53%	71,69%	70,94%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldia de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

3. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o clausulas penales e incumplimientos.

El servicio se ha recibido a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de tránsito ni afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario." Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N° LP-AMP-111-2016.

Pero el contratista hizo llegar copia de la garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato, la cual se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101139294	Cumplimiento del contrato	05/12/2016	04/04/2019	5.340.650.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	05/12/2016	05/12/2021	2.288.850.000
	65-40-101031884	Responsabilidad Civil Extracontractual	05/12/2016	05/12/2018	3.222.623.250

Por medio del presente informe se evidencia el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato.

Atentamente,

ALEJANDRO OSORIO ZAPATA

Supervisor

Elizabeth Caro Ramirez – Apoyo administrativo, financiero y contable
Daniel Arias Cadavid – Apoyo Jurídico

