

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION ESTATAL</b>		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

<b>INFORME No.:</b>	2	<b>SUPERVISION INTERVENTORIA</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>DE SEGUIMIENTO PARA PAGO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>FINAL</b> <input type="checkbox"/>
<b>PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>	Desde:	16/12/2017	Hasta:	31/03/2018
<b>PERIODO PARA PAGO</b>	Desde:		Hasta:	

**1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO**

<b>CONTRATO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NÚMERO:</b>	4600007954		
<b>CONVENIO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	27/11/2017		
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		13/12/2017			
<b>OBJETO:</b> Adquisición y Renovación Licencias Microsoft para la plataforma de Servidores de la Administración Departamental.					
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE GESTION HUMANA			
<b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>	<b>NOMBRE:</b>	DELL Colombia INC.			
	<b>NIT</b>	830.035.246-7			
<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL:</b>	Mil Trescientos Cincuenta y Siete Millones Quince Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos con Veintidós centavos (\$1.357.015.468,22) IVA Incluido			
	<b>ADICIONES</b>	<b>No.</b>	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>	
		N/A	N/A	N/A	
	<b>VALOR TOTAL:</b>		N/A		
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>		N/A			
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>	Ciento Setenta (170) días			
		<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACION</b>		
	13/12/2017		31/05/2018		
	<b>PRORROGAS</b>	<b>No.</b>	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>	
N/A		N/A	N/A		
<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>	<b>No.</b>	<b>FECHA INICIO SUSPENSION</b>	<b>FECHA REANUDACION</b>		
	N/A	N/A	N/A		
	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>		N/A		
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>RPC NUMERO:</b>	4500045283			
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):</b>	07/12/2017			
	<b>RPC NUMERO:</b>	4500045284			
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):</b>	13/12/2017			
	<b>RPC NUMERO:</b>	4500045285			
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):</b>	13/12/2017			
	<b>RPC NUMERO:</b>	4500045286			
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):</b>	12/12/2017			
	<b>RPC NUMERO:</b>	4500045287			
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):</b>	11/12/2017			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
<b>TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS</b>		SI
<b>IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:</b>		7974

<b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b>	<b>NOMBRE(S):</b>	Orlando Díaz Sánchez
	<b>NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:</b>	N/A

<b>% DE EJECUCION FISICA</b>	100%
<b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b>	0%

**2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES**

Se recibe licenciamiento solicitado en el presente contrato así:

SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA	Cantidad	Valor unitario	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total con IVA
Microsoft®Office 2016 Government OLP 1License NoLevel	743	\$ 687,745.00	\$ 510,994,535.00	\$ 97,088,962.00	\$ 608,083,497.00
Microsoft®Windows®ServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	1361	\$ 105,411.00	\$ 143,464,371.00	\$ 27,258,230.00	\$ 170,722,601.00
Microsoft®Windows®ServerExternalConnector License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel Qualified	16	\$ 5,597,766.00	\$ 89,564,256.00	\$ 17,017,209.00	\$ 106,581,465.00
Microsoft®WindowsServerSTDCORE License/SoftwareAssurancePack Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic	48	\$ 305,589.00	\$ 14,668,272.00	\$ 2,786,972.00	\$ 17,455,244.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 902,842,807</b>

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cantidad	Valor unitario	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total con IVA
Microsoft®Office 2016 Government OLP 1License NoLevel	142	\$ 687,747.00	\$ 97,660,074.00	\$ 18,555,414.00	\$ 116,215,488.00
Microsoft®Windows®ServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	212	\$ 105,411.00	\$ 22,347,132.00	\$ 4,245,955.00	\$ 26,593,087.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 142,808,575</b>

SECRETARÍA DE EDUCACION	Cantidad	Valor unitario	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total con IVA
Microsoft®Office 2016 Government OLP 1License NoLevel	120	\$ 687,746.00	\$ 82,529,520.00	\$ 15,680,609.00	\$ 98,210,129.00
Microsoft®Windows®ServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	188	\$ 105,411.00	\$ 19,817,268.00	\$ 3,765,281.00	\$ 23,582,549.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 121,792,678</b>

FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA	Cantidad	Valor unitario	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total con IVA
Microsoft®Office 2016 Government OLP 1License NoLevel	140	\$ 687,746.00	\$ 96,284,440.00	\$ 18,294,044.00	\$ 114,578,484.00
Microsoft®Windows®ServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	170	\$ 105,411.00	\$ 17,919,870.00	\$ 3,404,775.00	\$ 21,324,645.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 135,903,129</b>

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

SECRETARIA DE SALUD	Cantidad	Valor unitario	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total con IVA
Microsoft®Office 2016 Government OLP 1License NoLevel	55	\$ 687,746.00	\$ 37,826,030.00	\$ 7,186,946.00	\$ 45,012,976.00
Microsoft®Windows®ServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	69	\$ 105,411.00	\$ 7,273,359.00	\$ 1,381,938.00	\$ 8,655,297.00
<b>TOTAL</b>					\$ 53,668,273

## 2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Se adelanta reunión para revisar la forma de laborar y como proceder a adelantar requerimientos

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Se recibieron licencias requeridas para el 01/12/2017	100%	Se recibe licenciamiento
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Adelantar el trámite de pago respectivo	100%	Se paga facturas.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
N/A	N/A



GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
CONTRATACIÓN ESTATAL**

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:  
17 de julio del 2017

**2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$1.357.015.468,22	\$ 0	\$ 0	\$1.357.015.468,22
2. Adiciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	\$1.357.015.468,22	\$ 0	\$ 0	\$1.357.015.468,22
4. Anticipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7. Recursos ejecutados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8. Recursos no ejecutados	\$1.357.015.468,22	\$ 0	\$ 0	\$1.357.015.468,22

**2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:**

N/A

**3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS**

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

**PAGO:** El valor del contrato sera cancelado en su totalidad una vez firmada el acta de inicio y la certificación por el fabricante que ya se cuenta con el servicio de soporte de HPE, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. El pago que el Departamento se compromete a efectuar, queda sujeto al PAC, de acuerdo con las normas legales vigentes. Se pagará previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato y certificación donde se visualice el período pagado acorde con la fecha de la factura de pagos de parafiscales y sistema general de seguridad social, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Se pagara así ya que este servicio funciona como un seguro, una vez se pague se obtienen los servicios.

Es de aclarar, que en todo pago la Gobernación de Antioquia efectúa la retención de las siguientes estampillas: Estampilla Pro Hospital 1%, Estampilla Pro Desarrollo 0.6%, Estampilla Pro Anciano 2%, Estampilla Politécnico " Jaime Isaza Cadavid" 0.4%, Estampilla Prodesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato. La retención en la fuente se aplica dependiendo la naturaleza del objeto del contrato facturado, depende si es por compras o suministros, servicios por licenciamiento de software, u honorarios (servicio profesional especializado).

Adicionalmente y en cumplimiento de las circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de 2015 expedidas por la Secretaría de Hacienda del Departamento el contratista deberá acreditar con anterioridad a la suscripción del acta de inicio su registro en la Oficina de Industria y comercio de los Municipios en los que se ejecutarán las actividades contractuales. **CUARTA. FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** Para amparar el valor del presente contrato, EL DEPARTAMENTO -Secretaría de gestión humana y desarrollo organizacional- cuenta con:

CDP y FECHA CREACION	SECRETARIA	RUBRO	RPC y FECHA CREACION
3500037165 del 19 De mayo de 2017, por valor de \$1.276.041.667	Secretaría de Gestión Humana y desarrollo Organizacional	A.17.1/1124/0-1010/370301000/220080001 Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC, en todo el Departamento de Antioquia.	4500044262 del 30 de agosto de 2017, por valor de \$770.000.000
3500037165 del 19 De mayo de 2017, por valor de \$1.276.041.667	Secretaría de Gestión Humana y desarrollo Organizacional	A.17.1/1124/0-1010/370301000/220080001 Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC, en todo el Departamento de Antioquia.	4500044263 del 30 de agosto de 2017, por valor de \$281.000.000

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	05/09/2017	\$1.357.015.468,22		\$0		\$1.357.015.468,22
Adiciones	N/A	N/A				N/A
Pago No.1 / Desembolso	04/12/2017		\$1.357.015.468,22	N/A	\$0	\$0
<b>TOTALES</b>		\$1.357.015.468,22	\$1.357.015.468,22	\$0	\$0	\$0

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:** El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, según el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

**PAGO:** Según lo estipulado en la cláusula 3: "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de Mil Trescientos Cincuenta y Siete Millones Quince Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos con Veintidós centavos (\$1.357.015.468,22) IVA Incluido relacionada en el Pago No. 1. de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

#### 4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsible que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Demoras en la prestación del servicio, por no contar con recursos humanos para prestar el servicio	Contratista	Verificación al momento de la firma del contrato y acta de inicio que se halla suscrito el contrato con HPE a favor de la Gobernación	Desde el inicio, con el SAID del contrato entregado por el fabricante
Demoras en la atención de lo requerido por no contar con los niveles de atención requeridos, acorde a la criticidad de los equipos a ser soportados	Contratista	Verificación al momento de la firma del contrato y acta de inicio que se halla suscrito el contrato con HPE a favor de la Gobernación	Desde el inicio, con el SAID del contrato entregado por el fabricante

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

**5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES**

- Paz y Salvo de pago de parafiscales
- Tarjeta Contador Revisor Fiscal
- Certificación vigente Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal.

Para constancia, se firma la presente acta el 31/05/2018



Nombre: ORLANDO DIAZ SANCHEZ  
**SUPERVISOR**

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION ESTATAL</b>		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

<b>INFORME No.:</b>	3	<b>SUPERVISION INTERVENTORIA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>DE SEGUIMIENTO PARA PAGO</b>		<b>FINAL</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>		Desde:	01/04/2018	Hasta:	31/05/2018		
<b>PERIODO PARA PAGO</b>		Desde:		Hasta:			

**1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO**

<b>CONTRATO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NÚMERO:</b>	4600007954	
<b>CONVENIO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	27/11/2017	
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		13/12/2017		
<b>OBJETO:</b> Adquisición y Renovación Licencias Microsoft para la plataforma de Servidores de la Administración Departamental.				
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE GESTION HUMANA		
<b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>	<b>NOMBRE:</b>	DELL Colombia INC.		
	<b>NIT</b>	830.035.246-7		
<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL:</b>	Mil Trescientos Cincuenta y Siete Millones Quince Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos con Veintidós centavos (\$1.357.015.468,22) IVA Incluido		
	<b>ADICIONES</b>	<b>No.</b>	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>
		N/A	N/A	N/A
<b>VALOR TOTAL:</b>		N/A		
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>		N/A		
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>	Ciento Setenta (170) días		
		<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACION</b>	
	<b>PRORROGAS</b>	<b>No.</b>	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>
	N/A	N/A	N/A	
<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>	<b>No.</b>	<b>FECHA INICIO SUSPENSION</b>	<b>FECHA REANUDACION</b>	
	N/A	N/A	N/A	
	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>		N/A	
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>RPC NUMERO:</b>	4500045283		
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):</b>	07/12/2017		
	<b>RPC NUMERO:</b>	4500045284		
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):</b>	13/12/2017		
	<b>RPC NUMERO:</b>	4500045285		
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):</b>	13/12/2017		
	<b>RPC NUMERO:</b>	4500045286		
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):</b>	12/12/2017		
	<b>RPC NUMERO:</b>	4500045287		
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):</b>	11/12/2017		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	7974

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S):	Orlando Díaz Sánchez
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	0%

**2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES**

Se recibe licenciamiento solicitado en el presente contrato así:

SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA	Cantidad	Valor unitario	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total con IVA
Microsoft@Office 2016 Government OLP 1License NoLevel	743	\$ 687,745.00	\$ 510,894,535.00	\$ 97,088,962.00	\$ 608,083,497.00
Microsoft@Windows@ServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	1361	\$ 105,411.00	\$ 143,464,371.00	\$ 27,258,230.00	\$ 170,722,601.00
Microsoft@Windows@ServerExternalConnector License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel Qualified	16	\$ 5,597,766.00	\$ 89,564,256.00	\$ 17,017,209.00	\$ 106,581,465.00
Microsoft@WindowsServerSTDCORE License/SoftwareAssurancePack Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic	48	\$ 305,589.00	\$ 14,668,272.00	\$ 2,786,972.00	\$ 17,455,244.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 902,842,807</b>

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cantidad	Valor unitario	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total con IVA
Microsoft@Office 2016 Government OLP 1License NoLevel	142	\$ 687,747.00	\$ 97,660,074.00	\$ 18,555,414.00	\$ 116,215,488.00
Microsoft@Windows@ServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	212	\$ 105,411.00	\$ 22,347,132.00	\$ 4,245,955.00	\$ 26,593,087.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 142,808,575</b>

SECRETARÍA DE EDUCACION	Cantidad	Valor unitario	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total con IVA
Microsoft@Office 2016 Government OLP 1License NoLevel	120	\$ 687,746.00	\$ 82,529,520.00	\$ 15,680,609.00	\$ 98,210,129.00
Microsoft@Windows@ServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	188	\$ 105,411.00	\$ 19,817,268.00	\$ 3,765,281.00	\$ 23,582,549.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 121,792,678</b>

FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA	Cantidad	Valor unitario	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total con IVA
Microsoft@Office 2016 Government OLP 1License NoLevel	140	\$ 687,746.00	\$ 96,284,440.00	\$ 18,294,044.00	\$ 114,578,484.00
Microsoft@Windows@ServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	170	\$ 105,411.00	\$ 17,919,870.00	\$ 3,404,775.00	\$ 21,324,645.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 135,903,129</b>

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

SECRETARIA DE SALUD	Cantidad	Valor unitario	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total con IVA
Microsoft®Office 2016 Government OLP 1License NoLevel	55	\$ 687,746.00	\$ 37,826,030.00	\$ 7,186,946.00	\$ 45,012,976.00
Microsoft®Windows®ServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	69	\$ 105,411.00	\$ 7,273,359.00	\$ 1,381,938.00	\$ 8,655,297.00
<b>TOTAL</b>					\$ 53,668,273

## 2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Se adelanta reunión para revisar la forma de laborar y como proceder a adelantar requerimientos

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Se recibieron licencias requeridas para el 01/12/2017	100%	Se recibe licenciamiento
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Adelantar el trámite de pago respectivo	100%	Se cancelaron las facturas.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
N/A	N/A



GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
CONTRATACIÓN ESTATAL**

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:  
17 de julio del 2017

**2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$1.357.015.468,22	\$ 0	\$ 0	\$1.357.015.468,22
2. Adiciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	\$1.357.015.468,22	\$ 0	\$ 0	\$1.357.015.468,22
4. Anticipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7. Recursos ejecutados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8. Recursos no ejecutados	\$1.357.015.468,22	\$ 0	\$ 0	\$1.357.015.468,22

**2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:**

N/A

**3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS**

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:**

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACION ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	05/09/2017	\$1.357.015.468,22		\$0		\$1.357.015.468,22
Adiciones	N/A	N/A				N/A
Pago No. 1 / Desembolso	04/12/2017		\$1.357.015.468,22	N/A	\$0	\$0
<b>TOTALES</b>		\$1.357.015.468,22	\$1.357.015.468,22	\$0	\$0	\$0

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:** El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, según el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

**PAGO:** Según lo estipulado en la cláusula 3: "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de Mil Trescientos Cincuenta y Siete Millones Quince Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos con Veintidós centavos (\$1.357.015.468,22) IVA Incluido relacionada en el Pago No. 1. de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

#### 4 CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsible que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCION DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACION	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Demoras en la prestación del servicio, por no contar con recursos humanos para prestar el servicio	Contratista	Verificación al momento de la firma del contrato y acta de inicio que se halla suscrito el contrato con HPE a favor de la Gobernación	Desde el inicio, con el SAID del contrato entregado por el fabricante
Demoras en la atención de lo requerido por no contar con los niveles de atención requeridos, acorde a la criticidad de los equipos a ser soportados	Contratista	Verificación al momento de la firma del contrato y acta de inicio que se halla suscrito el contrato con HPE a favor de la Gobernación	Desde el inicio, con el SAID del contrato entregado por el fabricante

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACION ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

**5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES**

- Paz y Salvo de pago de parafiscales

Para constancia, se firma la presente acta el 01/06/2018



Nombre: ORLANDO DIAZ SANCHEZ  
 SUPERVISOR