

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

PRESENTA

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021 – Q2

19 de julio de 2021



Contenido

1. Resumen Plan de Acción Institucional – PAI – 2021
2. Cumplimiento PAI 2021 – Q2/ Área de la ANCPCE
 - a. Subdirección de Negocios
 - b. Subdirección de Gestión Contractual
 - c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
 - d. Subdirección de Estudios de Mercados y Abastecimiento Estratégico
 - e. Secretaría General
 - f. Dirección General
3. Estado de Cumplimiento PAI 2021 – Q2
4. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 2019 – 2022
5. Conclusiones de seguimiento - Segunda Línea de Defensa

1. Plan de Acción Institucional 2021


R e s u m e n

Área

Avance de ejecución PAI 2021 – Q2*

74

Actividades
Suscritas en
el **PAI 2021**



Q2* Corresponde al segundo trimestre de la vigencia

2. Ejecución PAI 2021 – Q2

a. Subdirección de Negocios

| ID | ACTIVIDAD | META 2021-Q2 | RESULTADO 2021-Q2 | % 2021-Q2 |
|-----|--|---|---|-----------|
| SN1 | Diseñar y adjudicar Instrumentos de Agregación de Demanda (nuevos y renovaciones) | 1 IAD's diseñados y adjudicados. Meta anual de veinticinco [25] | 1 Instrumentos de Agregación de Demanda adjudicado | 100%* |
| SN3 | Incorporar al menos un criterio de sostenibilidad en los IAD's Instrumentos de Agregación de Demanda para 2020 (nuevos y renovaciones) | 1 IAD estructurados y adjudicados en 2021 con al menos un criterio de sostenibilidad. | 1 Instrumento de Agregación de Demanda adjudicado | 100%* |
| SN7 | Implementar canales de comunicación para mejorar la difusión de los IAD's disponibles en la Tienda Virtual | 3 informes mensuales del estado y evolución de los IAD's disponibles en la TVEC | 3 informes mensuales del estado y evolución de los IAD's disponibles en la TVEC publicados en la pagina web | 100%* |
| SN8 | Realizar seguimiento a las ventas y ahorros generados a través de los Instrumentos de Agregación de Demanda en operación en la TVEC | 1 Informe semestral de ahorros y ventas generadas a través de los IAD'S. | 1 Informe semestral de ahorros y ventas generadas a través de los IAD'S. | 100%* |
| SN9 | Implementación del despliegue de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en Territorio (Entidades Estatales y Proveedores) | 3 Capacitaciones dictadas a entidades estatales en el uso de los IAD / AMP en la TVEC | Lista de asistencia de las 3 capacitaciones de formaciones para Entidades Estatales y Proveedores. | 100%* |

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q2

2. Ejecución PAI 2021 – Q2

b. Subdirección de Gestión Contractual

| ID | ACTIVIDAD | META 2021-Q2 | RESULTADO 2021-Q2 | % 2021-Q2 |
|------|--|---|--|-----------|
| GC5 | Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual | 1 Informe trimestral de consultas recibidas y resueltas por la Subdirección de Gestión Contractual. | Informe de consultas recibidas y resueltas. | 100%* |
| GC7 | Indizar sentencias del Consejo de Estado que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública | <ul style="list-style-type: none">• [1] una matriz con las sentencias indizadas del año 2013.• [1] un informe de gestión de sentencias indizadas del año 2013. | 100% de las sentencias indizadas de la vigencia 2013 | 100%* |
| GC10 | Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual | <ul style="list-style-type: none">• [1] una matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados .• Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE | 100% de los conceptos jurídicos indizados. | 100%* |
| GC11 | Indizar laudos arbitrales contractuales en materia de infraestructura de mayor relevancia para el sector | [1] ficha por cada laudo arbitral indizado | 15 laudos indizados | 100%* |

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q2

2. Ejecución PAI 2021 – Q2

c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico - IDT

| | ACTIVIDAD | META 2021-Q2 | RESULTADO 2021-Q2 | % 2021-Q2 |
|-------|--|---|---|-----------|
| IDT 1 | Elaborar el plan de actualización de la plataforma SECOP II, incluyendo actualizaciones naturales de la licencia y mantenimiento correctivo. | Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Despliegue de Releases Menores, el cual contiene el plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los mantenimientos correctivos | 100% de los release menores programados en SECOP II implementados | 100%* |
| IDT 2 | Actualizar la plataforma TVEC a la última versión para incluir mejoras a la aplicación [roadmap funcional y/o técnico]. | Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Release Mayores TVEC el cual contiene la implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases programados | 100% de los release mayores programados en TVEC implementados | 100%* |
| IDT 3 | Elaborar el plan de trabajo para implementar el Sistema de Backup interno de la ANCP-CCE- | Documento Excel denominado Plan de Implementación Sistema de Backup el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto. | 100% actividades del plan de trabajo ejecutadas | 100%* |

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q2

2. Ejecución PAI 2021 – Q2

c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico - IDT

| ID | ACTIVIDAD | META 2021-Q2 | RESULTADO 2021-Q2 | % 2021-Q2 |
|--------|--|---|---|-----------|
| IDT 7 | Elaborar Plan de Trabajo para Implementar Tercera fase del modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI- | Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Implementar Tercera fase (Implementación) del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto. | 100% actividades del plan de trabajo ejecutadas | 100%* |
| IDT 8 | Elaborar Plan de Trabajo para Desarrollar la segunda iteración de Arquitectura Empresarial para la ANCP-CCE- | Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Desarrollar la segunda iteración de Arquitectura Empresarial para la ANCP-CCE-, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto. | 100% actividades del plan de trabajo ejecutadas | 100%* |
| IDT 9 | Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II | 100 entidades caapacitadas con las listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo de formaciones. | 100 Entidades capacitadas | 100%* |
| IDT 10 | Capacitar a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II. | Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 175 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad. | 127 capacitaciones | 73%* |

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q2

2. Ejecución PAI 2021 – Q2

d. Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico - EMAE

| ID | ACTIVIDAD | META 2021-Q2 | RESULTADO 2021-Q2 | % 2021-Q2 |
|---------|---|---|--|-----------|
| EMAE 02 | Realizar procesos de formación en el Modelo de Abastecimiento Estratégico a las entidades pilotos seleccionadas | 1 Capacitación a Entidades Estatales | 1 Acta de capacitación a entidades estatales | 100%* |
| EMAE 05 | Realizar informes estratégicos con información del sistema de compras públicas | 6 Informes estratégicos con información del sistema de compras públicas | 6 Informes estratégicos | 100%* |
| EMAE 06 | Implementar algoritmos entregados por la Universidad de los Andes en la consultoría de Presidencia | 1 Informe del resultado de la implementación | Informe de resultado de la implementación | 100%* |
| EMAE 08 | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | Herramienta o visualización interactiva | 1 Herramienta o visualización desarrollada | 100%* |
| EMAE 10 | Realizar Benchmarking latinoamericano de gestión de observatorios de contratación pública | 1 Informe y análisis comparativo. | 1 Informe de benchmarking latinoamericano de observatorios de contratación | 100%* |
| EMAE 11 | Realizar informe trimestral de las actividades desarrolladas por el Observatorio. | 1 informe de la gestión realizada. | 1 Informe del segundo trimestre del observatorio oficial de contratación estatal | 100%* |

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q2



2. Ejecución PAI 2021 – Q2

e. Secretaría General

| ID | ACTIVIDAD | META 2021-Q2 | RESULTADO 2021-Q2 | % 2021-Q2 |
|------|--|---|--|-----------|
| SG01 | Fortalecimiento de los canales de atención incluyente de la ANCP-CCE | Capacitación interna de los canales de atención incluyente a los colaboradores de la entidad evidenciada mediante grabación y memorias de la misma. | 1 capacitación | 100%* |
| SG02 | Evaluar la percepción de los grupos de valor en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. | Un informe semestral de la percepción de los usuarios en canales de atención. | 1 Informe publicado en la pagina web | 100%* |
| SG04 | Desarrollar e implementar el teletrabajo (plan piloto) en los servidores públicos de la ANCP-CCE | Reporte semestral de estado de avance del desarrollo prueba piloto del teletrabajo | Estado de avance semestral del desarrollo de la prueba piloto de la implementación del Teletrabajo | 100%* |
| SG15 | Elaborar y consolidar el presupuesto de funcionamiento de la Entidad para su inclusión y aprobación en el presupuesto general de la entidad. | Radicado interno de presentación de anteproyecto 2021 | Anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2022 | 100%* |

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q2

2. Ejecución PAI 2021 – Q2

f. Dirección General

| ID | ACTIVIDAD | META 2021-Q2 | RESULTADO 2021-Q2 | % 2021-Q2 |
|------|---|--|---|-----------|
| DG01 | En cumplimiento del documento CONPES 3983 de Desarrollo Espacial Proponer ajustes a mecanismos de compra y a contratación pública de normatividad general para bienes y servicios espaciales, con el fin de reducir barreras de acceso para empresas nacionales que ofrecen bienes y servicios satelitales. [Línea de acción 2.3.]. | 1. Documento de diagnóstico de barreras en los mecanismos de compra y contratación pública de normatividad general para empresas nacionales que ofrecen bienes y servicios satelitales. 2. Documento de propuesta de ajustes normativos a mecanismos de compra y contratación pública de normatividad general para bienes y servicios espaciales. | 1 Informe de Compra Pública de Bienes y Servicios Satelitales | 100%* |
| DG03 | Hacer monitoreo de las mejores prácticas internacionales aplicables al Sistema de Compra Pública Colombiano | 1 Documento elaborado, estandarizado y socializado con el Comité Directivo | 1 informe de Buenas Prácticas Identificadas | 100%* |
| DG04 | Promover la innovación como medio para potencializar el impacto estratégico de las actividades de la Agencia | Sesiones documentadas de co-creación del Comité de Innovación de la Agencia con identificación de proyectos innovadores con potencial de implementación en la entidad. | 1 Acta de sesiones del comité de Innovación de la Agencia. | 100%* |

100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q2



2. Ejecución PAI 2021 – Q2

f. Dirección General

| ID | ACTIVIDAD | META 2021-Q2 | RESULTADO 2021-Q2 | % 2021-Q2 |
|------|---|--|--|-----------|
| DG05 | Cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones 2021 presentado aprobado | 100 % actividades programadas con sus respectivos soportes. | Actividades programadas en el Q2 con sus respectivos soportes. | 100%* |
| DG09 | Garantizar el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones. | 1 Plan de mejora de resultados del informe de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de 2020 | Plan de mejora de resultados de evaluación independiente | 100%* |
| DG10 | Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2021 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI. | 1 Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2021 | Con corte a junio de 2021 se realizó el quinto monitoreo de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2021, dando cumplimiento a la meta Q2 del segundo trimestre | 100%* |


100%* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q2



3. Estado de Cumplimiento PAI 2021 – Q2

| DEPENDENCIA | ACCIONES PROGRAMADAS 2021-Q2 | ACCIONES CUMPLIDAS 2021-Q2 | % DE CUMPLIMIENTO |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Secretaria General | 4 | 4 | 100% |
| Dirección General | 6 | 6 | 100% |
| Subdirección de Negocios | 5 | 5 | 100% |
| Subdirección de Gestión Contractual | 4 | 4 | 100% |
| Subdirección de IDT | 7 | 6 | 96% |
| Subdirección de EMAE | 6 | 6 | 100% |
| TOTAL | 32 | 31 | 96,87% |

3. Estado de Cumplimiento PAI 2021 – Q2



4. Cumplimiento Objetivos Estratégicos

2021 – Q2

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | ID de Actividad asociada del PAI | Total de Actividades 2021 | Total de Actividades 2021 – Q2 |
|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública | GC7-10-11 | 7 | 3 |
| Promover las capacidades de la compra pública | SN9, IDT9-10 | 4 | 3 |
| Poner a disposición de los participantes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación. | SN1-3-7, EMAE5-6-10-11, DG1-3-9-10 | 14 | 11 |
| Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública | IDT1-2 | 2 | 2 |
| Implementar un modelo de Arquitectura Empresarial como habilitador de la política de gobierno digital | IDT3-7-8 | 3 | 3 |

4. Cumplimiento Objetivos Estratégicos

2021 – Q2

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | ID de Actividad asociada del PAI | Total de Actividades 2021 | Total de Actividades 2021 – Q2 |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Proponer el rediseño de la estructura organizacional | SG4-15 | 5 | 2 |
| Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG | SG1-SG2, DG5 | 17 | 3 |
| Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia operacional | SN8, GC5 | 5 | 2 |
| Diseñar e implementar programas de I+D+I en pro del desarrollo institucional y/o la contratación y compra pública | EMAE8, DG4 | 2 | 2 |
| Promover iniciativas para optimizar los recursos públicos en términos de tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y cumplir su misión. | EMAE2 | 3 | 1 |


4. Cumplimiento Objetivos Estratégicos

2021 – Q2

El Plan de Acción Institucional – PAI 2021 contiene quince [16] objetivos estratégicos incluidos en el plan estratégico institucional PEI 2019 – 2022, asociados a las 74 actividades suscritas en este plan de la siguiente manera:

Para este 2Q con corte a 30 de junio de 2021 se programaron 32 actividades las cuales dieron cumplimiento a diez [10] de estos objetivos estratégicos como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021-Q2



5. Conclusiones de seguimiento

Segunda Línea de Defensa

- ✓ Planeación de la Dirección General en su papel de Segunda Línea de Defensa, realiza con periodicidad mensual a través de la herramienta de Revisión y Análisis Estratégico (RAE) y las evidencias se han reportado oportunamente en los plazos establecidos por cada gerente de área.
- ✓ En el segundo trimestre del año se programaron un total de 32 actividades del Plan de Acción Institucional. A su vez el cumplimiento general de este periodo equivale al 96,87% y del 30,46% del cumplimiento acumulado lo cual se considera satisfactorio en una escala de cumplimiento sobresaliente para el desempeño institucional correspondiente al segundo trimestre.
- ✓ Se reflejó compromiso por parte de las dependencias, con respecto a los reportes y evidencias objetivas, argumentadas y clasificadas que demuestran conformidad respecto a las actividades y responsabilidades programadas
- ✓ Con referencia al desarrollo del programa de despliegue territorial, la ANCPCCCE de había propuesto capacitar en el segundo trimestre: 100 entidades territoriales, se logró capacitar 132 Alcaldías y entidades territoriales en el uso de Secop II, superando la meta para el Q2, bajo los programas de “Formación de Formadores y Acompañamientos personalizados para Entidades Estatales”.

Director General

José Andrés O'Meara Riveira

Secretaria General

Claudia Ximena López Pareja

Subdirector de Negocios

Andrés Ricardo Mancipe González

Subdirector de Gestión Contractual

Jorge Augusto Tirado Navarro

Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)

Catalina Pimienta Gómez

Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT)

Rigoberto Rodríguez Peralta

Asesor Jurídico

Juan David Marín López

Asesor Económico

Steven Orozco Rodríguez

Asesor Control Interno

Judith Gómez Zambrano

Asesor Planeación

Karina Blanco Marín

Asesor Comunicaciones

Wiston González del Río