INFORME DE SUPERVISIÓN						
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/10/2019 AL 31/12/2019						
I.	**INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA**					
ORDEN DE COMPRA No. OC 35679						
Tipología Contractual	**Orden de Compra - Prestación de Servicios**					
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.					
Nombre / Representante Legal	ISAM HAVERAR AGUDELO					
CC / NIT	800.153.993-7					
Objeto	Adquirir la prestación del servicio de internet dedicado a garantizar la conectividad de la Agencia de Renovación del Territorio					
Lugar de ejecución	Las actividades que se adelanten en cumplimiento del Acuerdo Marco se realizarán en las ciudades de Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Ibagué, Montería, Florencia, Villavicencio, Popayán, Mocoa, Arauca, Sincelejo, y Tumaco, de acuerdo con las direcciones registradas en el simulador.					
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	22319 de 2019-01-29					
No. de Registro Presupuestal	60919 de 2019/02/15 582519 de 2019/11/18					
Duración inicial del contrato	El plazo de ejecución del contrato será nueve (9) meses, previa elaboración del acta de inicio a partir del 01 de marzo de 2019					
Fecha de Inicio	**01 de marzo de 2019**					
Prórroga No. 1	**120 días**					
Duración Final del contrato	**30 de marzo de 2020**					
Valor inicial del contrato	El valor estimado para la presente contratación corresponde a la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($41.661.900,09) incluido IVA y demás costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones.					
Adición No.1	OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($833.000)					
Adición No.1	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 18.516.400,04)					
Valor Final del contrato	El valor estimado para la presente contratación corresponde a la suma de CINCUENT Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOCIENTOS PESOS CON DOCE CENTAVOS ($56.382.200,12) incluido IVA y demás costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones.					
Suspensiones	Si		No	**X**	**Periodo de Suspensión**	**Del día/mes/año al día/mes/año**

Porcentaje de avance técnico programado para el periodo	83%
Porcentaje de avance técnico real para el periodo	83%
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo	76%
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo	76%
Nombre del supervisor de la aceptación de oferta No. SG 0048 19	SOFIA YAMILE SALAMANCA BARRERA
Cargo del (la) supervisor (a)	GESTOR T1 G15
Dependencia y extensión del (la) supervisor (a)	GIT SOPORTE INFORMATICO ext 1998

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA CLAUSULA 11 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD No. CCE-427-1-AMP-2016 QUE RIGE LA ORDEN DE COMPRA OC35679 se presenta el informe final de supervisión.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA Y EVIDENCIA
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A CUMPLIR TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD CCE-427-1-AMP-2016
Se han cumplido cada una de las obligaciones del AMP
Evidencia: Conectividad funcionando en todas las regionales y la sede principal, equipos funcionan correctamente en el centro de cómputo.

En relación con las Obligaciones generales se manifiesta que se dio cumplimiento a cada una de las establecidas dentro del contrato.

Nota: Anexar el número total de obligaciones, actividades, compromisos que se encuentren definidas en el contrato, orden compra, convenio, aceptación de oferta. En el caso que la actividad relacionada no se haya realizado en el respectivo informe se debe indicar que "No se requirió" para el período respectivo.

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1	N/A		
2	N/A		

I. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN

La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMs que se

discriminan en el presupuesto del contrato.

Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
Actividades realizadas durante la ejecución del contrato	**$ 56.382.200,12**	**$ 42.899.047**
TOTALES	**$ 56.382.200,12**	**$ 42.899.047**

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realzados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente.

Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.

TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 42.899.047**
TOTAL GASTOS LEGALIZADOS	**$ 42.899.047**

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	26/04/2019	98461319	$ 4.308.202
2	28/06/2019	167996619	$ 11.147.126
3	29/08/2019	241253719	$ 7.690.172

4	29/10/2019	316600019	$ 4.629.101
5	27/11/2019	354806219	$ 4.763.054
6	26/12/2019	414526119	$ 9.124.245
7	26/12/2019	414527219	$ 1.237.147
TOTALES			$ 42.899.047

D. ESTADO FINANCIERO	
CONCEPTO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA (a)	$ 41.661.900,09
VALOR ADICIONES – REDUCCIONES (b)	$ 19.349.400,04
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA= (a) +/- (b)	**$ 61.011.300,13**
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	$ 42.899.047,00
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	$ 10.361.392,00
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	**$ 42.899.047,00**
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	**$ 18.112.253,13**
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$ 42.899.047,00**
SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO	**$ 13.887.300,03**
VALOR A PAGAR DE ESTE INFORME**	$ 10.361.392,00
SALDO LIBERADO DE LOS RP 582519 Y 611919	$ 4.224.953,10
CONSIGNACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS	
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA	

*VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR, en este concepto se debe relacionar el VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA que está en el informe anterior.

**El VALOR A PAGAR DE ESTE INFORME, corresponde al valor que se autoriza a girar con el presente informe, si hay lugar a ello de acuerdo con las condiciones de pago señaladas en el contrato.

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

II. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor (a) de la **orden de compra 35679** certifico que el contratista **Comunicaciones Celular S.A. Comcel S.A** realizó sus **obligaciones,** conforme a lo estipulado en la aceptación de oferta, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que todos los documentos producto de la ejecución del **orden de compra 35679,** del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.

Conforme a lo verificado, la contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012.

III. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En calidad de supervisor del **orden de compra 35679**, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en el contrato y en el cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

Nota: Este informe debe ser diligenciado, suscrito y radicado a la Subdirección de Contratación o Grupo Interno de Trabajo, según corresponda**. En caso de requerirse y de conformidad con el Manual de Supervisión, el supervisor podrá incluir los anexos que considere necesarios.**

A los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2020

RECIBÍ
LILIANA RODRÍGUEZ
26/FEBRERO/2020
3:00 PM

SOFIA YAMILE SALAMANCA BARRERA
Supervisora