FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG-CAF-DILOS

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 11 Año: 2018

CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA No. 32073

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: $ 86.015.397,00
VALOR DE LA ADICION: N/A
FORMA DE PAGO: 100 % PAC DICIEMBRE DE 2018

FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL: Día: 16 Mes: 10 Año: 2018

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE (02) VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL DE 1600 CENTÍMETROS CÚBICOS Y 106 CABALLOS DE FUERZA NISSAN VERSA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA Y SOAT.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. **179118** de fecha Día: 17 Mes: 10 Año: 2018
APROBACION POLIZA: NO APLICA
ACTA DE INICIO: Día: 26 Mes: 09 Año: 2018

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 16-10-2018 hasta el 30-11-2018

Porcentaje Avance en tiempo: 18 días de Ejecución lo cual corresponde al 80 % de Avance.

Porcentaje de Ejecución (servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 0%

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de Servicio de Mantenimiento: No aplica.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

El contratista entrego (02) VEHÍCULOS TIPO AUTOMÓVIL DE 1600 CENTÍMETROS CÚBICOS Y 106 CABALLOS DE FUERZA NISSAN VERSA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA Y SOAT. Y documentos para tramite de pago.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No hay actividades pendientes por parte del contratista

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO___X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T3. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FIRMA:	
C.C. No.	1.032.387.527 de Bogotá
DEPENDENCIA:	JELOG-DILOS-SUMSE