CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Bogotá D.C, 02 ENE. 2020

No. S-2020- 000212 /DIN-CECIP

Mayor General
FABIO HERNÁN LÓPEZ CRUZ
Director de Investigación Criminal e INTERPOL
Bogotá D.C,

Asunto: Informe de supervisión Órden de Compra N° 43941

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL CENTRO CIBERNETICO POLICIAL DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL	AUTOMAYOR S.A	**Vigencia** **incio:** 19/12/2019 **termino:** 31/12/2019 **Adición:** N/A **Inicio:** N/A **termino:** N/A VALOR TOTAL	CHEVROLET TRACKER [FL] LS MT 1800CC	3 **3**	$ 187.845.763,00 **$ 187.845.763,00**	3 **3**	$ 187.845.763,00 **$ 187.845.763,00**	N/A	N/A	Se reciben los vehículos el día 30/12/2019, tal como consta en la constancia de recibido a satisfacción de 30/12/2019, formato recepción de bienes N° 048 de 30/12/2019 y ceritificado de aportes parafiscales. Se recibierón los vehículos junto con la matricula, tarjeta de propiedad, los cuales cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
No Aplica	No Aplica	No Aplica

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
CHEVROLET TRACKER [FL] LS MT 1800CC	CHEVROLET TRACKER [FL] LS MT 1800CC	Se reciben los vehículos el dia 30/12/2019, tal como consta en la constancia de recibido a satisfacción de 30/12/2019, formato recepción de bienes N° 048 de 30/12/2019 y ceritificado de aportes parafiscales. Se recibierón los vehículos junto con la matrícula, tarjeta de propiedad, los cuales cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.
Alarma	Una por vehiculo	
Película de seguridad	Por vidrio	
Manteniento Preventivo	50 mil Km o 2 años	
MATRICULA OFICIAL Y TARJETA EXCENCION DE PEAJES	MATRICULA OFICIAL Y TARJETA EXCENCION DE PEAJES	
SOAT	POR VEHÍCULO	

Capitán **JULIAN ANDRÉS CELY PULGARIN**
Jefe Centro Cibernetico Policial (E)
Teléfonos: 5159700 ext. 30449

Firma _____

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. ORDEN DE COMPRA N° 43941Fecha suscripción: 19/12/2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Bogotá D.C, 31 de diciembre de 2019

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 31/12/2019

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato: AUTOMAYOR S.A, cumplió con lo pactado en la orden de compra dentro de los términos establecidos.

Capitán **JULIAN ANDRÉS CELY PULGARIN**
Jefe Centro Cibernetico Policial (E)
Teléfonos: 5159700 ext. 30449

Firma _____