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MEMORANDO

Bogotá, D.C, 15 de Abril de 2021

PARA: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Secretaria General SECRETARÍA GENERAL

DE: JUAN CARLOS ALBA ALBARRACÍN
Profesional Especializado PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

ASUNTO: Cuenta de cobro del contrato 271 de 2021

Anexo los documentos para el proceso de pago del contrato 271  de 17 de febrero 2021
con  la  firma  ESRI  con  el  objeto  "ADQUISICIÓN  DEL  SOPORTE  Y  ACTUALIZACIÓN  DEL
SOFTWARE  DE  LA  PLATAFORMA  GEOGRÁFICA  PARA  EL  APLICATIVO  SIGMA  LA  UAERMV"

Revisó: JUAN CARLOS ALBA ALBARRACÍN - Profesional Especializado - PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

Anexos: 6 folios, documentos de pago
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ACTA N° 2 DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE COMPRA VENTA 
 

PAGO No.__1____ de No.__1____ 
 

CONTRATO N°:  271  DE: 17 de febrero 2021 

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DEL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE 
LA PLATAFORMA GEOGRÁFICA PARA EL APLICATIVO SIGMA LA 
UAERMV 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 MESES 
FECHA DE INICIACIÓN: 23 de febrero de 2021 

CDP N°: 324 DE: 15 de febrero de 2021 

CRP N°: 301 DE: 19 de febrero de 2021 

CONTRATISTA: ESRI COLOMBIA S.A.S. 

NIT: 830.122.983-1 

INTERVENTOR: N/A 

NIT: N/A 

SUPERVISOR:   JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN 

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 22 de febrero de 2022 

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 22 de febrero de 2022 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE 
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($83.920.440) 

VALOR ADICIONES: 0.0 

VALOR FINAL DEL CONTRATO: OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE 
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($83.920.440) 

 

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 12 días del mes de abril de 2021, se reunieron: MANUEL 
FRANCISCO LEMOS ORTEGA, Representante Legal de la Contratista JUAN CARLOS ALBA 

ALBARRACIN,  con  el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato 
anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción 
por parte de la Supervisión o interventoría a los 12 días del mes de abril de 2021 y el cual se entrega 
las licencias correspondientes de vigencias hasta el 22 de febrero de 2022. 
 
GARANTÍAS: 
 
El presente Contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas: 

AMPARO N. ° POLIZA VALOR VIGENCIA 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

NB 100154236 $ 12,588,066 
17/02/2021 hasta 

28/08/2022 
SEGUROS 
MUNDIAL 

CALIDAD DE LOS 
ELEMENTOS 

NB 100154236 $ 16,784,088 
17/02/2021 hasta 

28/08/2022 
SEGUROS 
MUNDIAL 
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PRESTACIONES 
SOCIALES 

NB 100154236 $ 4,196,022 
17/02/2021 hasta 

28/08/2022 
SEGUROS 
MUNDIAL 

 
En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. 271 soportado por la orden de compra 
No. 64334, de Colombia Compra Eficiente y el cual debe concluir el día 22 del mes de febrero de 
2022 

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 

VALOR DEL CONTRATO: 
OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE 
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($83.920.440) 

VALOR DEL ANTICIPO: 0.0 

VALOR ACTAS ANTERIORES: 0.0 

VALOR POR EJECUTAR ANTES 
DE LA PRESENTE ACTA: 

OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE 
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($83.920.440) 

VALOR PRESENTE ACTA: 
OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE 
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($83.920.440) 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: 0.0 

VALOR BRUTO POR PAGAR 
PRESENTE ACTA: 

OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE 
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($83.920.440) 

 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que 
intervienen en ella, a los 12 días del mes de abril de 2021 
 

 

(Firma)                                                                                                                                                       (Firma)                                                               

      _________________________________________________________________          _________________________________________________________________ 

      MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA                JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN 

Contratista      Supervisor(a) UAERMV 

 

 

(Firma)                                                                                                                                                       (Firma)                                                               

      _________________________________________________________________  __________________________________________________________________ 

-Escriba el Nombre de la persona que firma-     MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE 

Interventor(a)             Gerente del Proyecto de Inversión 

 

 

 
(Firma)      

      _________________________________________________________________   

        MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE    

*Ordenador del Gasto UAERMV 

 



 

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 

CÓDIGO: GCON-FM-045 VERSIÓN: 3 

FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2020 
 

Calle 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA  C.P. 111321 CON-FM-045 
PBX. 3779555  - Información: Línea 195   Página 3 de 3 
www.umv.gov.co 

( 
   

*Aplicación Resolución No. 331 de 2016 
Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV 
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato  
Copia N°2: Contratista 
 

- CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARAN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).-ESTOS FORMATOS 
CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES 
SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA 
LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR 
EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN 
BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA 
APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS 

 

 



Esri Colombia
Calle 90 # 13 - 40
Bogotá, Colombia

T + 57 (1) 650 1550
napellido@esri.co esri.co

Marzo 03, 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
End User 520482
Bogotá D.C.

Estimado Rodrigo Acosta Urrego,

A continuación, relacionamos los números de registro necesarios para la actualización de las 
licencias Esri que fueron adquiridas por ustedes según Orden de compra CCE No. 64334/ 
OVCO 7078.

Para poder acceder a toda la información relacionada con el licenciamiento adquirido, lo 
invitamos a ingresar al portal My Esri dando clic en el siguiente enlace.

CÓDIGO CANT LICENCIA VERSIÓN

EFL465000741 6 ArcGIS for Desktop Standard Concurrent 

Use License

10.8.1

EFL692261024 1 ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent 

Use License

10.8.1

EFL820810914 1 ArcGIS Network Analyst for Desktop 

Concurrent Use License

10.8.1

EFL326835966 1 ArcGIS Spatial Analyst for Desktop 

Concurrent Use License

10.8.1

ECP488473977 1 ArcGIS Enterprise Standard Up to Four 

Cores Use License

10.8.1

Como administrador del licenciamiento Esri en su compañía, cordialmente informamos del 
procedimiento del software siguiendo los pasos descritos en la: 

Cordialmente,
Equipo de servicio al cliente de Esri

Guía de activación de licencias


