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. INFORMACION 'RATo7ÉIiII T1 

Contratista: Oficomco S.A.S 

CC- NIT 900668336-1 

Número de contrato: 39951 de 2019 

Adquisición de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las 

Objeto: Ciudadelas Universitarias de Medellín a través de la Agencia de 

Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA 

($294.067.182) DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
Valor inicial. SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 

Duración inicial: Dos (2) meses y  17 días. 

Fecha de inicio 13 de Agosto de 2019 

.  VERIFICACIONES DELAINTERVEÑTORIA  

2.1 COMPONENTE TÉCNICO: 

A continuación, se relacionan las actividades técnicas del contrato realizadas en el 
periodo: 

El contratista dentro de las obligaciones contractuales reporta el cumplimiento del objeto 
del contrato Entrega de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las Ciudadelas 
Universitarias de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín. - 
SAPIENCIA 

Los equipos llegaron en buen estado. Se establece que los Monitores industriales, Video 

1411 
proyectores y soportes para video proyector fueron debidamente recibidos y validados por 
el equipo de apoyo a la supervisión en la parte técnica compuesto por Juan pablo 
Hernández y Fernando Morales pertenecientes al proceso de Gestión de sistemas de 
información. 

A continuación, se describen los equipos suministrados por el proveedor, con las 
respectivas características de acuerdo a lo especificado en la orden de compra 

Elaboró: Profesional Universitario 1 Revisó Jefe Oficina Jurídica, Subdirector. Aprobó: Sistema Integrado de 
de Apoyo Jurídico LAdministrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Gestión 
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Video proyectores 

ITEM 

1 

ESTADO EQU IPO 

PROBAR 

TIPO EQU IPO 

VIDEO PROYECTOR 

MARCA1 

EPSON H743A/BRiGHTLiNK675Wi+ 
-- 

i1MI1IjIII 

X29V9500284 

:2 PROBAR VIDEO PROYECTOR EPSON H743A/BRIGHTLINK 675Wi+ X29V9500279 

3 PROBAR VIDEO PROYECTOR EPSON H743A/BRIGHT1-INK 675Wi+ X29V9500282 

4 PROBAR VIDEO PROYECTOR 

VIDEO PROYECTOR 

VIDEO PROYECTOR 

EPSON 

EPSON 

EPSON 

EPSON 

H743A/BRiGHTLINK675Wi+ X29V9500285 

5 PROBAR H743A/BRIGHT1-INK 675Wi+ 

H743A/BRIGHTLINK 675Wi+ 

X29V9500301 

6 PROBAR X29V9500302 

7 PROBAR VIDEO PROYECTOR 1-1743A/BRIGHT1-INK 675Wi+ X29V9500288 

8 PROBAR VIDEO PROYECTOR EPSON H743A/BRIGHTLINK 675Wi+ X29V9500261 

9 PROBAR VIDEO PROYECTOR EPSON H743A/BRIGHTLINK 675Wi+ X29V9500303 

10 PROBAR VIDEO PROYECTOR EPSON H743A/BRiGHTLiNK675Wi+ X29V9500278 

11 PROBAR VIDEO PROYECTOR 

VIDEO PROYECTOR 

EPSON 

EPSON 

1-1743A/BRIGHT1-INK 675Wi+ X29V9500193 

12 PROBAR H743A/BRIGHT1-INK 675Wi+ X29V9500129 

13 PROBAR VIDEO PROYECTOR EPSON 11743A/BRIGHT1-INK 675Wi+ X29V9500281 

14 PROBAR VIDEO PROYECTOR EPSON 1-1743A/BRIGHT1-INK 675Wi+ X29V9500263 

15 PROBAR VIDEO PROYECTOR EPSON H743A/BRIGHTLINK 675Wi+ X29V9500276 

16 PROBAR VIDEO PROYECTOR EPSON H743A/BRIGHTLINK 675Wi+ X29V9500127 

VIDEO  PROYECTOR EPSON 1-1743A/BRIGHT1-INK 675Wi+ X29V9500283 

ACCESORIOS 

1 CABLE DE PODER 

1 CON IROL [ZUMO iO 

4 PILAS DOBLE A 

1 CARI E USO 2.0 TIPO A A TIPO O 

2 LAPICES INTERACTIVOS A (PUNTA NARANJA) Y O(PUNTA ALIJE) 

Monitores industriales 

Elaboró: Profesional Universitario Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Aprobó: Sistema Integrado de 
de Apoyo Jurídico 1 Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Gestión 
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1 

uIÍIJi1I.IeluJR. 
MONITOR INDUSTRIAL 55 

MARCA 
SAMSUNG 

REF.1MODELO EQUIPO 
PH55FP 

SERIAL-EQUIPO 
06RJHCSM800059J 

2 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PI55F-P 06RJHCSM800084E 

3 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55FP 06RJHCSM8000661VI 

4 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PI55F-P 06RJHCSM800085H 

5 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PHSSF-P 06RJHCSM90003SX 

6 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55F-P 06RJHCSM800063P 

7 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PHSSF-P 06RJ1-ICSM800076P 

8 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55FP 06RJHCSM800074T 

9 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH5SF-P 06RJHCSM80006OW 

10 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PHSSF-P 06RJHCSM80006SR 

11 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55FP 06RJHCSM800080V 

12 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55F-P 06RJHCSM800078R 

13 MONITOR INDUSTRIAL 55' SAMSUNG PI55F-P 06RJ1-ICSM8000842Y 

14 MONITOR INDUSTRIAL 55' SAMSUNG PISSF-P 06RJHCSM900056F 

15 MONITOR INDUSTRIAL 55' SAMSUNG PI55F-P 06RJHCSM800064N 

16 MONITOR INDUSTRIAL SS" SAMSUNG PISSF-P 06RJHCSM800081B 

17 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PI55F-P 06RJHCSM800070D 

18 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55F-P 06RJ1-ICSM800067L 

19 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PISSF-P 06RJHCSM800079M 

20 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55F-P 06RJHCSM800073W 

21 MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PISSF-P 06RJHCSM900050A 
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MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55F-P 06RJHCSM900052D 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG P1455F--P 06R11-ICSM9100054N 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55F-P 06RJHCSM800061T 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH5SF-P 06RJHCSM800086W 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PHSSF-P 06RJHCSMA00156H 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55F-P 06RJHCSMA00013B 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG 131-155F-P 06RJHC51VA0017513 

MONITOR INDUStRIAL 55" SAMSUNG PH55F-13  06RJHCSMA001541VI 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55F-P 06Ri1-ICSMA00185Y 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55F-13  06RJHCSMA00009F 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PHSSF-P 06RJ1-ICSMA00014T 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55F-P 06RJHCSMA00184A 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55F-P 06RJ1-ICSMA001771- 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PI55F-P 06RJHCSMA00179W 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG P1155F-P 06RJHCSMA00180N 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55F-P 06RJHCSMA00186Z 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PHSSF-P 06RJHCSMA00174K 

MONITOR INDUSTRIAL 55" 
- 

SAMSUNG PHSSF-P 06RJHCSMA00010Y 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG P1155F-P 06RJHCSMA00008R 
- 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PH55F-13  06RJ1-ICSMA00178V 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PI55F-P 06RJHCSMA00182D 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PISSF-P 06RJHCSMA00007H 

MONITOR INDUSTRIAL 55" SAMSUNG PI-155F-P 06RJHCSMA00183P 

ACCESORIOS 

1 CABLE DE PODER 

1 HDMI A HDMI 

1 PORTSISPLAYA PORTDISPLA'Y 

1USB 3TIPOAA TIPO B 

1 CABLE VGA A VGA 

Soportes 

[Elaboró-. Profesional Universitario Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Aprobó: Sistema Integrado de 
[de Apoyo Jurídico Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Gestión  
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IIlL!. 

1 

TIPO EQU IPO 

SOPORTE PARA TV TECHO 26"-5Y' 076-2 

2 SOPORTE PARA TV TECHO 26"-55" 076-2 

3 SOPORTE PARA TV TECHO 26'-55" 076-2 

4 SOPORTE PARA TV TECHO 261 55u 076-2 

5 SOPORTE PARA TV TECHO 26"-55" 076-2 

6 SOPORTE PARA TV TECHO 26-55" 076-2 

7 SOPORTE PARA TV TECHO 26"-55" 076-2 

8 SOPORTE PARA TV TECHO 26ll55il 076-2 

9 SOPORTE PARA TV TECHO 26"-55" 076-2 

10 SOPORTE PARA TV TECHO 26"-55" 076-2 

11 SOPORTE PARA TV TECHO 26"-55" 076-2 

12 SOPORTE FENIX PARA TV TECHO 26"-55" 076-2 

13 SOPORTE FENIX PARA TV TECHO 26"-55" FNX-42FT 

14 SOPORTE FENIX PARA TV TECHO 26"-55" FNX-42FT 

15 SOPORTE FENIX PARA TV TECHO 26"-55" FNX-42FT 

16 SOPORTE FENIX PARA TV TECHO 26"-55" FNX-42FT 

17 SOPORTE FENIX PARA TV TECHO 26-55" FNX-42FT 

18 SOPORTE FENIX PARA TV TECHO 26"-55' FNX-42FT 

19 SOPORTE FENIX PARA TV TECHO 26"-5S" FNX-42FT 

20 SOPORTE FENIX PARA TV TECHO 26"-55" FNX-42FT 

Los bienes relacionados se encuentran en la sede de Santa Eufrasia al interior del lote 
donde se construye la ciudadela de Occidente, la custodia de los mismos está bajo la 
responsabilidad de la Agencia. 

Frente a la responsabilidad, se suscribió acta donde consta su custodia con la empresa 
Segurcol aliada estratégica de la ESU actual contratista de SAPIENCIA. Queda copia de 
la misma en el expediente. 

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO: 

a) Informes, seguimientos y  actas: 

A la fecha se han realizado 2 informes de supervisión además se ha efectuado 
comunicación con el contratista para coordinar las entregas , los mismos reposan en la 
carpeta del expediente. 

Elaboró: Profesional Universitario 

de Apoyo Jurídico 

Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector 

Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión 

Aprobó: Sistema Integrado d 
Gestión  

Fecha: 28 de febrero de 2018 Fecha: 28 de febrero de 2018 Fecha: 28 de febrero de 2018 
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b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO: 

Suspensiones y  reinicios 

N/A 

Modificaciones u otro sí 

N/A 

Requerimientos (llamados de atención), planes de mejoramiento 

Los Equipos se entregaron a satisfacción, a la fecha el supervisor no ha efectuado 
requerimientos o llamados de atención por posibles incumplimientos. lo 

c) Estado del plazo del contrato 

De conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las partes 
ha habido un avance así: 

Plazo inicial: Dos (2) meses y  17 días Desde la firma del acta de inicio 
Fecha de Inicio: 13 de agosto de 2019 
Ampliación: N/A 
Fecha Final: 30 de octubre de 2019 
% Ejecución en tiempo: 100% 

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE: 

a) Manejo de recursos 

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente No. 
17815089827 de Bancolombia. 

Elaboró: Profesional Universitario Revisó: Jefe Oficina - Jurídica, Subdirector Aprobó: Sistema Integrado de 
de Apoyo Jurídico Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Gestión  
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b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones: 

Valor inicial: $294.067.182 
Valor adición $0 
Facturado $294.067.182 

Con el presente informe se autorizará el pago de la factura No. FE6216 por valor de 
$294.067.182 

2.4 COMPONENTE LEGAL: 

Multas o Sanciones 

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones 

b. Garantías 

Las garantías se establecieron en el acuerdo Marco para la adquisición de 
computadores y periféricos CCE —569 -1 AMP - 2017 

__________ 
CONCLUSIONES IJ 

Respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales esta supervisión determina 
que acorde con el seguimiento y control las mismas se están cumpliendo y el avance 
frente a la ejecución del cronograma su realización es adecuada. 

De acuerdo con el presente informe parcial, Se encuentra que: 

- El objeto y obligaciones del contrato se están cuYpiiendo de forma satisfactoria y 
el avance se presenta acorde con el cronograma. 

- La seguridad social fue verificada de conformidad con el mecanismo establecido 
en las normas legales, el cual aporta el contratista que corresponde al documento 
firmado por el Revisor Fiscal. 

1 1 

Código del Rubro 
Número de 

Disponibilidad 
Número de Registro 1 Valor 

o Proyecto Presupuestal Presupuestal 

9140106 L 7201402764 8201402779 $67.182 

Elaboró: Profesional Universitario Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector fAprobó: Sistema Integrado d 
- de _Apoyo Jurídico J_Administrativo, Financieroy de Apoyo a la Gestión jstión 
Fecha: 28 de febrero de 2018 .1_Fecha: 28 de febrero de 2018 jFecha: 28 de febrero de 2018 
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Periodo que se 
autoriza pagar 

N° de factura 
o cuenta 

Valor Cobrado en 
este periodo 

Amortización de 
 

anticipo en este Total Autorizado 
 

periodo  

OCTUBRE FE6216 $294.067.182 O $294.067.182 

Valor total del contrato $294.067.182 
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo) $294.067.182 

Saldo del contrato $0 

JOSE ALVEIRO ALDO GOM 'Z 
Subdirector Admir tivo, Financiero y de Apoyo a la Gestión 
SUPERVISOR 

Elaboró: Profesional contratista 
de sistemas 

Reviso: Profesional contratista 
de sistemas 

Fir : 

Aprobó: Supervisor 

Firma: . Firma: 

Nombre: José Alveiro Giraldo Nombre: Ana Milena Tmayo Nornb . Juan ablo Hernández 
Giraldo. Grisales. Gómez 

Elaboró: Profesional Universitario Revisó. Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Aprobó: Sistema Integrado de 
de Apoyo Jurídico Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión j Gestión 
Fecha: 23 de febrero de 2018 Fecha: 28 de febrero de 2018 Fecha: 28 de febrero de 2018 



OFCOMCO S.A.S 

NIT 900.668.336 
ACTIVIDAD COMERCIAL; 4741 

OFICINAS; Carrera 55 N. 70B-31 

Of 1 j 
Of 

 TELEFONO; 4000107 

SITIO WE8: www.ofi.com  

FACTURA DE VENTA E-MAIL: cristian.vanogas@ofi.com u • 

No. FE6216 
¡ 

SEÑORES: SEÑORES IDESTINDI; ICUENTAS PARA CUFE: 5538c7F4356ae56c580a6fa0474524737b77e653 

'Agencia de Educación Superior de Medellín -Agencia de Erlococión Superior rIn Medellín -CONSIGNAR: ORDEN DE VENTA: 00VC0057677 

SAPIENCIA SAPIENCIA cte. giii:crllirrrliur 5. 1 /11- PEDIDO NUMERO: 0073231

UIT:900602106 UIT: 9006021115 

~t.. 

10801-27 Fecha de Elaboración; Fecha de Vencimiento: 

T,'ansnersal 73 A liS- 298 Sector El Volador Coanrunidad Santa Eufrasia- Medellín Carrer 2019.09.30 Oct 30 2019 
TEL: 4447947 95 No 42C-08 5:rrrio la Anrer'ica 

CIUDAD: MEDELLIN, Antlogula TEL.: 4447947 - 3803547840 - 
Vendedor:  

CONTACTO: CIUDAD:  MEDELLIS - Antioqoia 
Condiciones de pago: Credrto a 30 rl:av mi:clruru Irrilirvu 

ancha 

- p0000c1-0 / SF081810 -0F5CR1FC10N ANTl000Pí1ECl0 VOlITAS 0ALQR AhITES DE IVA 51.1VA VALOR IVA TOTAL CON IVA 

05155 rvsnrae IriS: revive 44.00 4,052,35179 110,744,198.70 19.01 33,961.511315 212,706,310.52 

nrtra an ,ner,rvi'nr.i: enes.: 1780 3944.285.94 67.052,860,98 19.00 12,740,043.5 79,792,98451 

nrrt:fi:r,iir: ir, iv .rtue:vr rin:? 800 85880.93 327,047.4 19.0 100,139.02 627,186.41 

5sri',nprr:mrnrev?rntlru-2 12.00 65,000.931 
- 

790,571.1 1 üO 150,208.53 940,779.75 

1VALOR ENLETRASrO0sCvrflt0S 000entl y  cuatrO millones MONEDA: JALOR ERUtO 247,515.278,41 

esentu y Veto nrií cievto ochenta y lirio itOOS 31,100 centavos 78105 COLOMBIANOS LiESCUENTOS 0.00 
- ----- 

- .0580 1SF FNV0 001 

MPIIESTOS 0.00 

RE1EICiS 5.08 
OBSERVACIONES: 0DC3995 1 letbFuENtb 0,01 

I FOTAL IV/r 46.951.902,01 

JALOR TOTAL 294.067.181.35 

actor"  por cunrpv:unior. Para todos  los efectos legales y en 5:51v:: ¡le lo vstohlcrt4o en el Art O de la Ley 1231 rIel 2008, 0511: t:rr.tur1, apl:cerr3 las normas relativas a las letras tic cambio. U cliente 

celt a que 1,i, prs personas que firrnrair la presente factura  honren: rulørioacinir para ello y que por lo tanto actúa en  se repre-:e:rlac Oir. /iil:ciOrial a esto, se hace responnsatile de  la trannsaccirhrs 

:cepraciúrr ríe la fusca de acuerdo a lo establecido en el Art 2 ce la ley en Orencion. El incumplunrrvnrto del pago Ile esta factura, causa interese Oc- onora. a la tasa vr/creea erial vigente. El COcOS 

utnsrrza a l'IFl.COt-t.CO SAS u corisrullar, solicitar, conservar, reportar, suministrar y/o divulgar ante las entidades ríe consultas deIroses de ulules ir elrrrrudvres de riesgo Soria la rnforrnacrdr 

elacrorsarla [015 su coroportaeriento ceneercia Apreciado cliente, por políticas internas oc la r'orrnyadiu es :rsd:sperrsohle grre relacrorre trama, rrorrtlsre, sello y teclru legible en tres copias de eso 

tiOneo docrrrnenrtn. en caso de no manejar sello por favor escrilnir la leyendo "No :uranejrr sello". Anjrarincenrios su culalrtrracióv. Pon favor tener en cuento que cualquier novedad o reclamo Po 

:arnbie/rlenoluciórlfaltui:Ie sería recibirlo pura serif:cacnúir rrninninro'ieuprrris dv 2 rliau lnál,rlr:s IsosteniOr a un recepcnrrr riel perui:lv, esta rer.el:cionr no implica aceptación. Autorización Numeración dr 

octorocien Electrónica DlAt3 No. 18162012358746 rIel 00101/2319 al 10/01/2021 nngrincno sIc 24 meses Rorrgc de Nurneroc:óir Auter:zadv FEO a 1610000 IVA 08011455 COlilUN, 110 SOMOS 

'ÇiUTORF.TFNFlDORES, ACTIVIDAD ECUNI2tvlICA CIIU 4741-11.04eMl Rerjatá  
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