



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**FICHA EBI**

**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 2012011000422  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2012 - 2018	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Prosperidad para Todos (2010-2014)</b>
<b>Sector</b>	PLANEACION	<b>Pilar</b> 5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática
<b>Entidad Responsable</b>	030300-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	<b>Objetivo</b> 51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
<b>Programa</b>	0520-ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	<b>Estrategia</b> 511 - Buen gobierno
<b>SubPrograma</b>	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	<b>Programa</b> 51101 - Eficiencia gubernamental

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formador</b>	San Martín Fajardo Julio Felipe
<b>Fecha Última Modificación</b>	2016-05-26 16:05:03
<b>Solicitud de Formulación</b>	157690 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2016
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

FORTALECER LA CAPACIDAD DEL ESTADO PARA EL DISEÑO, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE COMPRAS PÚBLICAS

**Problema**

Enfoque operativo y legal de la gestión de las compras públicas, ausencia de capacidades entre partícipes de la compra pública, marco regulatorio complejo, ausencia de mecanismos de agregación de demanda, desconfianza entre los partícipes de la compra pública, modelo organizacional de la función de compras públicas inefectivo, el soporte tecnológico al ciclo es limitado.

**Descripción**

El presupuesto de Colombia para 2012 es de \$165.3 billones de los cuales alrededor de \$40 billones (o sea aproximadamente un 25 por ciento) está destinado a inversión y a gastos generales del gobierno que son en su mayoría compras de servicios y suministros al sector privado. Este valor no incluye los gastos a nivel sub nacional financiados con recursos propios de los departamentos y municipios . La literatura estima que el sector de compras gubernamentales representa cerca del 11% del Producto Interno Bruto pero también se sabe que el sistema de compras no opera con la mayor eficiencia y economía posible lo que ha sido una preocupación de varios gobiernos . La compra y contratación pública es un asunto estratégico pues la política pública se materializa a través de compras y contratos, por eso debe permitir cumplir oportunamente las metas y objetivos de las entidades pública y garantizar resultados óptimos en términos de valor por dinero, eficacia, eficiencia, promoción de la competencia, manejo del riesgo, rendición de cuentas, publicidad y transparencia. Un sistema adecuado de compra y contratación pública permite al Estado ofrecer los bienes, obras y servicios que debe proveer, además de generar mayor equidad, prosperidad y calidad de vida. Es importante también tener en cuenta que dado su valor y las necesidades que atiende, el sistema de compras y contratación pública es un motor de la industria de los países. El Sistema de Contratación Pública de Colombia (SCPC) ha sido objeto de varios estudios y diagnósticos a partir del año 2000. Todos estos ejercicios han tenido origen principalmente en la insatisfacción producida por: (i) el desempeño del sistema en términos de su agilidad y eficiencia; (ii) la falta de capacidad para apoyar oportunamente la ejecución de los planes de inversión y de funcionamiento del gobierno; (iii) los escándalos frecuentes y quejas sobre posible corrupción; y (iv) la cuestionable calidad y sostenibilidad de algunos proyectos de inversión . A pesar de las buenas intenciones para modernizar y adaptar integralmente el SCPC a las nuevas y cambiantes necesidades del gobierno, a la evolución de los mercados, a las modernas modalidades de compras y contratación en boga internacionalmente y a las nuevas aperturas del comercio internacional, la inhabilidad de los sucesivos gobiernos para lograrlo ha generado una fuente de frustración la cual ha marcado el SCPC. La combinación de funciones, objetivos, retos y visión junto con los ejes trasversales del Plan de Desarrollo 2010-2014, establecen claramente el papel y el mandato de CCE y determinan las áreas temáticas a trabajar en el corto y mediano plazo: 1. Posicionamiento de la Compra Pública como un Asunto Estratégico del Funcionamiento del Estado. 2. Fortalecimiento de las Competencias de los Partícipes de la Compra Pública . 3. e-Procurement 4. Modernización de la estructura legal del SCPC 5. Modernización de los sistemas de control 6. Asistencia técnica a los partícipes de la compra pública a nivel territorial 7. Participación Ciudadana

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000422  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Tipo	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entidades	2,465	2,465	2,465	2,465		
Personas	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

**CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES**

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica	
Inversión	Adquisición de Bienes y Servicios	Implementar la solución tecnológica de Acuerdos Marco de Precios	2013-Aug-01	2013-Sep-06	N	
		Ejecutar pruebas sobre la solución tecnológica de Acuerdos Marco de Precios implementada	2013-Aug-25	2013-Sep-04	N	
		Realizar la salida en vivo y estabilización de la solución tecnológica de Acuerdos Marco de Precios	2013-Oct-15	2013-Oct-31	S	
		Diseñar la plataforma tecnológica de e-Procurement	2013-Sep-15	2013-Dec-20	N	
		Desarrollar la capacitación de usuarios finales y administradores de la solución tecnológica de Acuerdos Marco de Precios	2013-Sep-01	2013-Sep-30	N	
		Planear el diseño e implementación de la solución de Acuerdos Marco de Precios	2013-Jun-15	2013-Jul-16	N	
		Diseñar la solución de Acuerdos Marco de Precios	2013-Jul-10	2013-Jul-31	N	
	Capacitación y Asistencia Técnica	Diseñar e implementar el plan de capacitación de la Agencia Nacional de Contratación	2013-Jan-01	2016-Dec-30	N	
		Realizar la gerencia, administración y seguimiento técnico del diseño e implementación de la Estrategia de e-Procurement del Estado colombiano	2013-May-01	2014-Jul-31	N	
		Trasladar operación de SECOP y realizar ajustes requeridos	2013-Jan-02	2013-Dec-31	N	
		Revisar y organizar la jurisprudencia y doctrina del sistema de compras y contratación pública	2013-Jul-01	2013-Nov-30	N	
		Realizar la revisión legal y elaborar la propuesta de un nuevo marco normativo	2013-Sep-01	2013-Dec-31	N	
	Estudios	Realizar estudios de mercado actualizados de los bienes y servicios que adquieren las entidades públicas colombianas	2013-Mar-26	2013-Dec-31	N	
		Depurar información de 2012 registrada en el SECOP	2013-Jan-02	2013-Jun-30	N	
		Realizar encuesta de competitividad en el sistema de compras y contratación pública	2013-Aug-01	2013-Dec-31	N	
		Diseñar y calcular la línea base de los principales indicadores del sistema de compra y contratación pública.	2013-Jul-16	2013-Dec-31	N	
		Depurar información de 2013 registrada en el SECOP	2013-Sep-01	2013-Dec-31	N	
		Realizar la medición de la línea base del nivel de satisfacción de los grupos de interés de Colombia Compra Eficiente	2013-Nov-15	2013-Dec-31	N	
	Operación	Mantenimiento	Realizar las labores de mantenimiento, desarrollos y ajustes del Sistema Electrónico de Contratación Pública	2015-Jan-01	2016-Dec-30	S
	Preinversión	Apoyo Institucional	Elaborar documentos de revisión del marco legal, análisis financiero del proceso de selección y de la ejecución de los contratos públicos.	2012-Jul-15	2012-Dec-31	S
Diseñar y desarrollar el Sistema de Gestión de Calidad			2012-Jul-15	2012-Dec-31	S	
Elaborar la traducción del catálogo único de bienes y servicios de la UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code)			2012-Jul-15	2012-Dec-31	S	
Estudios		Realizar la revisión del sistema electrónico de compras públicas	2012-Jul-15	2012-Dec-31	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000422  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Preinversión	Estudios	Realizar documento de consolidación y análisis de los Planes de Adquisiciones de Bienes y Servicios de las entidades publicas del orden nacional.	2012-Jul-15	2012-Dec-31	S
		Elaborar documento de caracterización del perfil del comprador público.	2012-Jul-15	2012-Dec-31	S

**CADENA DE VALOR**

**Objetivo Especifico:** 1. Posicionar la compra y contratación pública como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Estudios de política pública en compras y contratación Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Desplegar Política de Compra Pública Innovadora Etapa: Inversión	N	2015-Feb-15	2015-Dec-31
	Diseñar Política de Compra Pública Innovadora Etapa: Inversión	N	2014-Aug-01	2014-Dec-31
	Realizar estudios del SCPC Etapa: Inversión	N	2015-Jul-20	2017-Dec-31
Información ingresada en SECOP en la última vigencia Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Depurar información 2013 Etapa: Inversión	N	2014-Apr-10	2014-May-15
	Depurar información 2014 Etapa: Inversión	N	2014-Jul-01	2015-Apr-30
	Depurar información 2015 Etapa: Inversión	N	2016-Feb-01	2016-May-31
	Depurar información 2016 Etapa: Inversión	N	2017-Feb-01	2017-Jun-30
Recursos del Contrato de Préstamo BID 3154/OC-CO Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Diseñar e implementar mejoras a la arquitectura empresarial con el fin de asegurar la transición a la operación y asegurar la sostenibilidad de los resultados del componente 3. Etapa: Inversión	N	2015-Apr-15	2017-Dec-31
	Gestionar las adquisiciones asociadas al contrato de préstamo 3154/OC-CO del Banco Interamericano de Desarrollo Etapa: Inversión	N	2015-Feb-01	2017-Dec-31
	Realizar el manejo financiero y contable de los fondos asociados al contrato de préstamo 3154/OC-CO del Banco Interamericano de Desarrollo Etapa: Inversión	N	2015-Feb-01	2017-Dec-31

**Objetivo Especifico:** 2. Fortalecer las capacidades y gestionar el conocimiento de los partícipes de la compra y contratación pública

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000422  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 2.00	Desarrollar pilotos de despliegue de SECOP II <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jan-15	2015-Jun-30
	Desplegar estrategia de gestión del cambio <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jan-02	2014-Dec-31
	Desplegar SECOP II a nivel nacional <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Apr-01	2018-Dec-31
Mesa de Servicio <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	Migrar y estabilizar Mesa de Servicio <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Feb-01	2017-Dec-31
Portafolio de formación del comprador público <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00	Mejorar portafolio de formación del comprador público <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jul-01	2018-Dec-31
Programa de formación y certificación del comprador público <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.00	Diseñar e implementar programa de formación y certificación del comprador público <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Oct-01	2015-Sep-30
	Poner en marcha programa de formación y certificación del comprador público <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Oct-01	2017-Dec-31
Visión estratégica de la compra pública <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00	Realizar foros con grupos de interés a nivel nacional y territorial <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Feb-03	2014-Dec-15

**Objetivo Especifico:** 3. Adoptar y mantener el sistema de e-Procurement de fácil uso y que genere información relevante y confiable para la toma de decisiones

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de características técnicas uniformes <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	Adecuación de las sedes de Colombia Compra Eficiente <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Feb-02	2015-Sep-30
	Estructurar y administrar Acuerdos Marco de Precios <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jan-15	2018-Dec-31
Etapas de evolución del SECOP <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3.00	Desarrollar funcionalidades avanzadas del SECOP <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jun-01	2017-Dec-31
Programa de Gestión de Seguridad de la Información <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00	Diseñar el programa de gestión de seguridad de la información del sistema de compra y contratación pública <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jun-01	2015-Dec-31
	Implementar y mejorar el programa de gestión de seguridad de la información del sistema de compra y contratación pública <b>Etapas:</b> Inversión	N	2016-Jan-02	2017-Dec-31
SECOP <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 99.00	Poner en marcha y asegurar la operación sostenible de todos los módulos del SECOP <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Feb-01	2018-Dec-31
Sistema de e-Procurement <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00	Realizar la gerencia, administración y seguimiento técnico de la implementación y puesta en marcha de la Estrategia de e-Procurement del Estado colombiano <b>Etapas:</b> Inversión	S	2013-May-01	2014-Dec-15
	Realizar la implementación y puesta en marcha (configuración, pruebas, preproductivo y salida en vivo) de la plataforma tecnológica de e-Procurement <b>Etapas:</b> Inversión	S	2013-Nov-16	2015-Jun-30

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000422  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

**Objetivo Especifico:** 4. Consolidar el Sistema de Compras y Contratación Pública.

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Estudio de Integridad en el SCPC <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.00	Adelantar la revisión de la integridad en el sector público en conjunto con la OECD. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Oct-01	2015-Dec-31
Estudios de mercado de bienes y servicios de características técnicas uniformes <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	Estructurar y administrar Acuerdos Marco de Precios <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jan-15	2015-Dec-31
Manuales, guías y documentos estándar prioritarios <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	Elaborar manuales, guías y documentos estándar. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Jan-02	2014-Dec-31
Modelo de Servicio <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.00	Diseñar e implementar el Modelo de Servicio de Colombia Compra Eficiente <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Nov-01	2017-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	030300-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	Nación	19,000,000,000.00	10,000,000,000.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	030300-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	Propios	0.00	1,041,795,000.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2012	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,000,000.00
2013	15,500,000,000.00	0.00	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
2014	15,220,000,000.00	0.00	15,220,000,000.00	15,220,000,000.00	15,220,000,000.00
2015	15,870,000,000.00	0.00	15,870,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
2016	19,000,000,000.00	0.00	19,000,000,000.00	11,041,795,000.00	11,041,795,000.00
2017	15,800,000,000.00	0.00	15,800,000,000.00	0.00	0.00
2018	20,000,000,000.00	0.00	20,000,000,000.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016**

**Objetivo:**4. Consolidar el Sistema de Compras y Contratación Pública.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Modelo de Servicio <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 1.00	Diseñar e implementar el Modelo de Servicio de Colombia Compra Eficiente	800,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Objetivo:**2. Fortalecer las capacidades y gestionar el conocimiento de los partícipes de la compra y contratación pública

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000422  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 2.00	Desplegar SECOP II a nivel nacional	3,000,000,000.00	0.00	2,259,781,316.00
	<b>Total</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,259,781,316.00</b>
Mesa de Servicio <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Horizonte:</b> 100.00	Migrar y estabilizar Mesa de Servicio	1,300,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>1,300,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Portafolio de formación del comprador público <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 1.00	Mejorar portafolio de formación del comprador público	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
Programa de formación y certificación del comprador público <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 1.00	Poner en marcha programa de formación y certificación del comprador público	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

**Objetivo:**1. Posicionar la compra y contratación pública como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Estudios de política pública en compras y contratación <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Horizonte:</b> 100.00	Realizar estudios del SCPC	2,687,500,000.00	741,795,000.00	464,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>2,687,500,000.00</b>	<b>741,795,000.00</b>	<b>464,000,000.00</b>
Información ingresada en SECOP en la última vigencia <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Horizonte:</b> 100.00	Depurar información 2015	100,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>
Recursos del Contrato de Préstamo BID 3154/OC-CO <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Horizonte:</b> 100.00	Gestionar las adquisiciones asociadas al contrato de préstamo 3154/OC-CO del Banco Interamericano de Desarrollo	56,250,000.00	56,250,000.00	85,136,333.00
	Realizar el manejo financiero y contable de los fondos asociados al contrato de préstamo 3154/OC-CO del Banco Interamericano de Desarrollo	56,250,000.00	56,250,000.00	85,136,333.00
	Diseñar e implementar mejoras a la arquitectura empresarial con el fin de asegurar la transición a la operación y asegurar la sostenibilidad de los resultados del componente 3.	0.00	0.00	84,886,667.00
	<b>Total</b>	<b>112,500,000.00</b>	<b>112,500,000.00</b>	<b>255,159,333.00</b>

**Objetivo:**3. Adoptar y mantener el sistema de e-Procurement de fácil uso y que genere información relevante y confiable para la toma de decisiones

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000422  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de características técnicas uniformes <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Horizonte:</b> 100.00	Estructurar y administrar Acuerdos Marco de Precios	1,600,000,000.00	1,300,000,000.00	1,559,349,476.00
	<b>Total</b>	<b>1,600,000,000.00</b>	<b>1,300,000,000.00</b>	<b>1,559,349,476.00</b>
Etapas de evolución del SECOP <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 3.00	Desarrollar funcionalidades avanzadas del SECOP	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	3,277,164,467.00
	<b>Total</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>3,277,164,467.00</b>
Programa de Gestión de Seguridad de la Información <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 1.00	Implementar y mejorar el programa de gestión de seguridad de la información del sistema de compra y contratación pública	400,000,000.00	0.00	53,900,000.00
	<b>Total</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,900,000.00</b>
SECOP <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Horizonte:</b> 99.00	Poner en marcha y asegurar la operación sostenible de todos los módulos del SECOP	5,500,000,000.00	5,287,500,000.00	2,654,440,408.00
	<b>Total</b>	<b>5,500,000,000.00</b>	<b>5,287,500,000.00</b>	<b>2,654,440,408.00</b>

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales Acumulados por Componentes**

Vigencia	Valor
2013	8,400,000,000.00

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2014	12,112,400,000.00	12,112,400,000.00
2015	3,325,131,518.00	3,325,131,518.00
2016	2,470,781,209.00	1,570,781,209.00
2017	1,505,885,050.00	755,885,050.00

**Viciencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

Etapas	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
Inversión	Adquisición de Bienes y Servicios	Adquirir y diseñar una nueva plataforma para un sistema de compras pública que tenga las funcionalidades requeridas y los desarrollos continuos en el mismo	2013	0.00
		Desarrollar la capacitación de usuarios finales y administradores de la solución tecnológica de Acuerdos Marco de Precios	2013	0.00
		Diseñar la plataforma tecnológica de e-Procurement	2013	6,500,000,000.00
		Diseñar la solución de Acuerdos Marco de Precios	2013	0.00
		Ejecutar pruebas sobre la solución tecnológica de Acuerdos Marco de Precios implementada	2013	0.00
		Implementar la solución tecnológica de Acuerdos Marco de Precios	2013	0.00
		Planear el diseño e implementación de la solución de Acuerdos Marco de Precios	2013	0.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000422  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Inversión	Adquisición de Bienes y Servicios	Realizar la salida en vivo y estabilización de la solución tecnológica de Acuerdos Marco de Precios	2013	0.00	
	Capacitación y Asistenta Técnica	Diseñar e implementar el plan de capacitacion de la Agencia Nacional de Contratación	2013	0.00	
		Diseñar e implementar el plan de capacitacion de la Agencia Nacional de Contratación	2013	0.00	
		Diseñar Programa de Formación del Comprador Público	2013	0.00	
		Realizar el diseño de la plataforma tecnológica de e-Procurement	2013	0.00	
		Realizar la gerencia, administración y seguimiento técnico del diseño e implementación de la Estrategia de e-Procurement del Estado colombiano	2013	0.00	
		Realizar la gerencia, administración y seguimiento técnico del diseño e implementación de la Estrategia de e-Procurement del Estado colombiano	2013	1,900,000,000.00	
		Realizar la revisión legal y elaborar la propuesta de un nuevo marco normativo	2013	0.00	
		Revisar y organizar la jurisprudencia y doctrina del sistema de compras y contratación pública	2013	0.00	
		Trasladar operación de SECOP y realizar ajustes requeridos	2013	0.00	
		Trasladar operación de SECOP y realizar ajustes requeridos	2013	0.00	
		Estudios	Depurar información de 2012 registrada en el SECOP	2013	0.00
			Depurar información de 2012 registrada en el SECOP	2013	0.00
	Depurar información de 2013 registrada en el SECOP		2013	0.00	
	Diseñar y calcular la línea base de los principales indicadores del sistema de compra y contratación pública.		2013	0.00	
	Diseñar y calcular la línea base de los principales indicadores del sistema de compra y contratación pública.		2013	0.00	
	Realizar encuesta de competitividad en el sistema de compras y contratación pública		2013	0.00	
	Realizar encuesta de probidad en el sistema de compras y contratación pública		2013	0.00	
	Realizar estudios de mercado actualizados de los bienes y servicios que adquieren las entidades públicas colombianas		2013	0.00	
	Realizar estudios de mercado actualizados de los bienes y servicios que adquieren las entidades públicas colombianas		2013	0.00	
Realizar la medición de la línea base del nivel de satisfacción de los grupos de interés de Colombia Compra Eficiente	2013		0.00		

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Especifico:** 1. Posicionar la compra y contratación pública como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Estudios de política pública en compras y contratación	Realizar estudios del SCPC <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jul-20 <b>Fecha Final:</b> 2017-Dec-31	2015	812,000,000.00	812,000,000.00
		2016	464,000,000.00	464,000,000.00

**Objetivo Especifico:** 3. Adoptar y mantener el sistema de e-Procurement de fácil uso y que genere información relevante y confiable para la toma de decisiones



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000422  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
SECOP	Poner en marcha y asegurar la operación sostenible de todos los módulos del SECOP <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Feb-01 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-31	2015	1,271,931,518.00	1,271,931,518.00
		2016	2,006,781,209.00	1,106,781,209.00
		2017	1,505,885,050.00	755,885,050.00
Sistema de e-Procurement	Realizar la gerencia, administración y seguimiento técnico de la implementación y puesta en marcha de la Estrategia de e-Procurement del Estado colombiano <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2013-May-01 <b>Fecha Final:</b> 2014-Dec-15  Realizar la implementación y puesta en marcha (configuración, pruebas, preproductivo y salida en vivo) de la plataforma tecnológica de e-Procurement <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2013-Nov-16 <b>Fecha Final:</b> 2015-Jun-30	2014	700,000,000.00	700,000,000.00
		2014	11,412,400,000.00	11,412,400,000.00
		2015	1,241,200,000.00	1,241,200,000.00

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	19,000,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00	1,041,795,000.00	0.00	9,632,000,000.00	1,041,795,000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>19,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>1,041,795,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,632,000,000.00</b>	<b>1,041,795,000.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2016**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
	FORMACION RECURSOS HUMANOS	3,000,000,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS	5,000,000,000.00	0.00	0.00
	Transferencia de conocimiento y tecnología	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	<b>Total</b>		<b>8,000,000,000.00</b>	<b>8,150,000,000.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016**

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1000G572 - Foros Territoriales Realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	2012	0.00
	2013	0.00
	2014	13.00
	2015	0.00
	2016	0.00
1000G638 - Disponibilidad de los sistemas de información <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	2012	0.00
	2013	0.00
	2014	99.00
	2015	99.00
	2016	99.00
	2017	99.00
	2018	99.00
9900G005 - Programas De Capacitación Diseñados <b>Unidad de Medida:</b> Número	2012	0.00
	2013	1.00
	2014	1.00
	2015	1.00
	2016	0.00
9900G018 - Plan De Comunicación Organizacional Ejecutado <b>Unidad de Medida:</b> Número	2012	0.00
	2013	0.00
	2014	1.00
	2015	1.00
	2016	1.00
	2017	1.00
9900G070 - Contratos suscritos <b>Unidad de Medida:</b> Número	2012	6.00
	2013	9.00
	2014	10.00
	2015	32.00
	2016	0.00
	2017	0.00
9900G081 - Estudios y consultorias realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	2012	0.00
	2013	0.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2012011000422  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G081 - Estudios y consultorias realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	2014	2.00
	2015	3.00
	2016	0.00
	2017	0.00

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

Indicador	2012	2013
0300P111 - Estrategias De Información, Educación Y Comunicación Implementadas. <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00		1.00
0400P106 - Procesos de transferencia tecnologica realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00		1.00
0400P139 - Soluciones tecnológicas diseñadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3.00		3.00
1000P320 - Productos O Informes Recibidos A Satisfaccion <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	83.00	100.00
1000P328 - Estudios Y Manuales Revisados <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00		100.00
9900P006 - Sistemas De Información Implementados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3.00		2.00

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:**1. Posicionar la compra y contratación pública como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado.

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Estudios de política pública en compras y contratación	Estudios de política pública en compras y contratación Elaborados Elaborados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	50.00	100.00	0.00	0.00
Información ingresada en SECOP en la última vigencia	Información ingresada en SECOP en la última vigencia Revisada y depurada Revisada y depurada <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Recursos del Contrato de Préstamo BID 3154/OC-CO	Recursos del Contrato de Préstamo BID 3154/OC-CO Ejecutados Ejecutados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	0.00	40.00	70.00	100.00

**Objetivo Especifico:**2. Fortalecer las capacidades y gestionar el conocimiento de los partícipes de la compra y contratación pública

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio	Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio Implementadas Implementadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 2.00	1.00	1.00	2.00	0.00
Mesa de Servicio	Mesa de Servicio Fortalecida Fortalecida <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	0.00	40.00	70.00	100.00
Portafolio de formación del comprador público	Portafolio de formación del comprador público Implementado Implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Programa de formación y certificación del comprador público	Programa de formación y certificación del comprador público Implementado Implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Visión estratégica de la compra pública	Visión estratégica de la compra pública Instituida Instituida <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

**Objetivo Especifico:3.** Adoptar y mantener el sistema de e-Procurement de fácil uso y que genere información relevante y confiable para la toma de decisiones

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de características técnicas uniformes	Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de características técnicas uniformes Elaborados Elaborados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
Etapas de evolución del SECOP	Etapas de evolución del SECOP Implementadas Implementadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Programa de Gestión de Seguridad de la Información	Programa de Gestión de Seguridad de la Información Implementado Implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
SECOP	SECOP Habilitado y disponible Habilitado y disponible <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 99.00	0.00	99.00	99.00	99.00
Sistema de e-Procurement	Sistema de e-Procurement Implementado Implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

**Objetivo Especifico:4.** Consolidar el Sistema de Compras y Contratación Pública.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2012011000422

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Estudio de Integridad en el SCPC	Estudio de Integridad en el SCPC Elaborado Elaborado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Estudios de mercado de bienes y servicios de características técnicas uniformes	Estudios de mercado de bienes y servicios de características técnicas uniformes Elaborados Elaborados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Manuales, guías y documentos estándar prioritarios	Manuales Elaborados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Modelo de Servicio	Modelo de Servicio Implementado Implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

## Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016

## POLÍTICAS TRANSVERSALES

## Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016

## Política

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

## CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior