

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 05
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 1 de 4

Número de Informe	01
Fecha del Informe	Octubre
Periodo verificado	Agosto - Septiembre
Super/Interventor:	JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	Uniples S.A
CC- NIT	811021363 - 0
Número de contrato:	Orden de Compra 39952 de 2019
Objeto:	Adquisición de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las Ciudades Universitarias de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA
Valor inicial:	(\$530.325.878) QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
Duración inicial:	Dos (2) meses y 17 días.
Fecha de inicio	13 de Agosto de 2019

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

A continuación, se relacionan las actividades técnicas del contrato realizadas en el periodo:

El contrato se encuentra en Ejecución y a la fecha el contratista no ha realizado la entrega de los equipos adquiridos.

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

a) Informes, seguimientos y actas:

A continuación, se relacionan las actividades de seguimiento del contrato realizadas en el periodo:

- Se realizaron actividades de reconocimiento del proveedor.
- Se especificaron las fechas de recepción de los equipos adquiridos.

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 05
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 2 de 4

- Se envió la información del lugar donde se hará la recepción de los equipos.
- Se verificaron los parafiscales aportados por el proveedor

b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO:

- Suspensiones y reinicios

N/A

- Modificaciones u otro si

N/A

- Requerimientos (llamados de atención), planes de mejoramiento

N/A

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Plazo inicial: Dos (2) meses y 17 días Desde la firma del acta de inicio

Fecha de Inicio: 13 de agosto de 2019

Ampliación: N/A

Fecha Final: 30 de octubre de 2019

% Ejecución en tiempo: 50%

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) Manejo de recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente No. 61703955407 de Bancolombia.

b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

134

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 05
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 3 de 4

Valor inicial: \$530.325.878

Valor adición \$0

Facturado \$0

2.4 COMPONENTE LEGAL:

a. Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

b. Garantías

Las garantías se establecieron en el acuerdo Marco para la adquisición de computadores y periféricos CCE – 569 -1 AMP - 2017

3 CONCLUSIONES

Respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales esta supervisión determina que acorde con el seguimiento y control las mismas se están cumpliendo y el avance frente a la ejecución del cronograma su realización es adecuada.

De acuerdo con el presente informe parcial, Se encuentra que:

- El objeto y obligaciones del contrato se están cumpliendo de forma satisfactoria y el avance se presenta acorde con el cronograma.
- La seguridad social fue verificada de conformidad con el mecanismo establecido en las normas legales, el cual aporta el contratista que corresponde al documento firmado por el Revisor Fiscal.



Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
9140106	7201402762	8201402772	\$ 530.325.878

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 05
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 4 de 4

Periodo que se autoriza pagar	Nº de factura o cuenta	Valor Cobrado en este periodo	Amortización de anticipo en este periodo	Total Autorizado
-----	-----	\$0	0	\$0
Valor total del contrato				\$0
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)				\$0
Saldo del contrato				\$0


JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Elaboró: Profesional contratista de sistemas	Revisó: Profesional contratista de sistemas	Aprobó: Supervisor
Firma: 	Firma: 	Firma:
Nombre: Ana Milena Tamayo Giraldo.	Nombre: Juan Pablo Hernández Grisales.	Nombre: José Alveiro Giraldo Gómez

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018