

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-037
		Versión: 06
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 4

Fecha del Informe	OCTUBRE DE 2019
Supervisor:	JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO

Contratista	P&P Systems Colombia S.A.S
Número de contrato	39949 de 2019
Tipo de contrato	COMPRAVENTA
Objeto	Adquisición de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las Ciudades Universitarias de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA.
Valor inicial	(\$77.749.446) SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.
Plazo inicial	Dos (2) meses y 18 días.
Fecha acta de inicio	13 de Agosto de 2019
Garantías	Si <u>X</u> No <u> </u> // Amparos: Establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición de computadores y periféricos CCE – 569 -1 AMP - 2017
Valor final	(\$77.749.446) SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.
Plazo final	30 de Octubre de 2019
Fecha de terminación final	30 de Octubre de 2019

2. VERIFICACIONES FINALES DE LA SUPERVISIÓN

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

El contratista dentro de las obligaciones contractuales reporta el cumplimiento del objeto del contrato, a continuación, se relacionan las obligaciones técnicas del contrato cumplidas:

Entrega de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las Ciudades Universitarias de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA

A continuación, se describen los equipos suministrados por el proveedor, con las respectivas características de acuerdo a lo especificado en la orden de compra

Los equipos llegaron en buen estado. Se establece que los computadores fueron debidamente ingresados al inventario de activos de la Agencia.

Se informa que en la fecha 22 de octubre de 2019, se recibieron e ingresaron 27 computadores portátiles y accesorios a la sede Santa Eufrasia, dirección Cra 95 No. 42C-08. Ingresan

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-037
		Versión: 06
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 2 de 4

procedentes de la empresa PYP SYSTEMS, ciudad de Bogotá, por acuerdo marco, número de proceso 39949 A continuación se relaciona la lista de computadores y los accesorios los cuales ingresaron

ITEM	PISO	AREA	ESTADO EQUIPO	TIPO EQUIPO	MARCA	REF./MODELO EQUIPO	SERIAL	CARGADOR
1	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196SCP	SI
2	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196SCX	SI
3	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196S1P	SI
4	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196RZB	SI
5	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196S3M	SI
6	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9193K4N	SI
7	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9193K6Y	SI
8	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196SCV	SI
9	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196S61	SI
10	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196SCW	SI
11	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196SC6	SI
12	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196SC1	SI
13	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196RXP	SI
14	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196SDN	SI
15	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9193K4T	SI
16	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9193K50	SI
17	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196S98	SI
18	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196RTG	SI
19	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196SDH	SI
20	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196S38	SI
21	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196S59	SI
22	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196S9J	SI
23	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196S4X	SI
24	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196SD5	SI
25	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196SDG	SI
26	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196SDL	SI
27	3	OF-37	INVENTARIAR-PROBAR	PORTATIL	HP	ProBook 440 G6	5CD9196SD0	SI

ACCESORIOS

27 GUAYAS CON CLAVE NUMERICA
27 MORRALES COLOR NEGRO
27 MOUSE MARCA HP
27 PAD MOUSE

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

a) Informes, seguimientos y actas:

Por el tiempo del contrato el contratista entrego un informe con el cumplimiento de las actividades.

b) Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

271

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-037
		Versión: 06
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 3 de 4

a. Suspensiones y reinicios

Durante el contrato no se realizaron suspensiones.

b. Modificaciones u otrosí

Durante el contrato no se realizaron modificaciones.

c. Requerimientos, planes de mejoramiento

El producto se entregó a satisfacción.

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) *Pagos o desembolsos totales realizados hasta la fecha y que han sido autorizados*

ITEM	Nº DE FACTURA O CUENTA	VALOR PAGADO
Pago 1	COT - 23122	\$77.749.446
TOTALES		\$77.749.446

b) *Balance general del contrato*

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$77.749.446
Valor Adiciones	\$0
Valor Total del Contrato	\$77.749.446
Valor pagado	\$77.749.446
Valor total ejecutado	\$77.749.446
Saldo por pagar al contratista	\$0
Saldo a favor SAPIENCIA	\$0

2.4 COMPONENTE LEGAL:

a) Garantías:

Las garantías se establecieron en el Acuerdo Marco para la adquisición de computadores y periféricos CCE – 569 -1 AMP - 2017

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-037
		Versión: 06
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	

b) Multas/Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones.

c) Reclamaciones del o al contratista




En el presente contrato no se realizaron reclamaciones.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión se encuentra que:

- Objeto y obligaciones: SI X No se cumplieron en su totalidad y fueron recibidas a satisfacción.
- Pagos: SI X No se realizaron los pagos al contratista en la forma y oportunidad pactada en el contrato.
- Seguridad social: SI X No se verificó el cumplimiento de la obligación del contratista para cada pago, de conformidad con el mecanismo establecido en las normas legales y el contrato.
- Se puede proceder a terminar el contrato dentro de la oportunidad establecida para ello.


JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Elaboró: Profesional contratista de sistemas	Revisó: Profesional contratista de sistemas	Aprobó: Profesional contratista de sistemas
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: Ana Milena Tamayo	Nombre: Juan Pablo Hernández Grisales.	Nombre: Juan Pablo Hernández Grisales.

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018