

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO AÉREO DEL CASANARE- AYUDANTÍA.

FECHA INFORME: 05 DE OCTUBRE DEL 2017

CONTRATO N°: 035-00-S-GACAS-AYUNTA-2017.

ORDEN DE COMPRA: 18325

CONTRATISTA: SERVIENTREGA S.A.

VALOR DEL CONTRATO: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.
(\$ 797.510.00)

FORMA DE PAGO: EL PROVEEDOR DEBE FACTURAR MENSUALMENTE EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, CALCULANDO LA CANTIDAD DE ENVÍOS POR PESO DISTRIBUIDO Y ZONA.

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA: 27 DE JUNIO DEL 2017.

OBJETO DEL CONTRATO:

EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MENSAJERÍA EXPRESA NACIONAL PARA LA CANCELLERÍA DEL GACAS.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

CRP No. 13717 DEL 29 DE JUNIO DEL 2017

ACTA DE INICIO: 03 DE JULIO DEL 2017.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 03 DE JULIO DEL 2017 hasta el 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Porcentaje Avance en tiempo: 52%

Porcentaje de Ejecución en relación a los servicios recibidos: 30%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Si

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Si

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Si

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se recibieron treinta (30) guías por parte de la empresa SERVIENTREGA S.A., el día 20 de septiembre del 2017.

En el periodo comprendido entre el día 05 de septiembre del 2017 hasta la fecha del presente informe de supervisión, se realizaron 19 envíos de mensajería expresa nacional, como se describe a continuación:

No. De Envíos	FECHA	No GUIA	CIUDAD
1	05/09/2017	1139477635	CALI
2	05/09/2017	1139477636	BOGOTA
3	05/09/2017	1139477637	BOGOTA
4	05/09/2017	1139477638	BOGOTA
5	05/09/2017	1139477639	IBAGUE
6	08/09/2017	1139477640	BOGOTA
7	08/09/2017	1139477641	BOGOTA
8	08/09/2017	1139477642	BOGOTA
9	14/09/2017	1139477643	BOGOTA
10	14/09/2017	1139477644	MELGAR
11	18/09/2017	1139477645	BOGOTA
12	18/09/2017	1139477646	BOGOTA
13	18/09/2017	1139477647	BOGOTA
14	21/09/2017	1139477648	BOGOTA
15	21/09/2017	1139477649	BOGOTA
16	26/09/2017	1139477650	BOGOTA
17	28/09/2017	1139477651	BOGOTA
18	28/09/2017	1139477652	BOGOTA
19	03/10/2017	1139477653	MELGAR

Se mantiene constante comunicación con la empresa contratista, con el fin de verificar que las dos partes cuenten con la misma información del consumo de los envíos objeto de la presente orden de compra, por tal razón se anexa en un (01) folio el detallado del consumo de todo el mes de septiembre.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

- Seguir adelante con la ejecución de la presente orden de compra.
- Se encuentra pendiente el envío de 49 correos de mensajería a nivel nacional por parte de la Ayudantía de GACAS.
- Se encuentra pendiente la llegada de las 20 guías, por parte de la empres contratista, para realizar los envíos a nivel nacional por parte de la Ayudantía de GACAS.
- Se encuentra pendiente realizar el trámite de pago de los envíos realizados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: ___ NO X



NOMBRE SUPERVISOR:

TE. TORRES MAYORGA DIANA PAOLA


FIRMA:

C.C. No.

1.014.206.171

DEPENDENCIA:

Ayudantía GACAS



LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No: 035-00-S-GACAS-AYUNTA-2017

Fecha 05-oct-17

Nombre del Supervisor: TE. TORRES MAYORGA DIANA PAOLA

	SI	NO
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	X	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	X	

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar).


No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	Entrega de guias para realizar los envios.	En el mes de septiembre se recibieron 30 guias, con el fin de dar continuidad a la ejecución contractual, prevista mediante la orden de compra No. 18325.
2	EJECUCIÓN	A la fecha del presente informe se ha ejecutado un 30% del servicio, objeto de la orden de compra. Siendo enviado 19 correos de Mensajería expresa Nacional, durante el lapso del presente informe de supervisión.

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	NO
Una vez recibidos el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de servicios		X
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los servicios recibidos.		X
Se ha cumplido en su totalidad el objeto y alcance del contrato.		X
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).		X
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.		X



ELABORÓ TE. TORRES MAYORGA DIANA PAOLA
Supervisor de Contrato



SERVIENTREGA
Centro de Soluciones

DETALLADO FACTURA N° 3372625

CLIENTE: FAC GRUPO AÉREO DEL CASANARE

	Numero_guia	tipotrayecto	Nombre_producto	origen	ino	Fecha_envio	envio
1	1139477633	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	01/09/2017 0	11.393
2	1139477634	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	VILLAVICENCI	01/09/2017 0	11.393
3	1139477635	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	CALI	05/09/2017 0	11.393
4	1139477636	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	05/09/2017 0	11.393
5	1139477637	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	05/09/2017 0	11.393
6	1139477638	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	05/09/2017 0	11.393
7	1139477639	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	IBAGUE	05/09/2017 0	11.393
8	1139477640	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	08/09/2017 0	11.393
9	1139477641	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	08/09/2017 0	11.393
10	1139477642	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	08/09/2017 0	11.393
11	1139477643	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	14/09/2017 0	11.393
12	1139477644	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	MELGAR	14/09/2017 0	11.393
13	1139477645	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	18/09/2017 0	11.393
14	1139477646	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	18/09/2017 0	11.393
15	1139477647	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	18/09/2017 0	11.393
16	1139477648	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	21/09/2017 0	11.393
17	1139477649	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	21/09/2017 0	11.393
18	1139477650	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	26/09/2017 0	11.393
19	1139477651	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	28/09/2017 0	11.393
20	1139477652	NACIONAL	MERCANCIA PREMIER	YOPAL	BOGOTA	28/09/2017 0	11.393
VALOR TOTAL							227.860

[Handwritten Signature]
TE LOYES DIANA
Supervisor Contacto

[Handwritten] Cl. 035