

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	02	Lugar y Fecha	Madrid - Cundinamarca - Vía Teleconferencia,, 19 de enero de 2021
Asunto	audiencia de incumplimiento del contrato 034-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 - póliza de cumplimiento de Seguros del Estado S.A. No. 14-44-101124360 del 11 de diciembre de 2020		
Oficina Productora	Departamento de Contratos		
Hora Inicio	10:00 Horas	Hora Finalización	11:00 Horas
Ausentes	Aseguradora		

Orden del día:

1. Verificación de los Asistentes.
2. Lectura citación de incumplimiento del contrato 040-00-M-CAMAN - GRUAL - 2020 e
Informe de Incumplimiento enviado por el Supervisor
3. Palabra del Contratista
4. Toma de Decisiones
5. Continuación de la Audiencia

Desarrollo:

1. Verificación de los Asistentes.

Asistentes:

TC. FERNANDO YESID PUENTES CRUZ - Ordenador del Gasto (E)

CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ – Jefe del Departamento de Contratos

TS. ANYELA LUCIA MILLAN BOHORQUEZ - Supervisora del Contrato

PD4. SAMUEL SANTOS – Analista.

Asistentes por parte del Contratista:

Sr. Armando Sandoval Representante Legal de la UT EMINSER – SOLOASEO 2020

Irene Ospina - jefe de recursos humanos de la UT EMINSER – SOLOASEO 2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Fabián Portela - jefe de operaciones de la UT EMINSER – SOLOASEO 2020

Se informa que se envió citación a la aseguradora, pero no se ha recibido respuesta la fecha por parte de la misma.

2. Lectura citación de incumplimiento del contrato 040-00-M-CAMAN - GRUAL - 2020 e Informes de Incumplimiento enviado por el Supervisor

La CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ – Jefe del Departamento de Contratos, da lectura a la citación de la audiencia realizada al contratista y a la aseguradora, deja claro que se envió copia de los informes enviado por la supervisión.

3. Palabra del Contratista

El señor ARMANDO SANDOVAL Representante Legal de la UT EMINSER – SOLOASEO 2020, toma la palabra e informa que de los 3 incumplimientos generados sobre el personal de sanidad ya han solucionado dos actualmente está en proceso de contratación de otra persona.

Indica que la señora Marta tiene la vacunación completa la otra señora que está asignada entra el otro día a trabajar, que los temas de pandemia han interferido mucho en la ejecución del contrato en cuanto a la contratación de personal.

Faltantes son 21 turnos que se coordinó para que se dé cumplimiento a estos 21 turnos completos y lo del personal que renunció la semana pasada por ser recursos humanos un tema muy volátil, ya se entregó el cpp y completar el esquema de vacunación, la afiliación al riesgo ya se solicitó a la ARL y ya están abrigados el personal en este riesgo.

Estamos dispuestos a dar solución a estos inconvenientes estamos en un 90% pero los problemas de aislamientos y confinamiento es lo que nos ha retrasado un poco por este tema de la pandemia.

La CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ – Jefe del Departamento de Contratos, ¿pregunta si ya les entregaron todos los elementos de protección al personal?

El señor ARMANDO SANDOVAL Representante Legal de la UT EMINSER – SOLOASEO 2020, indica que ya se entregaron los elementos básicos para el personal de sanidad y se hizo entrega el sábado 26 de diciembre 2020.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

La TS. ANYELA LUCIA MILLAN BOHORQUEZ - Supervisora del Contrato, manifiesta qué para el personal de aseo se les debe dar un uniforme temporal no se les entregaron los zapatos y pendiente del otro uniforme.

De acuerdo al oficio enviado por el contratista de los cambios de personal que ustedes citan en su oficio se estaría empezando desde cero, ya que están haciendo un cambio de personal de aseo a sanidad tendrían que presentar nuevamente el personal que vayan a vincular para la verificación de todos los requisitos nuevamente.

El señor ARMANDO SANDOVAL Representante Legal de la UT EMINSER – SOLOASEO 2020, da la palabra la señora Irene Ospina quien es la jefe de recursos humanos la para que hable sobre la dotación.

La señora Irene Ospina - jefe de recursos humanos de la UT EMINSER – SOLOASEO 2020, dice que la segunda dotación del personal está en proceso, ya que esta segunda va a ser Por 8 meses, e informa que los elementos esenciales de seguridad son los guantes y tapabocas permanentes que se entregaron antes. Y que antes de finalizar este mes se propone realizar la entrega de los pendientes del uniforme debido a los movimientos que tenemos de personal.

Ya que frente al tema de vacunación el médico hizo salvedad frente a una de las personas que vamos a vincular ya que por haber tenido covid debe esperar 6 meses para recibir estas 2 vacunas por lo que proponemos subir una persona de aseo a sanidad y que cumpla con el esquema de vacunas completo.



4. Toma de Decisiones

La CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ – Jefe del Departamento de Contratos, verificando lo manifestado en la reunión el contratista tiene la voluntad de cumplir, dado que en el oficio enviado indica que el 25 tendrá Todo el personal laborando con los cambios, ¿es eso correcto?

El señor ARMANDO SANDOVAL Representante Legal de la UT EMINSER – SOLOASEO 2020, toma la palabra indica que es un compromiso de la empresa al igual que cumplir con los turnos pendientes y que efectivamente el 25 ya se tendrá estas novedades solucionadas.

La CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ – Jefe del Departamento de Contratos, indica que atendiendo a que el 25 el contratista firma que dará cumplimiento, le recomienda al ordenador del gasto suspender esta audiencia y reprogramarla una vez se hayan cumplido estos compromisos por parte del contratista. Le solicita la supervisión verificar el cumplimiento de

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

estos compromisos el 25 para poder reanudar la reunión el próximo 26 y en esta reunión tomaremos la decisión frente a la audiencia de posible incumplimiento.

El TC. FERNANDO YESID PUENTES CRUZ - Ordenador del Gasto (E), atendiendo a lo manifestado por la capital y por el contratista toma la decisión de suspender la reunión para que la supervisión realiza la verificación del cumplimiento de los compromisos y reanudar la misma el día 26 para tomar una decisión frente al posible incumplimiento.

5. Continuación de la Audiencia

El 26 de enero de 2021 a las 10:00 Horas se convocó a la Continuación audiencia de incumplimiento del contrato 034-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 - póliza de cumplimiento de Seguros del Estado S.A. No. 14-44-101124360 del 11 de diciembre de 2020; la cual no se pudo llevar a cabo atendiendo que el Representante legal no pudo asistir por un caso de fuerza mayor y tampoco se hizo presente la Representante Legal Suplente, se suspende la Audiencia y se reprograma para el próximo jueves 28 de Enero de 2021 a las 08:00 Horas por TEAMS.

Vinculo que será enviado a los asistentes para su participación.

Nota: Se deja salvedad que para la reunión programada para el 26 de enero de 2021 se hizo presente el Sr. Ivan Teran en representación de Seguros del Estado.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
cumplimiento de requisitos de ejecución	Contratista	28 - 01 - 2021


Convocatoria Próxima Reunión

Tema	Continuación audiencia de incumplimiento del contrato 034-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 - póliza de cumplimiento de Seguros del Estado S.A. No. 14-44-101124360 del 11 de diciembre de 2020		
Fecha - Hora	28 de Enero de 2021 - 08:00 Horas	Lugar	TEAMS


 PD4. SAMUEL ANTONIO SANTOS CRUZ
 Secretario de la Reunión

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020


TS. ANYELA LUCÍA MILLAN BOHORQUEZ
Supervisora del Contrato


26-01-2021
CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ
Jefe del Departamento de Contratos


Teniente Coronel FERNANDO YESID PUENTES CRUZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Caman (E)

Elaboró PD4. SANTOS / DECON Revisó: Aprobó CT. BARON / DECON