



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. S-2020-**2016141** / DIRAF-GUMOV-29.10

Bogotá D.C., **30 MAY 2020**

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 26-21
Bogotá D.C.

Asunto: informe ejecución orden de compra 41833 de 2019

Respetuosamente informo a mi General, la cronología de la ejecución correspondiente a la orden de compra No.41833 de 2019, para que obre como antecedente:

Con fecha 28 de octubre de 2019, se expidió la orden de compra No. 41833 siendo contratista DISTRIBUIDORA NISSAN S.A./, cuyo objeto es la adquisición de veintiún (31) camionetas (veh02), por un valor de TRES MIL OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO M/CTE (\$3.080.728.135,00), con plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2019.

El 19 de noviembre de 2019, se llevó a cabo adición No.1 a la orden de compra 41833 de 2019, para la adquisición de doce (12) camionetas por valor de NOVENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA M/CTE (\$91.044.580,00) para un total de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE (\$1.192.539.923,23).

Con fecha 12 de diciembre de 2019, el contratista realiza entrega de cuarenta y tres (43) camionetas objeto de la Orden de Compra por lo que se llevó a cabo el diligenciamiento del formato de **1LA-FR-0140 "recepción de bienes"** con numero de acta 024, reuniéndose en las instalaciones de DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. la señora BEATRIZ ELENA MARTÍNEZ CICACHA funcionaria de la contratista, el Coronel WILFORD MENDEZ ROJAS Jefe Grupo de Movilidad DIRAF, el Comisario JAMIS FRACTINI MOSQUERA MURILLO Almacenista del Grupo Movilidad DIRAF y la suscrita en calidad de supervisora de la orden de compra, para verificar la entrega de los vehículos especialmente en sus "Especificaciones Técnicas", dejando la siguiente observación:

"Con fundamento en lo anterior los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la documentación técnica (manuales y material de consulta), de conformidad con las condiciones y términos pactados en el contrato Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos suscrito con Colombia Compra Eficiente, "Especificaciones Técnicas".

Así mismo se emitió "constancia recibido a satisfacción" de fecha 12 de diciembre de 2019 en el formato 2BS-FR-0045, suscrita por el Coronel WILFORD MENDEZ ROJAS Jefe Grupo Movilidad DIRAF y por esta supervisión, manifestando:

"CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibió a satisfacción:

PRINCIPAL: treinta y uno (31) CAMIONETAS NISSAN PICK UP 4X4 NO UNIFORMADAS, conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra No. 41833.

MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL	
Unidad: <u>DIRAF GUMOV</u>	
Radicado No: _____	
Recibido por: <u>Yolanda Caceres</u>	
Fecha: <u>30 MAY 2020</u>	Hora: <u>15:05</u>

ADICIÓN 1: doce (12) CAMIONETAS NISSAN PICK UP 4X4 NO UNIFORMADAS, conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra principal No. 41833.

Posteriormente, soportado en el acta No. 024 de 2019, constancia de recibido a satisfacción y teniendo como trazabilidad la Orden de Compra No 41833 de 2019, se llevó a cabo el diligenciamiento del documento "entrada de bienes por concepto de entrada de mercancías" No. 5002262108-2019 por un total de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO M/CTE (\$2.880.492.395,00) y la "entrada de bienes por concepto de entrada de mercancías" No. 5002262109-2019 por un total de MIL CIENTO QUINCE MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE (\$1.115.025.443,23) para un total de cuarenta y tres (43) CAMIONETAS NISSAN PICK UP 4X4 UNIFORMADAS por la suma de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE (\$3.995.517.838,23), suscrito por el almacenista, la supervisora y Jefe Grupo de Movilidad, de lo cual se anexa copia de este antecedente en el presente comunicado.

En ese orden de ideas y dentro del trámite de cumplimiento de los documentos que deben obrar como soporte de la ejecución de la orden de compra que nos ocupa, y dando aplicación a la Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones"; a los principios de la función administrativa específicamente a los de responsabilidad y eficacia; y a la necesidad de que los documentos obrantes en la carpeta física y virtual de la Orden de Compra No. 41833 de 2019 guarden coherencia con la realidad de la ejecución contractual, solicito de manera respetuosa a mi General, tener en cuenta y se dé validez al formato 2BS-FR-0019 "INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL" que se adjunta al presente escrito y así mismo se autorice su publicación en la página del SECOP II, toda vez que a la fecha no hay documento soporte de este informe para el mes de diciembre en la página de Colombia Compra Eficiente en el link de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ni en la web interna Polired de la Policía Nacional.

Atentamente,


Capitán **ANGIE SORAÍDA SOLER GALINDO**
Supervisora Orden de Compra 41833 de 2019

Anexo: lo enunciado en trece (13) folios

Elaborado por: CT. Angie Soler Galindo
Fecha de elaboración: 22/05/2020
Ubicación: documentos 2020

Calle 64G 90A04
Teléfonos: 5159000 IP. 20176
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co



CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

Bogotá, 30 MAY 2020

No S-2020- 016138

ARLOG-GUMOV 29 10

Brigadier General
YOLANDACACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Bogotá

Asunto: Informe de supervisión contrato No 41833/2019 Mes reportado Diciembre

1. PRÓRROGA No.

2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 1	4. OTROS
NCIO:	FECHA: 19/11/2019	FECHA:
	\$1 192 539 923,23	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
CAMIONETA PICK UP NISSAN FRONTIER NP 300 4X4 NO UNIFORMADA	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	Vigencia 2019								La vigencia de 2019 se contrato por valor de \$4.273.268.058,23 y se entregaron los vehículos en conformidad a lo indicado en los documentos soportes del recibo a satisfacción de fecha 12/12/2019. Quedando la orden de compra ejecutada al 100%
		Fecha de inicio 28/10/2019	31	\$ 3.080.728.135,00		\$ 3.080.728.135,00	0	0		
		Techa de termino 15/12/2019								
		Adición: 01								
		Fecha de inicio 19/11/2019	12	\$ 1.192.539.923,23		\$ 1.192.539.923,23	0	0		
		Fecha de termino 15/12/2019								
		VALOR TOTAL	43	\$ 4.273.268.058,23		\$ 4.273.268.058,23				

6. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

Si ☒ X No ☐

17. Certifico con la firma del presente informe que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	FORMATO DE RECEPCION DE BIENES No. 024 DE FECHA 12/12/2019	COPIA DE PARAFISCALES DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA NISSAN SA MES DE DICIEMBRE

Con base en la inducción recibida, el contratista cumple con el objeto contractual establecido SI ☐ NO ☒

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____

Firma

rado y Nombre del Supervisor Capitán ANGIE SORAIDA SOLER GALINDO.
argo Supervisor Orden de Compra 41833
elefonos 5159000- ext 20176

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	12 de diciembre de 2019
CONTRATO N°:	Orden de compra No. 41833 de 2019
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	CAMIONETA PICK UP NISSAN FRONTIER NP300 4 X 4 NO UNIFORMADA
VALOR DE LA COMPRA: \$	CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 23 CENTAVOS M/CTE. (\$4.273.268.058,23). Discriminación: • Valor orden de compra principal....\$ 3.080.728.135,00 ✓ Tipo de recurso: Recurso 10 inversión..... 795.026.615,48✓ Recurso 11 inversión..... 2.085.455.779,52✓ Recurso 11 inversión 179.382.740,00✓ Recurso 11 inversión 20.863.000,00✓ • Valor orden de compra adición 1.....\$ 1.192.539.923,23 ✓ Tipo de recurso: Recurso 11 inversión 1.115.025.443,23✓ Recurso 11 inversión 69.438.480,00✓ Recurso 11 inversión 8.076.000,00✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	• 15/12/2019
FECHA DE ENTREGA:	• 12/12/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	 Capitán ANGIE SORaida SOLER GALINDO Supervisora orden de compra
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 23 CENTAVOS M/CTE. (\$4.273.268.058,23).
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # <u>024</u> ✓ de fecha 12/12/2019, el almacenista DIRAF efectuó la recepción y verificación de los mismos.

318119.

340419.

104

Página 2 de 4	Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015			
Versión: 2		CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICIA NACIONAL

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o Interventoría)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. ___ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibió a satisfacción:

- ✓ PRINCIPAL: treinta y un (31) CAMIONETAS PICK UP NISSAN FRONTIER NP300 4 X 4 NO UNIFORMADAS conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra principal No. 41833.
- ✓ ADICION 1: doce (12) CAMIONETAS PICK UP NISSAN FRONTIER NP300 4 X 4 NO UNIFORMADAS conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la adición 1 orden de compra principal No. 41833.

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS PRESUPUESTO DIRAF

PRINCIPAL		FACTURAS QUE CONFORMAN EL VALOR DEL VEHICULO				GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VALOR ORDEN DE COMPRA
Items	Tipo Vehículo	No. Factura vehículo	VALOR FACTURA VEHICULO	VALOR FACTURA ADECUACIONES Y ACCESORIOS Nro. 0011-83004 fecha 04/12/2019	VALOR FACTURA matricula Nro. 0011-83006 fecha 04/12/2019	VALOR UNITARIO VEHICULO	VALOR FACTURA Mantenimiento Nro. 0011-83005 fecha 04/12/2019	VALOR FACTURA asst Nro. 011-83007 fecha 04/12/2019 ✓	
1	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-150934 fecha 22/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
2	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151190 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
3	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151191 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
4	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151192 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
5	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151193 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
6	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151194 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
7	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151195 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
8	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151196 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
9	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151197 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
10	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151198 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
11	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151199 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94

Página 3 de 4		 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		
PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN		

12	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151200 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
13	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151201 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
14	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151202 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
15	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151203 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
16	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151204 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
17	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151205 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
18	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151206 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
19	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151207 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
20	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151208 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
21	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151209 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
22	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151590 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
23	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151591 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
24	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151592 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
25	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151593 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
26	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151594 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
27	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151595 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
28	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151596 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
29	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151597 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
30	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151598 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
31	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151633 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,80	700.000,00	92.918.786,80	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,80
TOTAL PRINCIPAL ORDEN DE COMPRA 41833			2.822.381.980,00	36.400.415,00	21.700.000,00	2.880.482.395,00	179.382.740,00	20.863.000,00	3.080.728.135,00

ADICION		FACTURAS QUE CONFORMAN EL VALOR DEL VEHICULO									VALOR ORDEN DE COMPRA
Items	Tipo Vehiculo	No. Factura vehiculo	VALOR FACTURA VEHICULO	VALOR FACTURA ADECUACIONES Y ACCESORIOS Nro. 0011-83008 fecha 04/12/2019	NOTA DEBITO Nro. 090-DIC-00049003 fecha 04/12/2019	VALOR ADECUACIONES Y ACCESORIOS	VALOR FACTURA matricula Nro. 0011-83010 fecha 04/12/2019	VALOR UNITARIO VEHICULO	VALOR FACTURA Mantenimiento Nro. 0011-83009 fecha 04/12/2019	VALOR FACTURA seat Nro. 0011-83011 fecha 04/12/2019	
1	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151634 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,92	0,02	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
2	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151635 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,92	0,02	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
3	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151636 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,92	0,02	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
4	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151637 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,92	0,02	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
5	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151638 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,92	0,02	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
6	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151639 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,92	0,02	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94

Página 4 de 4		PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS  POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		
		CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

7	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151640 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,92	0,02	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
8	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151641 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,92	0,02	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
9	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151642 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,92	0,02	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
10	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151643 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,92	0,02	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
11	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151644 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	1.174.206,92	0,02	1.174.206,94	700.000,00	92.918.786,94	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,94
12	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	N027-200003 fecha 03/12/2019	91.044.580,00	1.174.206,88	0,01	1.174.206,89	700.000,00	92.918.786,89	5.786.540,00	673.000,00	99.378.326,89
	TOTAL ADICION 1 ORDEN DE COMPRA 41833		1.082.534.980,00	14.090.483,00	0,23	14.090.483,23	8.400.000,00	1.115.025.443,23	69.438.480,00	8.078.000,00	1.192.539.923,23


 Capitán **ANGIE SORAIDA SOLER GALINDO**
 Supervisora orden de compra

Página 1 de 6	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL**



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 024 /

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 12 de diciembre de 2019

Hora: 10:00horas

Lugar: Instalaciones concesionario DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

A las 10:00 horas del 12 de diciembre de 2019, en las instalaciones del concesionario DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., se reunieron los señores: BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA, Directora de licitaciones de la firma DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., Coronel WILFORD MENDEZ ROJAS, Jefe Grupo Movilidad DIRAF, Capitán ANGIE SORAIDA SOLER GALINDO, supervisora orden de compra No. 41833, Comisario JAMIS FRACTINI MOSQUERA MURILLO, Almacenista Grupo Movilidad DIRAF, con el fin de realizar la recepción de los bienes objeto de la orden de compra No. 41833 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. de fecha de emisión 28/10/2019, en virtud del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos suscrito con Colombia Compra Eficiente, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega especialmente "Especificaciones Técnicas".

Orden de compra No. 41833 de fecha de emisión 28/10/2019

Fecha de vencimiento 15/12/2019, Cumplió: SI X NO

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:

ORDEN DE COMPRA 41833. DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.		VALOR DEL VEHICULO					GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VALOR ORDEN DE COMPRA	
TIPO VEHICULO	CANT	VALOR VEHICULO	VALOR ACCESORIOS	MATRICULA	GRAVAMENES ADICIONALES	VALOR TOTAL VEHICULOS	VALOR MANTENIMIENTO	VALOR SOAT		
CAMIONETA PICK UP 4 X 4 NO UNIFORMADA	31	2.822.381.980,00	36.400.415,00	21.700.000,00	0,00	2.880.482.395,00	179.382.740,00	20.863.000,00	3.080.728.135,00	PRINCIPAL
CAMIONETA PICK UP 4 X 4 NO UNIFORMADA	12	1.092.534.960,00	14.090.483,23	8.400.000,00	0,00	1.115.025.443,23	69.438.480,00	8.076.000,00	1.192.539.923,23	ADICION 1

EL VALOR DE LA PRESENTE ENTREGA ES DE: CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 23 CENTAVOS M/CTE. (\$4.273.268.058,23).

**PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
BIENES EN LOS ALMACENES**

Código: 1LA-FR-0140

Fecha: 08/05/2012

Versión: 0

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES


POLICÍA NACIONAL

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

Items	Tipo Vehículo	No. Factura vehículo	VALOR FACTURA VEHICULO	Motor No.	Chasis
1	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-150934 fecha 22/11/2019	91.044.580,00	YD25-712531P	3N6CD33B3ZK417566
2	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151190 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712546P	3N6CD33B2ZK417588
3	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151191 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-711649P	3N6CD33BXZK417693
4	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151192 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712454P	3N6CD33B1ZK417758
5	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151193 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712306P	3N6CD33B7ZK417263
6	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151194 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712203P	3N6CD33B8ZK417322
7	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151195 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712409P	3N6CD33B5ZK417357
8	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151196 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712329P	3N6CD33B8ZK417627
9	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151197 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712449P	3N6CD33B5ZK417682
10	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151198 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712657P	3N6CD33B5ZK417777
11	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151199 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712681P	3N6CD33B9ZK417815
12	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151200 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712778P	3N6CD33B7ZK417960
13	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151201 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712772P	3N6CD33B5ZK418010
14	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151202 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-711157P	3N6CD33B5ZK417326
15	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151203 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712182P	3N6CD33B8ZK417336
16	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151204 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712160P	3N6CD33B8ZK417384

**PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
BIENES EN LOS ALMACENES**

POLICÍA NACIONAL

Código: 1LA-FR-0140

Fecha: 08/05/2012

Versión: 0

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES

17	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151205 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712551P	3N6CD33B7ZK417442
18	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151206 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712547P	3N6CD33B9ZK417541
19	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151207 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712666P	3N6CD33B7ZK417828
20	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151208 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-712895P	3N6CD33B4ZK417866
21	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151209 fecha 25/11/2019	91.044.580,00	YD25-713086P	3N6CD33B8ZK418052
22	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151590 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	YD25-712217P	3N6CD33B8ZK417403
23	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151591 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	YD25-712411P	3N6CD33B9ZK417474
24	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151592 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	YD25-712668P	3N6CD33B3ZK417518
25	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151593 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	YD25-712532P	3N6CD33B5ZK417567
26	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151594 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	YD25-712930P	3N6CD33B5ZK417956
27	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151595 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	YD25-712193P	3N6CD33B4ZK417320
28	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151596 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	YD25-712535P	3N6CD33B8ZK417435
29	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151597 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	YD25-712652P	3N6CD33B0ZK417492
30	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151598 fecha 28/11/2019	91.044.580,00	YD25-712653P	3N6CD33B2ZK417493
31	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151633 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	YD25-712789P	3N6CD33B2ZK417932
ADICION					
1	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151634 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	YD25-713084P	3N6CD33B1ZK418067
2	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151635 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	YD25-712766P	3N6CD33B4ZK418158
3	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151636 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	YD25-711899P	3N6CD33B2ZK417249
4	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151637 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	YD25-712211P	3N6CD33B4ZK417379
5	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151638 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	YD25-712195P	3N6CD33B4ZK417432
6	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151639 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	YD25-712330P	3N6CD33B9ZK417457

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

Código: 1LA-FR-0140

Fecha: 08/05/2012

Versión: 0

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

7	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151640 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	YD25-712672P	3N6CD33B9ZK417491
8	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151641 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	YD25-712655P	3N6CD33B9ZK417524
9	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151642 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	YD25-712181P	3N6CD33B8ZK417547
10	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151643 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	YD25-712489P	3N6CD33B8ZK417563
11	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	FN01-151644 fecha 29/11/2019	91.044.580,00	YD25-712550P	3N6CD33B5ZK417570
12	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER NO UNIFORMADA	N027-200003 fecha 03/12/2019	91.044.580,00	YD25-712167P	3N6CD33B1ZK417419

- Entrega Parcial: SI _____ NO X Observaciones:
- Entrega Total: SI X NO _____ Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO _____ Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objeto contractual SI X NO _____

OBSERVACIONES:

Con fundamento en lo anterior los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la capacitación y documentación técnica (manuales y material de consulta), de conformidad con las condiciones y términos pactados en el contrato Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos suscrito con Colombia Compra Eficiente, "Especificaciones Técnicas".

Página 5 de 6	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

COMPROMISOS:

Los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la documentación técnica (manuales y material de consulta), herramientas, vehículos un cuarto de combustible, de conformidad con las condiciones y términos pactados en las "Especificaciones Técnicas", igualmente el proveedor realizó pago de matrícula por registro especial de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 0012379 de 28/12/2012, del Ministerio de Transporte, igualmente hizo el pago para trámite de la instalación de la tarjeta TIE y entrega de SOAT.

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCION:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

☒

NO




☐

NÚMERO

Pactada en el contrato de adquisición de bienes, tanto para el mantenimiento por los primeros 50.000 km. o dos (2) años lo primero que ocurra, y garantía técnica por defectos de fábrica por tres años o 100.000 kms, lo primero que ocurra a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción.

Página 6 de 6	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SRA	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA,	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Directora de licitaciones	
CM	JAMIS FRACTINI MOSQUERA MURILLO	GUMOV-DIRAF	Responsable Procedimientos Almacén Movilidad	
CT	ANGIE SORAIDA	GUMOV-DIRAF	Supervisora orden de compra No. 41833	
CR	WILFORD MENDEZ ROJAS	GUMOV-DIRAF	Jefe Grupo de Movilidad	



Calle 9 No 42-39 B/Gorgonzola.
Teléfono Fax 6057066 IP 20176
arlog-gumov@policia.gov.co

PROSPERIDAD PARA TODOS





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002262108-2019

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Dirección Administrativa y Fin

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA NISSAN SA

NIT

800141397-5

CODIGO

PDAL

ALMACEN

FECHA

12.12.2019

CIUDAD

Bogota

NIT

8600013070

CODIGO

4200209026

No. PEDIDO

4200209026

DESTINO

GUMOV

TRAZABILIDAD: OC. 41833 / DIST. NISSAN S.A / NISSAN FRONTIER NP300 / NISSAN FRONTIER NP300

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	92.918.786,94	92.918.786,94

TOTALES 2.880.482.395,00 ✓

NTO: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

CIBI:

ENTREGUE
MAGNISTA
ST-FIRMA

POST-FIRMA

Vo.Bo.
COTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.


ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

Fecha: 16.12.2019

16:09:36

JAMTMO SM

68



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancias

Doc. Material

5002262109-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDAL		16.12.2019	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
DISTRIBUIDORA NISSAN SA	8600013070		4200209027	GUMOV	

TRAZABILIDAD: OC.41833 ADICION / DIST. NISSAN S.A / NISSAN FRONTIER NP300 / NISSAN FRONTIER NP300

[illegible]

Item	Quantity	Unit Price	Total Price
1.115.025.443,23			
TOTALES			

UNTO: UN MIL CIENTO QUINCE MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- VEINTITRES /100 M.CTE

ECIBI:

ENTREPRENEUR

Wa	bb
----	----

Vo Bo

~~IMACENT STA~~
~~OST-FERMA~~

~~IMACENT STA~~
~~OST-FRMA~~

100-44388-100

~~CDTE-ALMACENES~~
~~POST-FIRMA~~

ORDENADOR	GASTO ACTUAL	POST-FTRMA
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Feb. 15 1901

SECRET

5