

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-037
		Versión: 06
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 10

Fecha del Informe DICIEMBRE DE 2019
 Supervisor: JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO

Contratista	Uniples S.A.
Número de contrato	OC 39952
Tipo de contrato	COMPRAVENTA
Objeto	Adquisición de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las Ciudades Universitarias de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA.
Valor inicial	QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$530.325.878).
Plazo inicial	Dos (2) meses y 18 días.
Fecha acta de inicio	13 de Agosto de 2019
Garantías	Si <u> X </u> No <u> </u> // Amparos: Establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición de computadores y periféricos CCE – 569 -1 AMP - 2017
Valor final	QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$530.325.878).
Plazo final	30 de Octubre de 2019
Fecha de terminación final	30 de Octubre de 2019

2. VERIFICACIONES FINALES DE LA SUPERVISIÓN

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

El contratista dentro de las obligaciones contractuales reporta el cumplimiento del objeto del contrato, a continuación, se relacionan las obligaciones técnicas del contrato cumplidas:

Entrega de equipos tecnológicos para el abastecimiento de las Ciudades Universitarias de Medellín a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín. - SAPIENCIA

Los equipos llegaron en buen estado. Se establece que los Workstation y Monitores fueron debidamente recibidos y validados por el equipo de apoyo a la supervisión en la parte técnica compuesto por Juan pablo Hernández y Fernando Morales pertenecientes al proceso de Gestión de sistemas de información.

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018



Alcaldía de Medellín
SAPIENCIA
Agencia de Educación Superior de Medellín

FORMATO

Código: F-AP-GA-037

Versión: 06

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Página 2 de 10

A continuación, se describen los equipos suministrados por el proveedor, con las respectivas características de acuerdo a lo especificado en la orden de compra

- Workstation

ITEM	TIPO EQUIPO	MARCA	REF./MODELO EQUIPO	SERIAL-EQUIPO	TECLADO	MOUSE
1	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443V1	USB	USB
2	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443V2	USB	USB
3	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443V3	USB	USB
4	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443V4	USB	USB
5	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443V5	USB	USB
6	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443V6	USB	USB
7	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443V7	USB	USB
8	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443V8	USB	USB
9	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443V9	USB	USB
10	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443VB	USB	USB
11	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443VD	USB	USB
12	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443VF	USB	USB
13	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443VG	USB	USB
14	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443VJ	USB	USB
15	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443VK	USB	USB
16	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443VL	USB	USB
17	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443VW	USB	USB
18	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443VX	USB	USB
19	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443VY	USB	USB
20	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443W0	USB	USB
21	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443W1	USB	USB

Elaboró: Profesional Universitario
de Apoyo Jurídico

Fecha: 28 de febrero de 2018

Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector
Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión

Fecha: 28 de febrero de 2018

Aprobó: Sistema Integrado de
Gestión

Fecha: 28 de febrero de 2018



Alcaldía de Medellín
SAPIENCIA
Agencia de Educación Superior de Medellín

FORMATO

Código: F-AP-GA-037

Versión: 06

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Página 3 de 10

22	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443W2	USB	USB
23	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443W3	USB	USB
24	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443W4	USB	USB
25	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443W5	USB	USB
26	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443WB	USB	USB
27	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443WG	USB	USB
28	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443WL	USB	USB
29	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443WR	USB	USB
30	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443WS	USB	USB
31	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443WX	USB	USB
32	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443WY	USB	USB
33	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443WZ	USB	USB
34	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443X0	USB	USB
35	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443X4	USB	USB
36	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443X5	USB	USB
37	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443XW	USB	USB
38	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443XX	USB	USB
39	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443XY	USB	USB
40	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443XZ	USB	USB
41	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443Y0	USB	USB
42	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443Y1	USB	USB

Elaboró: Profesional Universitario
de Apoyo Jurídico

Fecha: 28 de febrero de 2018

Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector
Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión

Fecha: 28 de febrero de 2018

Aprobó: Sistema Integrado de
Gestión

Fecha: 28 de febrero de 2018



Alcaldía de Medellín
SAPIENCIA
Agencia de Educación Superior de Medellín

FORMATO

Código: F-AP-GA-037

Versión: 06

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Página 4 de 10

43	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443Y2	USB	USB
44	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443Y3	USB	USB
45	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443Y4	USB	USB
46	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443Y5	USB	USB
47	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443Y6	USB	USB
48	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443Y7	USB	USB
49	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443Y8	USB	USB
50	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443Y9	USB	USB
51	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YB	USB	USB
52	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YC	USB	USB
53	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YD	USB	USB
54	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YF	USB	USB
55	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YH	USB	USB
56	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YJ	USB	USB
57	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YK	USB	USB
58	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YL	USB	USB
59	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YM	USB	USB
60	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YN	USB	USB
61	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YP	USB	USB
62	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YQ	USB	USB
63	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YR	USB	USB

64	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YS	USB	USB
65	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YT	USB	USB
66	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YV	USB	USB
67	WORKSTATION	HP	Z4G4E	MXL93443YW	USB	USB

ACCESORIOS

1	Teclado USB
1	Mouse USB
1	Cable de poder

- Monitores

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018



Alcaldía de Medellín
SAPIENCIA
Agencia de Educación Superior de Medellín

FORMATO

Código: F-AP-GA-037

Versión: 06

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Página 5 de 10

ITEM	TIPO EQUIPO	MARCA	REF./MODELO EQUIPO	SERIAL-EQUIPO
1	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K2F
2	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K2G
3	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K2L
4	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K2P
5	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K2Q
6	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K2V
7	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K30
8	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K56
9	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K57
10	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K58
11	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K59
12	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K5B
13	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K5C
14	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K5D
15	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420K97
16	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KB3
17	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KBX
18	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KBY
19	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KBZ
20	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KC0
21	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KC1
22	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KC2
23	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KC3

Elaboró: Profesional Universitario
de Apoyo Jurídico

Fecha: 28 de febrero de 2018

Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector
Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión

Fecha: 28 de febrero de 2018

Aprobó: Sistema Integrado de
Gestión

Fecha: 28 de febrero de 2018



Alcaldía de Medellín
SAPIENCIA
Agencia de Educación Superior de Medellín

FORMATO

Código: F-AP-GA-037

Versión: 06

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Página 6 de 10

24	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KC4
25	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KC5
26	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KCK
27	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KCL
28	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KCM
29	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KCN
30	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KCP
31	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KCQ
32	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KCR
33	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KCS
34	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KCT
35	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KCV
36	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KCW
37	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KCX
38	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KCY
39	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KCZ
40	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KD0
41	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KD1
42	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KD2
43	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KD3
44	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KD4
45	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KD5
46	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KD6
47	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KD7

Elaboró: Profesional Universitario
de Apoyo Jurídico

Fecha: 28 de febrero de 2018

Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector
Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión

Fecha: 28 de febrero de 2018

Aprobó: Sistema Integrado de
Gestión

Fecha: 28 de febrero de 2018



48	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KD8
49	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KD9
50	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KDB
51	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KDC
52	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KDD
53	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KDF
54	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KDG
55	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KDH
56	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KDJ
57	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KDK
58	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KFW
59	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KHD
60	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KHG
61	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KHH
62	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KHJ
63	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KHK
64	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KHL
65	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KHM
66	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KHN
67	MONITOR	HP	ELITEDISPLAY E 23"	CNC8420KHP

ACCESORIOS

1	CABLE DE PODER
1	HDMI A HDMI
1	PORTSISPLAY A PORTDISPLAY
1	USB 3 TIPO A A TIPO B
1	CABLE VGA A VGA

Los bienes relacionados se encuentran en la sede de Santa Eufrasia al interior del lote donde se construye la ciudadela de Occidente, la custodia de los mismos está bajo la responsabilidad de la Agencia.

Frente a la responsabilidad, se suscribió acta donde consta su custodia con la empresa Segurcol aliada estratégica de la ESU actual contratista de SAPIENCIA. Queda copia de la misma en el expediente.

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018



2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

a) Informes, seguimientos y actas:

Por el tiempo del contrato el contratista entregó un informe con el cumplimiento de las actividades.

b) Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:

a. Suspensiones y reinicios

Durante el contrato no se realizaron suspensiones.

b. Modificaciones u otros

Durante el contrato no se realizaron modificaciones.

c. Requerimientos, planes de mejoramiento

El producto se entregó a satisfacción.

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) *Pagos o desembolsos totales realizados hasta la fecha y que han sido autorizados*

ITEM	Nº DE FACTURA O CUENTA	VALOR PAGADO
Pago 1	CO-209143	\$530.325.877
TOTALES		\$530.325.877

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Superior de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-037
		Versión: 06
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 9 de 10

b) Balance general del contrato

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$530.325.877
Valor Adiciones	\$0
Valor Total del Contrato	\$530.325.877
Valor pagado	\$530.325.877
Valor total ejecutado	\$530.325.877
Saldo por pagar al contratista	\$0
Saldo a favor SAPIENCIA	\$1

2.4 COMPONENTE LEGAL:

a) Garantías:

Las garantías se establecieron en el Acuerdo Marco para la adquisición de computadores y periféricos CCE – 569 -1 AMP – 2017.

b) Multas/Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones.

c) Reclamaciones del o al contratista

En el presente contrato no se realizaron reclamaciones.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión se encuentra que:

- Objeto y obligaciones: SI ☒ No ☐ se cumplieron en su totalidad y fueron recibidas a satisfacción.
- Pagos: SI ☒ No ☐ se realizaron los pagos al contratista en la forma y oportunidad pactada en el contrato.

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018



Alcaldía de Medellín
SAPIENCIA
Agencia de Educación Superior de Medellín

FORMATO

Código: F-AP-GA-037

Versión: 06

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Página 10 de 10

- Seguridad social: SI X No se verificó el cumplimiento de la obligación del contratista para cada pago, de conformidad con el mecanismo establecido en las normas legales y el contrato.
- Se puede proceder terminar el contrato dentro de la oportunidad establecida para ello.

JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ

Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Elaboró: Profesional contratista de sistemas	Revisó: Profesional contratista de sistemas	Aprobó: Profesional contratista de sistemas
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Ana Milena Tamayo	Nombre: Juan Pablo Hernández Grisales.	Nombre: Juan Pablo Hernández Grisales.

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018