



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020 - / DIRAF – GUMOV– 29

Bogotá D.C., 30 MAY 2020

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26 21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: informe final orden de compra No. 20915 de 2017 “Adquisición equipo automotor Pánel de Vigilancia”.

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi General, que en mi calidad actual de Jefe Grupo de Movilidad DIRAF, se revisaron los soportes documentales y en aplicativos SIGEA, referentes a la orden de compra No. 20915 celebrada entre la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera, y SOFASA S.A, con las siguientes consideraciones:

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA (No. 20915 de 2017).

“ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR ÍTEM-4 PÁNEL DE VIGILANCIA UNIFORMADA”,

ORDEN DE COMPRA.

FECHA DE EMISIÓN: 06 de octubre del 2017.

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de noviembre del 2017

VALOR DE LA ORDEN COMPRA: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$2.758.340.000, 00) incluido el valor del IVA, para la adquisición de veinte seis (26) Páneles de Vigilancia uniformadas.

FORMA DE PAGO: La relacionada en la Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de equipo automotor Pánel de vigilancia uniformada, número de Proceso: CCE-312-1-AMP-2015.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Jefe del Grupo de Movilidad.

Nota: es de aclarar que, durante la vigencia del contrato, el cargo de “Jefe del Grupo de Movilidad” fue desempeñado por diferentes funcionarios de la Policía Nacional, y el cargo actual se ejerce a partir del 09/10/2019 mediante orden interna No.191 de la DIRAF.

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de diciembre del 2017.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC** Y FECHA	VALOR
20915	40717 del 25/09/2017	\$2'758.340.000,00	288117 del 07/10/2017	\$2'758.340.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

CONSTANCIAS DE RECIBOS A SATISFACCIÓN: Mediante acta sin número de recibido a satisfacción de fecha 20/12/2017, que se relacionan a continuación, el supervisor de la orden de compra del momento certificó que el contratista entregó los elementos establecidos en la orden de compra objeto del mismo, así:

No.	No. Factura VEHICULO	Fecha dd/mm/aa	Tipo Vehículo	Motor No.	Chasis	Valor factura vehículo	FACTURA No. ACCESORIOS ADECUACIONES (valor factura/No. vehículos)	FACTURA No. Matrícula (valor/No. vehículos)	VALOR DEL VEHICULO	FACTURA No. Mantenimiento (valor factura/No. vehículos)	FACTURA No. SOAT (valor/No. vehículos)	VALOR TOTAL POR ORDEN COMPRA
1	229104241	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128309	R9MD450C 128309	100 496 090,00	8 445 240,00	614 000,00	14.577.840,00	5 150 000,00	800 000,00	104 599 484,00
2	229104242	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128319	VF10FL21A JS038259	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
3	229104243	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128305	VF10FL21A JS038260	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
4	229104244	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128278	VF10FL21A JS038261	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
5	229104245	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 18338	VF10FL21A JS038262	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
6	229104246	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128326	VF10FL21A JS162492	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
7	229104247	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128279	VF10FL21A JS162495	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
8	229104248	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128291	VF10FL21A JS162496	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
9	229104249	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128347	VF10FL21A JS162501	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
10	229104250	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128329	VF10FL21A JS162504	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
11	229104251	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128285	VF10FL21A JS162506	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
12	229104252	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128295	VF10FL21A JS162509	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
13	229104253	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128341	VF10FL21A JS162510	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
14	229104254	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128351	VF10FL21A JS162514	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
15	229104255	27/11/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128263	VF10FL21A JS162515	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
16	229107044	20/12/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128339	VF10FL21A JS162507	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
17	229107053	20/12/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128216	VF10FL21A JS162505	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
18	229107065	20/12/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128330	VF10FL21A JS162503	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
19	229107066	20/12/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128213	VF10FL21A JS162502	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
20	229107068	20/12/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128232	VF10FL21A JS162508	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
21	229107069	20/12/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128321	VF10FL21A JS162511	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
22	229107070	20/12/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128366	VF10FL21A JS162512	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
23	229107071	20/12/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128222	VF10FL21A JS162497	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
24	229107072	20/12/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128217	VF10FL21A JS162498	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
25	229107073	20/12/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128229	VF10FL21A JS162229	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54
26	229107074	20/12/2017	PANEL DE VIGILANCIA RENAULT TRAFIC	R9MD450C 128331	VF10FL21A JS162500	100 496 090,00	0,00	504 500,00	14.577.840,00	1 024 692,31	166 939,23	102 192 221,54

Es de aclarar que se relacionan las facturas que conforman el valor de cada vehículo, más los gastos pagados por anticipado, las cuales fueron verificadas y avaladas por parte del supervisor de la orden de compra No. 20915 que fungía en el cargo para la fecha en que fueron recibidas, en la cual se evidencia que las 29 facturas fueron expedidas por parte del contratista desde el 27/11/2017 hasta el 20/12/2017, constando con el recibo a satisfacción por la Policía Nacional de fecha 20/12/2017.

BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 2.758.340.000,00	\$ 2.758.340.000,00	\$0,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA MAXIMA PAGO	NÚMERO	VALOR	DEDUCCIONES	VALOR BRUTO
19/02/2018	35028218	\$ 2.626.015.340,00	\$ 181.015,00	\$ 2.625.834.325,00
19/02/2018	35031518	\$ 112.002.800,00	\$ 1.298.856,00	\$ 110.703.944,00
19/02/2018	35036618	\$ 20.321.860,00	\$ 280.442,00	\$ 20.041.418,00
VALOR TOTAL		\$2.758.340.000,00	\$ 1.760.313,00	\$ 2.756.579.687,00

CONSTANCIAS

La POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra objeto del presente informe, quedando a PAZ Y SALVO por todo concepto con el contratista.

Atendiendo a los antecedentes evidenciados de la orden de compra, el supervisor de la fecha aceptó a entera satisfacción la entrega y recibido de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto del presente informe.

El Grupo de Movilidad realizó la verificación del cumplimiento del mantenimiento preventivo para los vehículos adquiridos a través de la orden de compra No. 20915, según comunicación oficial No. S-2020-016156-DIRAF, encontrando que las siguientes ya superaron los 50.000 kilómetros y cumplen con la totalidad de rutinas post venta a la fecha 30/05/2020, así:

No.	UNIDAD	SIGLA	NRO. CHASIS	NRO MOTOR	RUTINAS REALIZADAS
1	MESAN	63-0745.	VF10FL21AJS162500	R9MD450C128331	9
2	MESAN	63-0745.	VF10FL21AJS162500	R9MD450C128331	9

Fuente: Reporte aplicativo SIGEA del 20/05/2020
Patrullero Cristian Rodrigo Torrijos Lavado

Así mismo, el Grupo de Movilidad realizó la verificación del kilometraje que registran actualmente las motocicletas adquiridas a través de la orden de compra No. 20915, según comunicación oficial No. S-2020-016156-DIRAF, encontrando que las siguientes no han agotado la totalidad del mantenimiento preventivo, conforme a los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones del proceso LP-AMP-090-2016 y el Acuerdo Marco de Precios CCE-312-1-AMP-2015, así

No.	UNIDAD	SIGLA	NRO. CHASIS	NRO MOTOR	RUTINAS REALIZADAS
1	METUN	69-0500.	VF10FL21AJS162507	R9MD450C128339	1
2	METUN	69-0499.	VF10FL21AJS162505	R9MD450C128216	5
3	MEMOT	68-0546.	VF10FL21AJS162506	R9MD450C128285	5
4	MEMOT	68-0545.	VF10FL21AJS162504	R9MD450C128329	5
5	MEMAZ	67-0586.	VF10FL21AJS162501	R9MD450C128347	5
6	MEMAZ	67-0585.	VF10FL21AJS162496	R9MD450C128291	5
7	MEPAS	66-0596.	VF10FL21AJS162515	R9MD450C128263	5
8	MEPAS	66-0595.	VF10FL21AJS162514	R9MD450C128351	5
9	MENEV	65-0656.	VF10FL21AJS162510	R9MD450C128341	5
10	MENEV	65-0655.	VF10FL21AJS162509	R9MD450C128295	5
11	MEPOY	64-0606.	VF10FL21AJS162498	R9MD450C128217	5
12	MEPOY	64-0605.	VF10FL21AJS162497	R9MD450C128222	5
13	METIB	61-0898.	VF10FL21AJS162503	R9MD450C128330	6
14	METIB	61-0897.	VF10FL21AJS162502	R9MD450C128213	7
15	MECUC	56-1199.	VF10FL21AJS162495	R9MD450C128279	5
16	MECUC	56-1198.	VF10FL21AJS162492	R9MD450C128326	4
17	MECUC	56-1197.	VF10FL21AJS038262	R9MD450C128338	3
18	DEGUN	44-0136.	VF10FL21AJS038258	R9MD450C128300	4
19	MEVAL	37-3731.	VF10FL21AJS162512	R9MD450C128366	5
20	MEVAL	37-3730.	VF10FL21AJS162511	R9MD450C128321	4
21	MEVAL	37-3729.	VF10FL21AJS162508	R9MD450C128322	5
22	DESAN	32-1093.	VF10FL21AJS038259	R9MD450C128319	8
23	MECAL	27-2997.	VF10FL21AJS038261	R9MD450C128278	7
24	DETOL	22-1291.	VF10FL21AJS038260	R9MD450C128305	5

Fuente: Reporte aplicativo SIGEA del 20/05/2020
Patrullero Cristian Rodrigo Torrijos Lavado

CONCLUSIONES

- El contratista se debe obligar a continuar prestando el servicio de mantenimiento preventivo a los 24 vehículos adquiridos por la Policía Nacional a través de la orden de compra No. 20915, que aún no han cumplido los 50.000 Kilómetros, en los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones del proceso LP-AMP-090-2016 y en el Acuerdo marco de Precios CCE-312-1-AMP-2015. El seguimiento por parte de la Policía Nacional se asignó al Responsable de Mantenimiento Vehicular GUMOV DIRAF mediante comunicación oficial No. S-2020-012429-DIRAF a través del funcionario responsable de post venta, los cuales deberán presentar un informe finalizando cada mes al jefe del grupo de Movilidad para realizar el seguimiento y control pertinente, garantizándose que se reciba el servicio en su totalidad. De la misma manera se debe notificar a las unidades que tengan remesados dichos automotores para que realice el mantenimiento de manera oportuna y se garantice el cumplimiento de la orden de compra.
- La orden de compra No. 20915 presenta fecha de vencimiento 30/11/2017, y la constancia de recibo a satisfacción se realiza con fecha de 20/12/2017.
- Se deja constancia que en la carpeta física y virtual no se encuentra la copia del CDP correspondiente a la orden de compra No. 20915
- Se puede establecer que las facturas del proveedor son de fechas del 27/11/2017 hasta el 20/12/2017 y los vehículos fueron recibidos a satisfacción con fecha 20/12/2017.
- Se deja constancia que en la carpeta física no hay evidencia de informes de supervisión durante la ejecución de la orden de compra No. 20915 del 2017.
- Se evidencia que la Policía Nacional pagó la totalidad de la orden de compra de acuerdo a los soportes suministrados por el área financiera de la DIRAF y que hacen parte del archivo físico en la carpeta del área de contratos.
- También se deja constancia que en la oficina de contratos se encuentra carpeta física con los soportes documentales de la orden de compra No. 20915 del 2017 foliada hasta el número 44.
- Se deja constancia que la revisión documental se realizó de la información digitalizada por el área de contrato de la DIRAF, en la PORED institucional.
- Se recomienda liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra No. 20915, de conformidad al presente informe dejando el compromiso al contratista para que realice los mantenimientos post venta a los 24 vehículos pendientes a la fecha.

Luego de revisados los antecedentes documentales y en el aplicativo SIGEA, referente a la orden de compra No. 20915 del 2017, se deja de presente a mi General, el estado de la ejecución de la orden de compra en mención para el trámite y acciones que considere pertinentes.

Atentamente,


Coronel WILFORD MENDEZ ROJAS
Jefe Grupo de Movilidad DIRAF

Elaborado por: PT. Andrés Felipe Rodríguez Vargas.
Revisado por: CT. Krishna Leonardo Meneses Silva
Fecha de elaboración: 24-05-2020
Ubicación: C:\mis documentos\Informes 2020

Calle 64G No 90ª 04
Teléfonos 5159000 Ext 20176
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

