

	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 01
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 1 de 9

Número de Informe	01
Fecha del Informe	MAYO
Periodo verificado	ABRIL
Super/Interventor:	FERNANDO CANO MONTOYA

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S. SERVINFORMACION
CC- NIT	830062674
Número contrato:	de ORDEN DE COMPRA 67237 de 2021
Objeto:	Adquisición de la aplicación Geomarketing Datalake en un ambiente Google Cloud Platform y la migración de los servidores e información alojados en Oracle cloud a un centro de datos en la nube de Google para la agencia de educación postsecundaria de Medellín – sapiencia.
Valor inicial:	(\$306.160.971) Trecientos seis mil millones ciento sesenta mil novecientos setenta y un pesos incluido impuestos
Duración inicial:	NUEVE (09) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Fecha de inicio	21 de abril de 2021

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

Se verifica el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista comprobando que los servicios de Google Cloud se encuentran activos y funcionando correctamente durante el periodo del contrato, a continuación, se describen servicios suministrados por el proveedor, con las respectivas características:

8. Plan de trabajo

Para lograr cumplir con los requerimientos solicitados por LA AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN se plantean las siguientes actividades Macro para los

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

entregables, es de aclarar que esto es un marco de referencia de trabajo para Servinformación, según la necesidad nos podemos ajustar a las actividades.

Nombre	Orden	Tiempo estimado	Días (8 horas laborales)	Tipo	Principales Involucrados	Prioridad
Definición de tiempos de implementación	.1	3:00	0.4	Administrativo	Sapiencia, Servinformación	Alta
Definición de costos para el modelo migrable	.2	1:00	0.1	Administrativo	Servinformación	Alta
Creación de proyectos Central - Prod y Dev en GCP	2	1:00	0.1	Foundation	Servinformación, Sapiencia	Alta
Creación de Etiquetas de proyecto y recursos, alertas de facturación	2.1	2:00	0.3	Foundation	Servinformación, Sapiencia	Alta
Configuración de roles primarios (primeros usuarios con acceso a la plataforma)	3	1:00	0.1	Foundation	Servinformación, Sapiencia	Alta
Creación de Shared VPC y segmentos de red a utilizar (bases de datos, prod y dev)	4	2:00	0.3	Networking	Servinformación, Sapiencia	Alta
Creación VPN Site to Site con Infra Local Sapiencia	4.1	4:00	0.5	Implementación	Servinformación, Sapiencia	Alta
Migración Convocatorias PROD y QA(2 VM's)	5	24:00:00	3.0	Implementación	Servinformación, Sapiencia	Alta

DocuSign Envelope ID: E37B9708-1325-413C-B474-93351D8F6F06

					encia		
Migración Convocatorias Dev (2 VM's)	5.0	8:00	1.0	Implementación	Servinformación, Sapiencia		Alta
Migración Minotauro (3 VM's)	5.1	24:00:00	3.0	Implementación	Servinformación, Sapiencia		Alta
Migración Isolución (2 VM's)	5.2	16:00	2.0	Implementación	Servinformación, Sapiencia		Media
Migración Del cole a la u, Power BI (2 VM's)	5.3	16:00	2.0	Implementación	Servinformación, Sapiencia		Alta
Migración Web Sapiencia (1 VM's)	5.3.2001	8:00	1.0	Implementación	Servinformación, Sapiencia		Alta
Migración Juego Siguiente Nivel (4 Vm's)	5.4	32:00:00	4.0	Implementación	Servinformación, Sapiencia		Media
Migración Mercurio (3 VM's)	5.5	24:00:00	3.0	Implementación	Servinformación, Sapiencia		Media
Implementación Load Balacing, CDN y Cloud Armor para la capa Web	5.6	24:00:00	3.0	Implementación	Servinformación, Sapiencia		Alta
Capacitación básica de acceso a las máquinas a los usuarios que van a generar la instalación	6	2:00	0.3	Capacitación	Servinformación, Sapiencia		Baja
Pruebas correcto funcionamiento	6.1	24:00	3.0	Implementación	Sapiencia		Alta

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico

Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión

Aprobó: Sistema Integrado de Gestión

Fecha: 28 de febrero de 2018

Fecha: 28 de febrero de 2018

Fecha: 28 de febrero de 2018

DocuSign Envelope ID: E37B9708-1325-413C-8A74-93351D8F6F06

Aplicaciones y bases de datos		00		Implementación	Información, Servicios		
Migración Backups de Veeam a Cloud Storage	8	24:00:00	3.0	Implementación	Información, Servicios		Media
Configuración Veeam para hacer Backup en Cloud Storage GCP	8.1	8:00	1.0	Implementación	Información, Servicios		Baja
Implementación Esquema Monitoreo, Logs, Alertas, Dashboards, instalación agentes	8.1	24:00:00	3.0	Implementación	Información, Servicios		Baja
Transferencia de conocimientos varios en GCP a demanda	9.1	20:00	2.5	Implementación	Información, Servicios		Baja
Implementación Geomarketing	10.0	40:00:00	5.0	Implementación	Información, Servicios		Baja
Workshop GCP Essentials	10.1	4:00	0.5	Capacitación	Información, Servicios		Baja
Workshop Google Professional Cloud Architect	10.2	32:00:00	4.0	Implementación	Información, Servicios		Baja
Workshop Kubernetes	10.3	4:00	0.5	Capacitación	Información, Servicios		Baja
WorkShop Geomarketing	10.4	8:00	1.0	Capacitación	Información, Servicios		Baja

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico

Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión

Aprobó: Sistema Integrado de Gestión

Fecha: 28 de febrero de 2018

Fecha: 28 de febrero de 2018

Fecha: 28 de febrero de 2018

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 01
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 5 de 9

Generación de documentación	11	26:00:00	3.3	Administración, Sapiencia	Servinformación, Sapiencia	Baja
Cierre (entrega de documentación y cierre formal)	12	2:00	0.3	Cierre	Servinformación, Sapiencia	Baja
TOTAL HORAS:		408				

Tabla 2. Cronograma implementación

* Estos tiempos son estimados y están sujetos a validación luego de levantamiento de información detallada. Algunas actividades se ejecutan en paralelo

9. Esquema de Soporte

Soporte remoto: El soporte remoto es aquel que se ofrece telefónicamente, por chat, plataforma de casos y/o mediante correo electrónico. Para este tipo de soporte el cliente deberá suministrar acceso sobre el proyecto a la cuenta gcp@servinformacion.com para realizar las validaciones necesarias para solventar la incidencia y/o falla presentada. La Empresa Cliente debe seleccionar las personas responsables de solicitar el servicio de soporte, estas deberán tener un amplio conocimiento del objeto y función de la infraestructura (al menos una de ellas debe ser propietario del proyecto). Los casos deben ser escalados al soporte de SERVINFORMACIÓN mediante la plataforma web.

Tipos de criticidad de la falla:

Prioridad 1 - Impacto crítico: Se entiende que el servicio no puede ser usado en producción, lo cual impacta de manera crítica la operación del cliente.

Prioridad 2 - Impacto grave: Se entiende que el servicio se encuentra gravemente afectado.

Prioridad 3 - Impacto moderado: Se entiende que el servicio se encuentra parcialmente afectado.

Prioridad 4 - Impacto bajo: Se entiende que el inconveniente detectado no afecta ni degrada la prestación del servicio.

Niveles de Atención y Soporte

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

DocuSign Envelope ID: E37B9706-1325-413C-8A74-93351D8F8F06

A continuación, se detallan los tiempos estipulados para el escalamiento técnico del caso de acuerdo a la prioridad asignada:

Trayecto de Escalamiento	Máximo Tiempo por Gravedad/ Prioridad			
	Prioridad 1	Prioridad 2	Prioridad 3	Prioridad 4
Nivel 1	30 Minutos	1 Hora	1 Hora	2 Hora
Nivel 2	30 Minutos	1 Hora	1 Hora	2 Hora
Nivel 3	1 Hora	4 Horas	8 Horas	16 Horas

Tabla 3. Tiempo de atención y diagnóstico de la falla según la prioridad asignada.¹

A continuación, se describen los niveles de atención involucrados durante la atención y diagnóstico de una incidencia en el servicio.

Nivel 1: Equipo de Soporte y Mesa de Ayuda **SERVINFORMACIÓN**.

Nivel 2: Grupo de Ingenieros Especialistas **SERVINFORMACIÓN**.

Nivel 3: Director de Tecnología y Operaciones **SERVINFORMACIÓN**. El soporte brindado por **SERVINFORMACIÓN** se encuentra respaldado por un grupo de ingenieros especializados y CSP Google.

Esquema de Atención de PQR

SERVINFORMACIÓN atenderá cada uno de los requerimientos realizados por el cliente bajo el siguiente esquema de atención.

- Personal del cliente interpone un PQR ante los siguientes canales de comunicación generados por **SERVINFORMACIÓN**: línea de atención (+57 1) 2562030 extensión 138, chat, correo electrónico o mediante la herramienta de gestión de tickets Zendesk (<https://SERVINFORMACION.zendesk.com/>) suministrado por **SERVINFORMACIÓN**.
- El especialista de atención debe generar el caso dentro de la herramienta cuando el PQR es atendido mediante la línea de atención y/o correo electrónico. Una vez creada la incidencia en la herramienta se le informará al usuario el número del caso para su respectivo seguimiento.
- El caso deberá ser clasificado de acuerdo al motivo reportado por el cliente, este motivo le asignará una prioridad al caso y su correspondiente escalamiento automático.

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA <small>Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín</small>	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 01
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 7 de 9

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

a) Informes, seguimientos y actas:

Se realiza un informe para el seguimiento donde se registra el cumplimiento de las actividades.

b) Modificaciones y/o alteraciones del contrato:

- Suspensiones y reinicios
Durante el contrato no se realizaron suspensiones
- Modificaciones u otro si
Durante el contrato no se realizaron modificaciones
- Requerimientos (llamados de atención), planes de mejoramiento
El producto se encuentra funcionando correctamente.

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Plazo inicial: 9 Meses desde la firma del acta de inicio
 Fecha de Inicio: 21 de abril de 2021
 Fecha Final: 31 de diciembre de 2021
 % Ejecución en tiempo: 100%

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) Manejo de recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente N° 04013112476 de BANCOLOMBIA a nombre de INFORMACION LOCALIZADA SAS.

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 01
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 8 de 9

b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

Valor inicial:	\$ 306.160.971
Valor adición:	\$0
Facturado:	\$ 306.160.971
% Ejecución Financiera:	100%

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de \$ 306.160.971.

2.4 COMPONENTE LEGAL:

a. Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones.

b. Garantías

Póliza No. 61-44-101037731 Asegurados del Estado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEGURADO
Cumplimiento de seriedad de la obra	21/04/2021	18/07/2022	\$45,924,145.68
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	21/04/2021	18/01/2023	\$61,232,194.23
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos y/o servicio	21/04/2021	18/01/2025	\$15,308,048.56

3 CONCLUSIONES


- a. El contrato se ha venido ejecutando a satisfacción.
- b. Se recibe a satisfacción las obligaciones contractuales del periodo y se autoriza el siguiente pago

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018

 Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín	FORMATO	Código: F-AP-GA-036
		Versión: 01
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		Página 9 de 9

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
9200074	7201404090	8201404154	\$ 306.160.971
9200113	23/03/2021	09/04/2021	
9200116			

Periodo que se autoriza pagar	N.º de factura o cuenta	Valor Cobrado en este periodo	Amortización de anticipo en este periodo	Total, Autorizado
ABRIL	24997	\$ 306.160.971	0	\$ 306.160.971
Valor total del contrato				\$306.160.971
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)				\$ 306.160.971
Saldo del contrato				\$ 0



FERNANDO CANO MONTOYA
SUPERVISOR

Elaboró: Profesional contratista de sistemas	Revisó: Profesional contratista de sistemas	Revisó: Apoyo a la Supervisión
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: Lyda Durley Moná Cardona	Nombre: Luis Fernando Cifuentes Rojas	Nombre: Olga Yaneth Herrera Arango

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018	Fecha: 28 de febrero de 2018



servinformación
LOCALIZACIÓN INTELIGENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IL No. 24997

INFORMACION LOCALIZADA SAS

Nit 830062674

IVA Regimen Común No somos Grandes
Contribuyentes Ni somos Retenedores de IVA
Actividad Económica ICA 6202 6.90 X 1000

Certificado de calidad ISO 9001:2015 otorgado por S.G.S. Colombia S.A.


CLIENTE	AGENCIA DE EDUCACION POSTSECUNDARIA DE MEDELLIN- SAPIENCIA					
NIT	900602106 0					
DIRECCIÓN			CIUDAD		TELÉFONO	
Transversal 73 # 65 - 296			Medellín		444 7947	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
28/05/2021		27/06/2021		NATALIA CASTAÑO PEDROZA		Credito
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7201404090wfa01--P-4001 Geomarketing para 5 usuarios SaaS (DataLake, Censo Poblacional, Comercial, Empresarial, Ingresos, Gastos, entre otros)"	9	29.549.283,54	0%	0	265.943.551,86
2	7201404090wfa01--IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos"	160	186.423,51	19%	35.420,47	29.827.761,60
3	7201404090 wfa01--IT-SW-10-03 Soporte técnico proactivo	36	110.233,03	19%	20.944,28	3.968.389,08
ORDEN DE COMPRA No 67237						
CONTACTO: FERNANDO CANO MONTOYA						
Radicado: R 202102002565 Fecha: 28/05/2021 09:44:55.023 Tipo: FACTURA Destino: SUBDIRECCION						

Total Items 3

Valor en Letras

TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica



SUBTOTAL	299.739.702,54
DESCUENTO	0
IVA	6.421.268,63
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	306.160.971,17

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGÚN RESOLUCIÓN 202050056223 DE 24/09/2020

**CALLE 84 NO 24-78 Teléfono
2562030**

**Correo
Electrónico**

facturacion@servinformacion.com

La presente factura se entenderá como Título Valor conforme al Art. 772 del Cód. del Ccio. Y se le aplicará lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio, conforme al Artículo 5 de la Ley 1231 de 2008 reformado por el Artículo 779 del Cód. del Ccio.

Se entenderá irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclama en contra de su contenido dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción mediante reclamo escrito y dirigido a INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.

Además acepto sin protesto alguno el contenido de la presente factura, conforme al Art. 773 del C.C. reformado por el Art. 86 de la Ley 7676 de 2013.

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima de interés autorizada por la Ley, a partir de su fecha de vencimiento.

Igualmente, declaramos haber recibido los bienes y servicios declarados en este titulo valor, por lo cual la suscribo en señal de aceptación.

Para realizar el pago hacer transferencia a la Cuenta Corriente de Bancolombia No 04013112476

FACTURA ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN No 18763005807863 12/05/2020 DESDE IL 21351 HASTA 25000 VIGENCIA 24 MESES

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2021 07:36:23

CUFE: d5b7b9f5100990766b8d7cc9c7d695a52c7ce070b8746c1ab9d324f4e16a4f822025af25a9849a16f8afd73e36ce723a--Expedición:28/05/2021 07:39 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



**Agencia de Educación Superior de
Medellín - SAPIENCIA
N.I.T. 900602106
ORDEN DE COMPRA**

Servinformación

N.I.T. 830062674
Calle 84 #24-78
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Carlos Javier Leon
cloud@servinformacion.com
Teléfono: ++57 1 2562030

Número de Orden **67237**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **13/04/21**
Fecha de Vencimiento **31/12/21**
Comprador **Jose Alveiro Giraldo Gomez**
Ordenador del gasto **Carlos Alberto Chaparro Sanchez**
Supervisor **Fernando Cano Montoya**
Teléfono **3508847571**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **1.3% Tasa pro deporte y rcreación**
Justificación **En la actualidad, Google cuenta con más servicios y herramientas que permiten suplir las necesidades que tiene la Agencia; por esta razón se requiere contar y disponer de la prestación de dichos servicios, con miras al mejoramiento de la infraestructura del software, servicio que actualmente tenemos basado en proveedores en Geomarketing, Datalake, Looker y otras herramientas enmarcadas en la ciencia de datos, ofreciendo monitoreo, seguridad y estabilidad del sitio web.**

Enviar a

Agencia de Educación Superior
de Medellín - SAPIENCIA
Transversal 73 No.65-296
Medellin
Atte: Jose Alveiro Giraldo Gomez

Facturar a

Agencia de Educación Superior
de Medellín - SAPIENCIA
Transversal 73 No.65-296
Medellin,
Atte: Jose Alveiro Giraldo Gomez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	7201404090 wfa01--P-4001	Geomarketing para 5 usuarios SaaS (Datalake, Censo Poblacional, Comercial, Empresarial, Ingresos, Gastos, entre otros)	9.0	Unidad	29,549,283.54	265,943,551.86
2	7201404090 wfa01--IT-SW-05-01	Configuración y parametrización de los Productos	160.0	Unidad	186,423.51	29,827,761.60
3	7201404090 wfa01--IT-SW-10-03	Soporte técnico proactivo	36.0	Unidad	110,233.03	3,968,389.08
4	7201404090 wfa01--IVA		1.0	Unidad	6,421,268.63	6,421,268.63

306,160,971.17 COP

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

(PERSONAS JURIDICAS)

Yo, **OSWALDO MAHECHA**, identificado con cedula de ciudadanía número 19.487.134 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No 54571-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de INFORMACION LOCALIZADA SAS identificada con Nit 830.062.674-0, debidamente Inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis meses (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, según se indica en el cuadro que aparece, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

APORTE PARAFISCAL	INDIQUE LOS SEIS ULTIMOS MESES CALENDARIO LEGALMENTE EXIGIBLES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA PARA EL PRESENTE PROCESO							
	MESES:	ABRIL 2021	MARZO 2021	FEBRERO 2021	ENERO 2021	DICIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020
Sistema de Seguridad Social: Salud	X	X	X	X		X	X	X
Riesgos Profesionales		X	X	X		X	X	X
Pensiones		X	X	X		X	X	X
Aportes Parafiscales: Cajas de Compensación Familiar		X	X	X		X	X	X
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF		X	X	X		X	X	X
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA		X	X	X		X	X	X

MARQUE CON UNA (X) EN CADA CASILLA

La empresa se encuentra al día con el pago de salarios, parafiscales y demás prestaciones sociales a favor de sus trabajadores.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005.

Dada en Bogotá D.C., a los (5) días del mes de Abril del 2021

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA



OSWALDO MAHECHA

Certificado Bancario

Miércoles, 14 de Abril de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INFORMACION LOCALIZADA SAS identificado(a) con NIT 830062674, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04013112476	2003/04/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



Registro Presupuestal No. 8201404154

CENTRO GESTOR: 91500000

Nombre: Agencia de Educación Superior- SAPIENCIA

Adquisición de la aplicación Geomarketing Datalake en un ambiente Google

Datos generales

Beneficiario:	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.	NIT:	1600001120
Fecha del documento	09.04.2021	Fecha de contabilización	09.04.2021
Creado por	FCANOM	Creado el	09.04.2021
Modificado por	FCANOM	Última modif.	09.04.2021
Controlling area	SAPI	Fecha liberación:	09.04.2021

Datos adicionales

Texto REFERENCIA AL CDP 7201404090 PRESTACIÓN DE SERVICI

Importe total 306.160.971 COP

Posición de documento 001

Texto Apoyo en la formación de talento especializado en

Descripción posición presupuestaria: 923402010 Órganos del PGN

Certificado Disponibilidad No.: 7201404090 001

Nombre Fondos: 911090121 Transfe Mun Inver Exced Ordinar EPM 2020

Area Funcional: 22020700.3620.99 22020700.3620.99

Proyecto: 9200074 APOYO FORMACION TALENTO ESPECIALIZADO IN

Importe 107.156.340 COP

Importe original 107.156.340 COP

Posición de documento 002

Texto Ampliación del acceso y la permanencia en la educ

Descripción posición presupuestaria: 923402012 Órganos del PGN

Certificado Disponibilidad No.: 7201404090 002

Nombre Fondos: 911090121 Transfe Mun Inver Exced Ordinar EPM 2020

Area Funcional: 22020700.3620.99 22020700.3620.99

Proyecto: 9200113 Amplia del acce perman en la educ Postse

Importe 168.388.534 COP

Importe original 168.388.534 COP

Posición de documento 003

Texto Asistencia técnica para la gestión de la educació

Descripción posición presupuestaria: 923402012 Órganos del PGN

Certificado Disponibilidad No.: 7201404090 003

Nombre Fondos: 911000121 Transferencia Municipal Inver R.O. 2021

Area Funcional: 45991000.3611.99 45991000.3611.99

Proyecto: 9200116 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA

Importe 30.616.097 COP

Importe original 30.616.097 COP

Sap*i*encia

Agencia de Educación Superior de Medellín

Registro Presupuestal No. 8201404154

CENTRO GESTOR: 91500000

Nombre: Agencia de Educación Superior- SAPIENCIA

Adquisición de la aplicación Geomarketing Datalake en un ambiente Google

Datos generales

Beneficiario:	INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.	NIT:	1600001120
Fecha del documento	09.04.2021	Fecha de contabilización	09.04.2021
Creado por	FCANOM	Creado el	09.04.2021
Modificado por	FCANOM	Última modif.	09.04.2021
Controlling area	SAPI	Fecha liberación:	09.04.2021

Datos adicionales

Texto REFERENCIA AL CDP 7201404090 PRESTACIÓN DE SERVICI

Importe total 306.160.971 COP

APROBACIÓN: Subdirector administrativo y financiero

FCANOM

EXPEDICIÓN: Profesional Universitaria-Analista presupuestal

Certifico que el contenido de esta solicitud, en el caso de inversión, se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Decreto 06 de 1998.

Igualmente, certifico que el Fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales

Vo Bo. Subdirector administrativo y financiero

Nombre: _____

Vo Bo : _____

ORDENADOR: Director General

Carlos A Chaparro Sa

Agencia de Educación Superior- SAPIENCIA