

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JELOG-CAF-DILOS

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 06 Año: 2019

**CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA No. 37523

**CONTRATISTA:** RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.

**VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:** \$ 46.573.594,00

**VALOR DE LA ADICION:** N/A

**FORMA DE PAGO:** 100 % PAC JULIO DE 2019

**FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL:** Día: 27 Mes: 04 Año: 2019

**OBJETO DEL CONTRATO:** LA ADQUISICIÓN DE UN (01) AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN, DE MÍNIMO 1600 CENTÍMETROS CÚBICOS Y 106 CABALLOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRÍCULA Y SOAT.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):** N/A

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:** No. 82919 de fecha Día: 06 Mes: 05 Año: 2019

**APROBACION POLIZA:** NO APLICA

**ACTA DE INICIO:** Día: 26 Mes: 04 Año: 2019

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27-04-2019 hasta el 14-06-2019

Porcentaje Avance en tiempo: 40 días de Ejecución lo cual corresponde al 85 % de Avance.

Porcentaje de Ejecución (servicios recibidos): 100 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: 0%

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de Servicio de Mantenimiento: No aplica.

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)**

El contratista entrego EL AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN, DE MÍNIMO 1600 CENTÍMETROS CÚBICOS Y 106 CABALLOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRÍCULA Y SOAT. Y los documentos para el trámite de pago.

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

No hay actividades pendientes por parte del contratista

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI:  NO

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ

FIRMA:



C.C. No.

1.032.387.527 de Bogotá

DEPENDENCIA:

JELOG-DILOS-SUMSE