

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JETIC-GOCOP

FECHA INFORME: Día: 01 Mes 06 . Año 2020.

CONTRATO N° Orden de compras 46778

CONTRATISTA: CASTOR DATA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: \$984.339.510,00

FORMA DE PAGO: PAC junio 2020

FECHA FIRMA: Día 31. Mes 03. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de productos Apple para la Fuerza Aérea Colombiana-IPAD

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 02. Mes 04. Año 2020.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02/04/2020 hasta el 31/05/2020

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:No . Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:No Sí ____(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**No ____ Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

El día 01 de junio del presente año, en las instalaciones del Almacén General COFAC en CATAM, se realizó la entrega las 462 iPad mini de Quinta Generación requeridos por la FAC en el contrato. Uno a uno se verificó cada elemento, corroborando que coincidieran seriales, descripción técnica y que cada uno de los equipos funcionara. La anterior actividad culminó sin novedad especial.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

N/A

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

Teniendo en cuenta el estado emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 418 del 2020, Decreto No 749 del 2020 y Resolución No 385 del 12 de Marzo de 2020 del Ministerio de Salud por la pandemia del COVID-19, la Fuerza Aérea Colombiana en cumplimiento de los lineamientos establecidos aplicó una serie de medidas restrictivas para el ingreso a las unidades militares aéreas, las cuales afectaron la fecha de entrega de los elementos en el almacén general COFAC ubicado dentro del Comando Aéreo de Transporte Militar, puesto que el contratista entregaría los equipos del contrato el día viernes 29 de mayo, sin embargo coordinando con el almacén general, este indicó que no se podría realizar la entrega en la fecha solicitada y se tendría que hacer el día lunes 01 de junio, de acuerdo a oficios No FAC-S-2020-000790-RD y FAC-S-2020-001002-RD los cuales adjunto.

Así mismo, ante la crisis mundial desatada por la pandemia, el contratista tuvo inconvenientes para realizar una entrega rápida de los elementos, teniendo en cuenta que esto ha implicado recortes en materiales y dificultad para la fabricación de los dispositivos, de acuerdo a comunicado de Apple Colombia adjunto al presente informe; sin embargo, esto no impidió la entrega de los elementos.

Queda pendiente realizar el pago del contrato que está para el presente mes y este no se puede generar hasta que esté listo el pedido SAP solicitado en el mes de abril, de lo cual adjunto evidencia.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Teniente HIGUERA URIBE CHRISTIAN MAURICIO

FIRMA:



C.C. No.

1.014.246.059

DEPENDENCIA:

Comando de Operaciones Aéreas/Jefatura de Movilidad/Dirección Navegación Aérea

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.





COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-001002-RD****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-001002-RD del 1 de abril de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-BACOF-GRUAL-ESSER-ESCAL

GRADO DE URGENCIA

DE: GRUAL-ALMACEN MISCELANEOS BACOF	PARA: COFAC-JEMFA-IGEFA-COA-CAF-COP-CACOM-1-2-3-4-5-6-7-CATAM-CAMAN-EMAVI-ESUFA-EPFAC-GACAR-GACAS-GAORI-GAAMA
--	--

PERMITOME INFORMAR X ATENCIÓN INDIVIDUAL RESTRINGIDA ALMACÉN MISCELÁNEOS BACOF X A PARTIR DE LA FECHA X COORDINACIÓN MASIVA POR UNIDAD CON DELEGADO X NECESIDADES PRIORITARIAS X FIN PREVENCIÓN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 X HASTA NUEVA ORDEN X BG QUINTERO-CAF

Brigadier General HENRY QUINTERO BARRIOS
Comandante De Apoyo A La Fuerza

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-000790-RD****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-000790-RD del 25 de marzo de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-COMANDO-SECOM

URGENTE

DE: CATAM	PARA: JEA-JES-JETIC-JEFSAJEPHU-DIMAT-ESINA-CNRP-SUINA-DIMAE-GROEA-ARCHIVO COFAC-DICLA-ALMACÉN COFAC-DICAE-CNMC-SILOG-DICOI-DIARA-CPDIC-SUMET-DINAV
---------------------	---

PERMÍTOME SOLICITAR X RESTRINGIR ACTIVIDADES EN CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS X MINIMIZAR INGRESOS Y TRÁNSITO X A PARTIR FECHA HASTA NUEVA ORDEN X FIN MEDIDAS CONTENCIÓN COVID 19 X BG. GUZMAN CDTE. CATAM

Brigadier General ANDRES GUZMAN MORALES
Comandante Comando Aéreo

Elaboró AA11. VALDES PULIDO / GRUSE Revisó: CR. AVENDAÑO HURTADO / SECOM Aprobó AS11. BONILLA ROMERO / AYTIA

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co

Envío Información Contrato iPads para verificación SAP y activo fijo

TE. CHRISTIAN MAURICIO HIGUERA URIBE <CHRISTIAN.HIGUERA@FAC.MIL.CO>

Lun 06/04/2020 11:41

Para: MY. LUIS CARLOS MORALES SIERRA <luis.morales@FAC.MIL.CO>

CC: CT. NELSON IVAN QUEVEDO REY <NELSON.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>; OFICINA INFORMACION AERONAUTICA <AIS@FAC.MIL.CO>

Permiso mi mayor buenos días,

De acuerdo a lo tratado telefónicamente el día de hoy con mi mayor, de manera respetuosa me permito enviar la información requerida para el tema de SAP y activo fijo de los siguientes elementos a adquirir:

Objeto del contrato:

Adquisición de productos Apple para la Fuerza Aérea Colombiana - Ipad

Características técnicas:

IPAD MINI 5 GENERACIÓN 64GB WI+4G

Color	Gris Espacial, Color Plata o Color Oro.
Chip	Chip A12 Bionic con arquitectura de 64 bits, Neural Engine, Coprocesador M12 integrado
Capacidad	64 GB
En la Caja	iPad mini, Cable de Lightning a USB, Adaptador de corriente USB
Pantalla	Pantalla Retina Pantalla Multi-Touch de 7,9 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED Pantalla con amplia gama de colores (P3) Pantalla True Tone Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares Pantalla totalmente laminada Revestimiento antirreflejo Reflectividad de 1,8% Brillo de 500 nits Compatibilidad con el Apple Pencil
Resolución	Resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi)
Grabación de video	Grabación de video HD de 1080p Cámara lenta (240 cps) Video en cámara rápida con estabilización Estabilización de imagen de video Zoom de video de 3x Geotiquetado de videos
Cámara	Cámara de 8 MP Apertura de $f/2.4$ Lente de cinco elementos Filtro híbrido IR Iluminación posterior Live Photos Amplia gama de colores en fotos y Live Photos Autoenfoco Fotos panorámicas (hasta 43 MP) HDR para fotos

	Control de exposición Modo ráfaga Enfoque con un toque Modo temporizador Estabilización automática de imagen Geoetiquetado de fotos
Parlantes	Parlantes estéreo
Micrófonos	Dos micrófonos para llamadas y grabación de audio y video.
Conexión inalámbrica y celular	WiFi (802.11a/b/g/n/ac), doble banda simultánea (2,4 GHz y 5 GHz); HT80 con MIMO Tecnología Bluetooth 5.0 Modelo Wi-Fi + Cellular UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Gigabit-class LTE (Modelo A2124: bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71) Sólo datos Wi-Fi calling eSIM
Tarjeta SIM	Nano-SIM (compatible con la tarjeta Apple SIM ⁶) eSIM
Ubicación	Todos los modelos Brújula digital Wi-Fi Microlocalización iBeacon Modelos Wi-Fi + Cellular GPS/GNSS integrados Red celular
Sensores	Touch ID, Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Barómetro, Sensor de luz ambiente
Energía y Batería	Batería de polímero de litio integrada recargable de 19,1 Wh Hasta 10 horas para navegar en Internet a través de Wi-Fi, ver videos o escuchar música Carga a través del adaptador de corriente o del puerto USB del computador, Hasta 9 horas para navegar en Internet usando una red celular de datos
Sistema Operativo	IOS 12 o Superior

Así mismo mi mayor, dentro de este contrato también está incluida la adquisición de 01 Mac Book de acuerdo a esta imagen:

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 1	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		etc02-lote1.18-ETP PORTATIL DE 13pulgadas MAC OS NA Intel Core i5 cuatro nucleos 2.4Ghz SSD 512GB PCIe NA 8GB Zona 1	1	Unidad	8.143.758,00 COP	8.143.758,00 COP

Agradezco la atención prestada por mi mayor, quedo atento a instrucciones.

Teniente HIGUERA URIBE CHRISTIAN MAURICIO
Especialista Información Aeronáutica
Dirección de Navegación Aérea



Bogotá, 14 mayo de 2020

Teniente Coronel, Luisa Fernanda Diaz Carvajal
FAC

REF: Despachos Producto Apple

Por medio de la presente les comunico el status de la orden de compra No 46778, puesta a nuestro socio de negocio Castor Data SAS.

De las 462 unidades solicitadas , 55 vienen en tránsito llegando al país esta semana y serán entregadas a ustedes la siguiente, 320 saldrán de planta el sábado , las cuales seran entregadas la ultima semana de este mes y las 87 restantes estan en proceso de fabricacion, las cuales estimamos podrian ser entregadas durante la primera quincena de Junio.

Lamentamos las demoras e inconvenientes que esto les haya podido causar, con la situación del coronavirus , hemos tenido recortes en materiales y esto a dificultado la fabricación de los dispositivos.

La FAC es una cuenta de gran importancia para el pais, es por eso que ha tenido toda la visibilidad regional y prioridad para suplir con los dispositivos lo mas rapido posible.

Nos mantendremos en contacto,

Saludos,

□ Ana Lucía Serrano
Account Executive Enterprise
Apple Colombia
aserrano2@apple.com
+57 3158335486