

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CAF-JETIC-DIASI

**FECHA INFORME:** Día 04 Mes Enero Año 2019

**CONTRATO No.:** ORDEN DE COMPRA 34894 DE 2018

**CONTRATISTA:** UT Soluciones Microsoft 2017

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** \$2.402.825.870,26

**FORMA DE PAGO:** CUENTAS POR PAGAR 2018 \$2.402.825.870,26 – EFECTIVOS 1ER TRIMESTRE DE 2019

**FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL:** Día 26 Mes Diciembre Año 2018

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN SOFTWARE

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 26 Mes Diciembre Año 2018

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/12/2018 hasta el 30/12/2018

Porcentaje Avance en Tiempo: 100,00%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100,00%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100,00%

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: NO APLICA

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No x                      Sí   

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**N/A**

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X                      Sí   

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**NO APLICA**

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X                      Sí

## FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

### DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No  Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

### DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

- **Licencias:** Se realizó el cargue del licenciamiento a la cuenta corporativa de la Fuerza Aérea Colombiana de la totalidad del licenciamiento adquirido mediante la presente orden de compra.

### DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Ninguno

### SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

SI:  NO

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. LEÓN PINZÓN LUIS MAURICIO

FIRMA:



C.C. No.

13.279.369

DEPENDENCIA:

CAF-JETIC-DIASI