

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAF – DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

FECHA INFORME: Día 04 Mes Enero Año 2019

ORDEN DE COMPRA N° 32899

CONTRATISTA: PROTELA S.A NIT. 860001963-2

VALOR INICIAL CONTRATO: \$ 82.315.810,50

VALOR ADICION: \$ 8.164.411,50

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 90.480.222,00

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor de la aceptación de Oferta así: 100% se pagará 30 días después de ser entregados los elementos. El desembolso de los recursos se efectuará, previa ejecución del contrato, contra presentación de factura, acta recibo a satisfacción total por parte del supervisor, certificado de afiliación a la seguridad social y las respectivas planillas y demás requisitos legales previstos para el pago.

FECHA FIRMA: Día 08 Mes NOVIEMBRE Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN TOALLA AZUL NTMD-0073-A5

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE E

JECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No. 102618 de Fecha 26-10-2018

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) No. 209518 de Fecha 30-11-2018

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. N/A (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: A más tardar el 22-02-2018

Porcentaje Avance en tiempo: 54.00%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 13.00%

AVANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA:

Recursos Girados (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe):

Porcentaje de pagos realizados: 13.00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 87.00 %

AVANCE FISICO DE LA ORDEN DE COMPRA: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventora y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Si

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Si

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _____ Sí X

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí X

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

- Mediante acta del día 24 de Diciembre de 2018 el señor teniente Juan Camilo Caceres Leal presenta el estado de avance del contrato, en el cual informa que el contrato se ha ejecutado sin novedad, así mismo que se recibió y tramito a pago la primera entrega de elementos.
- El día 26 de Diciembre mediante oficio No 01811820718983 el señor Teniente Coronel Ordenador del Gasto solicita al señor Coronel Director de Compras Públicas se cambie el supervisor de la orden de compra.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Coordinra las Visitas de calidad para seguimiento de la Orden de Compra.
- Entrega de cantidades según contrato.
- Pago total del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos"

No X Sí _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	CT CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE
FIRMA:	
C.C. No.	80.550.630 DE Zipaquirá
DEPENDENCIA:	CAF - DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS