

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAF – DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

FECHA INFORME: Día 05 Mes Marzo Año 2019

ORDEN DE COMPRA N° 32899

CONTRATISTA: PROTELA S.A NIT. 860001963-2

VALOR INICIAL CONTRATO: \$ 82.315.810,50

VALOR ADICION: \$ 8.164.411,50

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 90.480.222,00

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor de la aceptación de Oferta así: 100% se pagará 30 días después de ser entregados los elementos. El desembolso de los recursos se efectuará, previa ejecución del contrato, contra presentación de factura, acta recibo a satisfacción total por parte del supervisor, certificado de afiliación a la seguridad social y las respectivas planillas y demás requisitos legales previstos para el pago.

FECHA FIRMA: Día 08 Mes NOVIEMBRE Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN TOALLA AZUL NTMD-0073-A5

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE E

JECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No. 102618 de Fecha 26-10-2018

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) No. 209518 de Fecha 30-11-2018

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. N/A (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: A más tardar el 22-02-2018

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100.00%

AVANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA:

Recursos Girados (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe):

Porcentaje de pagos realizados: 13,00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 87,00 %

AVANCE FISICO DE LA ORDEN DE COMPRA: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventora y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí _____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _____ Sí X

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí X

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

- El Día 11 de Febrero de 2019 se programa el recibo del total de los elementos de la Orden de Compra en las instalaciones de CATAM, los cuales son recibidos a satisfacción por el señor almacenes por lo cual genera Orden de Alta de dichos elementos.
- Se tramita a pago la Orden de Compra de acuerdo con la factura presentada por la empresa Protela, alta de almacén y los documentos requeridos que soporten el mismo ante DIGSA.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


- Verificar el pago total del contrato y solicitar la liquidación de mismo

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos”

No X Sí _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	CT CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE
FIRMA:	
C.C. No.	80.550.630 DE Zipaquirá
DEPENDENCIA:	CAF – DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS