

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5

FECHA INFORME: Día: 04 Mes 08 Año 2020.

CONTRATO N° ORDEN DE COMPRA N°46428

CONTRATISTA: SERVIENTREGA S.A

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1'102.724,14

FORMA DE PAGO:

RECURSO	MES	VALOR
10	CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC AGOSTO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
10	CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC DICIEMBRE	DE ACUERDO A FACTURACIÓN

FECHA FIRMA: Día 20 Mes 03 Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y CORRESPONDENCIA PARA EL CACOM-5.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 25 Mes 03 Año 2020.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 25 de Marzo de 2020 hasta el 21 de Diciembre de 2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 47,23 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 21,31%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 0%

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Del 01 al 31 de julio de 2020, se realizaron seis (6) envíos trayecto nacional, para un consumo total de siete (7) kilos por valor total de cincuenta y nueve mil novecientos veinte pesos (\$59.920).

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Se encuentra pendiente la ejecución en un 78,69 %.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

¿“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI NO

En el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2020, no se materializo ningún riesgo contemplado en la matriz de riesgo.

NOMBRE SUPERVISOR: AT. MURCIA PERDOMO SAYDA JAVIERA

FIRMA:

SAYDA MURCIA.

C.C N°: 1.110.569.941

DEPENDENCIA: COAYU