

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 15637		Fecha de Suscripción: marzo 31 de 2017
Nombre del Contratista: N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.		Nit: 900.064.747
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Plazo de ejecución: Quince (15) meses		
Fecha de Inicio: 1 de mayo de 2017	Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018	
Valor: \$ 824.102.918,55		
Periodo Evaluado: julio de 2017		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$824.102.918,55
Valor adiciones	\$0
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$824.102.918,55
Valor ejecutado a la fecha	\$147.353.074.00
Valor por ejecutar:	\$676.749.844.55
Valor Mensual:	\$ 55.002.160,85

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con la información enviada por los supervisores de las seccionales de la Región N°. 7, el contratista incumplió la Orden de compra por pago de salarios, parafiscales y entrega de elementos de aseo, la seccional de Puerto Asís inició proceso de incumplimiento ante Colombia Compra.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se han cumplido las obligaciones de la Orden de Compra

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

Se presentaron vía correo electrónico

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

De acuerdo con los correos recibidos los supervisores seccionales han verificado el cumplimiento de la Orden de Compra

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

No se tienen actas del periodo

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA


Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Por ser Orden de Compra no se efectúa este seguimiento.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2017.

Atentamente,


CLEMENCIA QUESADA VANEGAS
Inspector III
Coordinación de Servicios Generales
LIGIA STELLA ARTUNDUAGA PASTRANA
Jefe Coordinación de Servicios Generales