

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 15632	Fecha de Suscripción: marzo 31 de 2017
Nombre del Contratista: BRILLASEO S.A.S.	Nit: 890.327.601-0
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	
Plazo de ejecución: Quince (15) meses	
Fecha de Inicio: 1 de mayo de 2017	Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018
Valor: \$1.630.433.074,41	
Periodo Evaluado: enero de 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$1.630.433.074,41
Valor adiciones	\$12.442.267,59
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$1.642.875.342,00
Valor ejecutado a la fecha	\$946.201.127,81
Valor liberado vigencia 2017	40.562.271,49
Valor por ejecutar 2018	\$656.111.942,70
Valor Mensual promedio	\$108.802.698,81

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El proveedor no ha entregado la totalidad de los equipos en la Seccional de Palmira, las demás seccionales no reportan novedades, se anexan informes de supervisión de las seccionales de Cali, Buenaventura, Palmira y Tuluá.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Se anexan informes de supervisión

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

No se presentaron, salvo correos electrónicos.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

De acuerdo con los correos recibidos de los supervisores seccionales, se ha verificado el cumplimiento de la Orden de Compra

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

No se conocen.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Por ser Orden de Compra no se efectúa este seguimiento.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) del mes de febrero de 2018.

Atentamente,



Clemencia de Jesus Quesada Vanegas
Inspector III
Coordinación de Servicios Generales



Ligia Stella Artunduaga Pastrana
Jefe Coordinación de Servicios Generales

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: OC-15632-2017	Fecha de Suscripción: marzo 31 de 2017
Contratista: BRILLASEO S.A.S.	NIT: 890327601
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SECCIONALES DE IMPUESTOS Y ADUANAS CALI	
Plazo de ejecución: 15 MESES	Fecha de Iniciación: 1 de mayo de 2017
Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: Enero de 2018.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Durante el mes de enero de 2018, se cumplió con los términos, obligaciones, responsabilidades y parámetros establecidos en la orden de compra.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el mes de enero, no se presentaron situaciones anormales o novedades.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el mes de enero, no se presentaron novedades.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se ha verificado cumplimiento en la entrega de los insumos, así como en los pagos que como contratista se deben realizar. De igual manera se mantiene constante comunicación con la supervisora y con la empresa, cuando alguna situación lo amerite. Se realizan los llamados de atención al contratista, dentro de la oportunidad y por medio escrito a fin de conservar la trazabilidad en el proceso.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Acta de inicio de abril 28 de 2017

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES


Existe cumplimiento en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como al Sistema General de Riesgos Laborales.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

No se materializó ningún riesgo.

El presente informe se firma en Cali, a los 31 días del mes de enero de 2018

Atentamente,


Sonia Campaz García
Apoyo de la Supervisión


William Rengifo Bertrán
Supervisor

Proyectó Sonia Campaz García:

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 15632	Fecha de Suscripción: 01-05-2017
Contratista: BRILLASEO S.A.A.	NIT: 890327601
OBJETO: Servicio Integral de seo, cafetería, mantenimiento los jardines, zonas verdes y fumigación a nivel nacional y Seccionales.	
Plazo de ejecución: 15 meses	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018	Valor: 1.630.433.074.41
Periodo evaluado: enero de 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

En los nueve (9) meses de ejecución del contrato de servicio integral de aseo, cafetería, en el mantenimiento los jardines, zonas verdes y fumigación no se ha presentado situación anormal en la Seccional de Buenaventura.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Ninguno

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se hace revisión periódica del mantenimiento y servicio integral de aseo, cafetería, jardinería, zonas verdes y fumigación del inmueble y las bodegas de la Seccional de Buenaventura. Se verifica la buena calidad de los insumos, se comprueba el pago oportuno del salario devengado por parte de la empresa a sus operarios.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES****9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO**

El presente informe se firma en Buenaventura, a los 07 días del mes de febrero de 2018

Atentamente,



FRANCISCO JAVIER CUNDUMI VALDES
Apoyo de la Supervisión
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15632-2017	Fecha de Suscripción:
Contratista: BRILLASEO S.A.S.	NIT: 890.327.601
OBJETO: Prestación del servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 a Nivel Nacional, REGION 5	
Plazo de ejecución: 15 meses	Fecha de Iniciación: 01/05/2017
Fecha de Terminación: 31/07/2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: ENERO DE 2018	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
Se reciben a satisfacción y oportunamente los suministros de insumos y bienes de aseo y cafetería, al igual que la oportuna y eficiente prestación de los servicios de aseo, cafetería y mantenimientos contratados.	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
El contratista ha demorado el suministro de una maquina lava tapetes, con las características descritas en la orden de compra, argumentando que es un equipo muy costoso y que es en la única sede de la DIAN en donde la han solicitado, A principios del mes de octubre suministro un equipo que no cumple con las características técnicas del ofrecido en la Orden de Compra, este equipo fue retirado el día 22 DE NOVIEMBRE, pues no cumple con las características ofrecidas por el contratista y requeridas por la Entidad.	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
Se ha realizado a través de correos electrónicos, donde se le requiere y reitera el cumplimiento de las condiciones pactadas en la orden de compra, como es el suministro de la maquinaria que requiera la DIAN, para la adecuada prestación de los servicios contratados.	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN	
Envío de correos solicitando el suministro de la maquinaria pendiente de suministrar.	
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA	
Acta de Inicio	
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES	
SI CUMPLE	


9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
N/A

El presente informe se firma en Palmira – Valle del Cauca, a los 2 días del mes de febrero de 2018

Atentamente,



HANNA OFFIR PEREA SINISTERRA
Apoyo de la Supervisión



OSCAR HERNAN OCAMPO GONZALEZ
Supervisor

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 100215313-124	Fecha de Suscripción: 07/04/2017
Contratista: BRILLASEO SAS	NIT:
OBJETO: Prestación de servicio integral de aseo y cafetería al amparo del acuerdo marco de precios a nivel nacional, desde 01 de mayo de 2017 al 31 de julio de 2018	
Plazo de ejecución: catorce (14) meses	Fecha de Iniciación: 01 DE MAYO DE 2017
Fecha de Terminación: 31 DE JULIO DE 2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: ENERO	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Se prestó el servicio básico de aseo, cafetería y mantenimiento preventivo y correctivo básico.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

El servicio en el presente mes se recibió sin ninguna novedad.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

No se realizaron llamados de atención.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se efectúa seguimiento permanente al servicio presta y se le reitera el cumplimiento oportuno en la prestación del mismo.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

No se efectuaron actas con el contratista.


8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES


Los pagos se efectuaron satisfactoriamente.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
No se presentaron hechos que afectaran los riesgos contemplados en matriz respectiva.

El presente informe se firma en Popayan a los 01 días del mes de enero de 2018.

Atentamente,



JAIRO ALBERTO MUÑOZ NAÑEZ
Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Apoyo de la Supervisión


JOSE GIOVANNI DAZA
Director Seccional de impuestos y Aduanas de Popayan (A)
Supervisor

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15632	Fecha de Suscripción: 31/03/2017
Contratista: BRILLASEO S.A.S	NIT 890.327.601-0
OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	
Plazo de ejecución: Quince (15) meses	Fecha de Iniciación: 1 de mayo de 2017
Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: ENERO 2018	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
ACORDE A LOS ESTABLECIDO EN LA CONTRATACION INICIAL.	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
EL OPERARIO DE MANTENIMIENTO ES REEMPLAZADO POR VARIOS DIAS	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
NO	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN	
VERIFICACION DE LOS PAGOS A PARAFISCALES, ENTREGA DE UNIFORMES, PAGO OPORTUNO Y CUMPLIMIENTO DE LABORES POR PARTE DE LOS OPERARIOS.	
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA	
NINGUNA	
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES	
SI	
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO	
N/A	

El presente informe se firma en a un (1) día del mes de febrero de 2018.

Atentamente,



LUIS FERNANDO MARIN LOPEZ
Supervisor Seccional Tuluá (A)

