

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|   |  |
|---|--|
| <b>Número Orden de Compra:</b> 16035                        | <b>Fecha de Suscripción:</b> abril 7 de 2017     |
| <b>Nombre del Contratista:</b> UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA | <b>Nit:</b> 901.031.838                          |
| <b>Objeto:</b> SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA        |  |
| <b>Plazo de ejecución:</b> Quince (15) meses                |  |
| <b>Fecha de Inicio:</b> 1 de Mayo de 2017                   | <b>Fecha de Terminación:</b> 31 de julio de 2018 |
| <b>Valor:</b> \$996.871.524,30                              |  |
| <b>Periodo Evaluado:</b> Julio de 2017                      |  |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Valor del contrato</b>                         | \$996.871.524,30 |
| <b>Valor adiciones</b>                            | \$0              |
| <b>Valor del contrato incluidas las adiciones</b> | \$996.871.524,30 |
| <b>Valor ejecutado a la fecha</b>                 | \$173.641.757,22 |
| <b>Valor por ejecutar:</b>                        | \$823.229.767.08 |
| <b>Valor Mensual:</b>                             | \$ 66.825.641,01 |

**3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**

De acuerdo con la información enviada por los supervisores de las seccionales de la Región 1, el contratista no ha entregado herramientas, y algunos bienes en arrendamiento.

**4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Inoportunidad en la entrega de los bienes en arrendamiento.

**5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)**

No se presentaron

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

De acuerdo con los correos recibidos de los supervisores seccionales, se ha verificado el cumplimiento de la Orden de Compra

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)**

No se suscribieron durante el mes .

**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA**


Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista

**9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Por ser Orden de Compra no se efectúa este seguimiento.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Agosto de 2017.

Atentamente,



**Clemencia de Jesus Quesada Vanegas**  
Inspector III  
Coordinación de Servicios Generales



**Ligia Stella Artunduaga Pastrana**  
Jefe Coordinación de Servicios Generales