

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

PRESENTA

# SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021 – Q1

27 de abril de 2021



# Contenido

---

1. Resumen Plan de Acción Institucional – PAI – 2021
2. Cumplimiento PAI 2021 – 1Q / Área de la ANCPCCCE
  - a. Subdirección de Negocios
  - b. Subdirección de Gestión Contractual
  - c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
  - d. Subdirección de Estudios de Mercados y Abastecimiento Estratégico
  - e. Secretaría General
  - f. Dirección General
3. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 2019 – 2022
4. Estado de Cumplimiento PAI 2021 – 1Q
5. Conclusiones de seguimiento - Segunda Línea de Defensa

# 1. Plan de Acción Institucional 2021


## R e s u m e n

74

Actividades  
Suscritas en  
el **PAI 2021**

Área

Avance de ejecución PAI 2021 – Q1\*



Q1\* Corresponde al primer trimestre de la vigencia

## 2. Ejecución PAI 2021 – Q1

### a. Subdirección de Negocios

ID	ACTIVIDAD	META 2021-1Q	RESULTADO 2021-1Q	% 2021-1Q
SN7	Implementar canales de comunicación para mejorar la difusión de los IAD's disponibles en la Tienda Virtual	3 Informes mensuales del estado y evolución de los IAD's disponibles en la TVEC publicados en la pagina web	3 informes	100%*

100%\* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



## 2. Ejecución PAI 2021 – Q1

### b. Subdirección de Gestión Contractual

ID	ACTIVIDAD	META 2021-1Q	RESULTADO 2021-1Q	% 2021-1Q
GC5	Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual	[1] un informe trimestral con el seguimiento de las consultas formuladas por los actores del Sistema de Compra Pública sobre la aplicación de normas de carácter general recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual.	1 Informes de consultas recibidas y resueltas por la Subdirección de Gestión Contractual, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*
GC6	Indizar sentencias del Consejo de Estado que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública	<ul style="list-style-type: none"><li>[1] una matriz con las sentencias indizadas del año 2012.</li><li>[1] un informe de gestión de sentencias indizadas del año 2012.</li></ul>	100% de las sentencias indizadas de la vigencia 2012, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*

100%\* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



## 2. Ejecución PAI 2021 – Q1

### b. Subdirección de Gestión Contractual

ID	ACTIVIDAD	META 2021-1Q	RESULTADO 2021-1Q	% 2021-1Q
GC10	Indizar y concordar los conceptos jurídicos de ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual	<ul style="list-style-type: none"><li>• [1] una matriz con los conceptos jurídicos de la ANCP-CCE de la Subdirección de Gestión Contractual indizados .</li><li>• Normativa contractual con los conceptos expedidos por la ANCP-CCE</li></ul>	100% de los conceptos jurídicos indizados cada trimestre de la vigencia 2021, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*
GC11	Indizar laudos arbitrales contractuales en materia de infraestructura de mayor relevancia para el sector	[1] ficha por cada laudo arbitral indizado	15 Laudos arbitrales, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*

100%\* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



# 2. Ejecución PAI 2021 – Q1

## c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico - IDT

	ACTIVIDAD	META 2021-1Q	RESULTADO 2021-1Q	% 2021-1Q
IDT 1	Elaborar el plan de actualización de la plataforma SECOP II, incluyendo actualizaciones naturales de la licencia y mantenimiento correctivo.	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Despliegue de Releases Menores, el cual contiene el plan de implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los mantenimientos correctivos	100% de los release menores programados en SECOP II implementados, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*
IDT 2	Actualizar la plataforma TVEC a la última versión para incluir mejoras a la aplicación (roadmap funcional y/o técnico).	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo Release Mayores TVEC el cual contiene la implementación y ejecución de las mejoras funcionales y/o técnicas por cada uno de los releases programados	100% de los release mayores programados en TVEC implementados, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*

100%\* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



## 2. Ejecución PAI 2021 – Q1

### c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico - IDT

ID	ACTIVIDAD	META 2021-1Q	RESULTADO 2021-1Q	% 2021-1Q
IDT 3	Elaborar el plan de trabajo para implementar el Sistema de Backup interno de la ANCP-CCE-	Documento Excel denominado Plan de Implementación Sistema de Backup el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	100% actividades del plan de trabajo ejecutadas, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*
IDT 7	Elaborar Plan de Trabajo para Implementar Tercera fase del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Implementar Tercera fase [Implementación] del modelo de seguridad y privacidad de la información -MSPI-, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	100% actividades del plan de trabajo ejecutadas, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*
IDT 8	Elaborar Plan de Trabajo para Desarrollar la segunda iteración de Arquitectura Empresarial para la ANCP-CCE-	Documento Excel denominado como Plan de Trabajo para Desarrollar la segunda iteración de Arquitectura Empresarial para la ANCP-CCE-, el cual contiene las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	100% actividades del plan de trabajo ejecutadas, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*

100%\* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



## 2. Ejecución PAI 2021 – Q1

### c. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico - IDT

ID	ACTIVIDAD	META 2021-1Q	RESULTADO 2021-1Q	% 2021-1Q
IDT 9	Desarrollar el programa de despliegue territorial mediante la capacitación de Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo de formaciones.	400 Entidades capacitadas, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*
IDT 10	Capacitar a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II.	Listas de asistencia (cuando se realicen de manera presencial) y grabaciones de las sesiones virtuales que evidencien el desarrollo para 700 capacitaciones en las diferentes modalidades que ofrece la entidad.	169 Capacitaciones de diferentes temáticas en el uso del SECOP II, con cumplimiento aceptable de la meta	97%*

100%\* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



## 2. Ejecución PAI 2021 – Q1

### d. Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico - EMAE

ID	ACTIVIDAD	META 2021-1Q	RESULTADO 2021-1Q	% 2021-1Q
EMAE 01	Gestionar la suscripción de 3 convenios con entidades estatales con el fin de implementar el Modelo de Abastecimiento Estratégico - Piloto	Convenios Suscritos	3 Convenios suscritos, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*
EMAE 03	Estructurar Plan de Comunicaciones para el Modelo de Abastecimiento Estratégico	Plan de Comunicaciones Modelo de Abastecimiento Estratégico	1 Plan de Comunicación, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*

100%\* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



## 2. Ejecución PAI 2021 – Q1

### d. Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico - EMAE

ID	ACTIVIDAD	META 2021-1Q	RESULTADO 2021-1Q	% 2021-1Q
EMAE 05	Realizar informes estratégicos con información del sistema de compras públicas	Informes estratégicos con información del sistema de compras públicas	4 Informes estratégicos, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*
EMAE 11	Realizar informe trimestral de las actividades desarrolladas por el Observatorio.	Informe de resultado	1 informe de la gestión realizada, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*

100%\* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



## 2. Ejecución PAI 2021 – Q1

### e. Secretaría General

ID	ACTIVIDAD	META 2021-1Q	RESULTADO 2021-1Q	% 2021-1Q
SG07	Desarrollar la estrategia para mejorar el clima laboral y riesgo psicosocial de la ANCP-CCE, analizando los resultados obtenidos durante el 2020 y estableciendo las actividades necesarias para aumentar la percepción de favorabilidad de todos los colaboradores de la ANCP-CCE	Definir y aprobar el plan de actividades enfocado al mejoramiento del clima laboral y mitigación del riesgo psicosocial.  Presentar el estado de avance del desarrollo del plan de actividades.	1 Plan de mejoramiento de clima laboral y riesgo psicosocial con estado de avance, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre  1. Nota: El plan contendrá el estado de avance	100%*
SG14	Actualizar, publicar y socializar el Manual de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.	1 Manual de Contratación publicado y socializado	1 Documento publicado y socializado, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*

100%\* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



## 2. Ejecución PAI 2021 – Q1

### e. Dirección General

ID	ACTIVIDAD	META 2021-1Q	RESULTADO 2021-1Q	% 2021-1Q
DG10	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2021 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Plan Anual Auditoría aprobado por el CICCI.</li><li>2. Once (11) monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2021.</li><li>3. Un (1) informe general de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2021 dirigido al CICCI, en donde se detallan las actividades ejecutadas por el equipo de Control Interno en cumplimiento de los roles designados en el Decreto 648 de 2017.</li></ol>	3 entregables, dando cumplimiento a la meta 1Q del primer trimestre	100%*

100%\* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



# 3. Cumplimiento Objetivos Estratégicos

## 2021 – Q1

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ID de Actividad asociada del PAI	Total de Actividades 2021	Total de Actividades 2021 – Q1
Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la compra y la contratación pública	GC 6-10-11	7	3
Promover las capacidades de la compra pública	IDT 9-10	4	2
Poner a disposición de los participantes del sistema de compra pública documentos de buenas prácticas de contratación.	SN 7, EMAE 5-11	13	3
Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública	IDT1-2	2	2

100%\* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1



# 3. Cumplimiento Objetivos Estratégicos


## 2021 – Q1

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ID de Actividad asociada del PAI	Total de Actividades 2021	Total de Actividades 2021 – Q1
Implementar un modelo de Arquitectura Empresarial como habilitador de la política de gobierno digital	IDT 3-7-8	3	3
Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del FURAG	SG 7-14, DG 10	15	3
Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia operacional	GC 5	5	1
Promover iniciativas para optimizar los recursos públicos en términos de tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y cumplir su misión.	EMAE 1-3	3	2

100%\* Corresponde al cumplimiento de las acciones programadas para el Q1





# 4. Estado de Cumplimiento PAI 2021 – 1Q





# 5. Conclusiones de seguimiento

## Segunda Línea de Defensa

-  Planeación de la Dirección General en su papel de Segunda Línea de Defensa, realiza con periodicidad mensual a través de la herramienta de Revisión y Análisis Estratégico [RAE] las evidencias se han reportado oportunamente en los plazos establecidos por cada gerente de área.
-  Para el primer trimestre del año 2021, la calificación de cumplimiento general corresponde a 99,85% cuyo rango se considera sobresaliente para el desempeño del Plan de Acción Institucional del primer trimestre del año 2021



# 5. Conclusiones de seguimiento

## Segunda Línea de Defensa

- ✓ Se reflejó compromiso por parte de las dependencias, con respecto a los reportes y evidencias objetivas, argumentadas y clasificadas que demuestran conformidad respecto a las actividades y responsabilidades programadas
- ✓ La ejecución del Plan de Acción Institucional del Trimestre 2021 es del 99,85% en el cumplimiento programado y del **12,17%** del cumplimiento acumulado lo cual se considera satisfactorio en una escala de cumplimiento sobresaliente para el desempeño institucional correspondiente al primer trimestre.
- ✓ Se destacó la actualización del Manual de contratación de la ANCP- CCE, que se encuentra publicado en la página de la entidad.
- ✓ Con referencia al desarrollo del programa de despliegue territorial, la ANCP-CCE de había propuesto capacitar en el primer trimestre: 100 entidades territoriales, se logró capacitar 135 Alcaldías y entidades territoriales en el uso de Secop II, superando la meta para el Q1, bajo los programas de “Formación de Formadores y Acompañamientos personalizados para Entidades Estatales”.



## **Director General**

José Andrés O'Meara Riveira

## **Secretaria General**

Claudia Ximena López Pareja

## **Subdirector de Negocios**

Andrés Ricardo Mancipe González

## **Subdirector de Gestión Contractual**

Jorge Augusto Tirado Navarro

## **Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)**

Catalina Pimienta Gómez

## **Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT)**

Rigoberto Rodríguez Peralta

## **Asesor Jurídico**

Juan David Marín López

## **Asesor Económico**

Steven Orozco Rodríguez

## **Asesor Control Interno**

Judith Gómez Zambrano

## **Asesor Planeación**

Karina Blanco Marín

## **Asesor Comunicaciones**

Wiston González del Río